



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA

OBRA	Campus: Assis Chateaubriand	Preço total	R\$	329.319,03	Área (m²):	149,72
	Laboratório de Recursos Naturais	R\$/m²	R\$	2.199,57	Prazo de execução:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5								
				VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	17.305,23	R\$	17.305,23	R\$	9.690,93	56%	R\$	1.903,58	11%	R\$	1.903,58	11%	R\$	1.903,58	11%	R\$	1.903,58	11%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	835,05	R\$	835,05	R\$	835,05	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$	22.467,22	R\$	22.467,22	R\$	22.467,22	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$	32.342,55	R\$	32.342,55	R\$	-		R\$	32.342,55	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	19.888,78	R\$	19.888,78	R\$	-		R\$	15.911,02	80%	R\$	3.977,76	20%	R\$	-		R\$	-	
6	COBERTURA	R\$	41.795,11	R\$	41.795,11	R\$	-		R\$	16.718,04	40%	R\$	25.077,07	60%	R\$	-		R\$	-	
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$	27.761,33	R\$	27.761,33	R\$	-		R\$	5.552,27	20%	R\$	22.209,07	80%	R\$	-		R\$	-	
8	REVESTIMENTO TETO	R\$	1.924,45	R\$	1.924,45	R\$	-		R\$	-		R\$	1.924,45	100%	R\$	-		R\$	-	
9	REVESTIMENTO PISO	R\$	2.780,41	R\$	2.780,41	R\$	-		R\$	2.780,41	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	447,49	R\$	447,49	R\$	447,49	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
11	ESQUADRIAS	R\$	17.219,07	R\$	17.219,07	R\$	-		R\$	-		R\$	17.219,07	100%	R\$	-		R\$	-	
12	LOUÇAS E METAIS	R\$	908,64	R\$	908,64	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	908,64	100%
13	ACESSÓRIOS	R\$	4.979,83	R\$	4.979,83	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	4.979,83	100%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	94,52	R\$	94,52	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	94,52	100%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	61.440,93	R\$	61.440,93	R\$	6.144,09	10%	R\$	-		R\$	36.864,56	60%	R\$	18.432,28	30%	R\$	-	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	8.263,12	R\$	8.263,12	R\$	2.065,78	25%	R\$	-		R\$	2.065,78	25%	R\$	4.131,56	50%	R\$	-	
17	PSCIP	R\$	816,70	R\$	816,70	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	816,70	100%
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$	10.037,06	R\$	10.037,06	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	10.037,06	100%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	1.262,49	R\$	1.262,49	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.262,49	100%
TOTAL		R\$	272.569,97	R\$		R\$	41.650,56	15,28%	R\$	75.207,87	27,59%	R\$	94.022,25	34,49%	R\$	41.686,48	15,29%	R\$	20.002,81	7,34%
TOTAL COM BDI		R\$	329.319,03	R\$		R\$	50.322,20	15,28%	R\$	90.866,14	27,59%	R\$	113.597,68	34,49%	R\$	50.365,60	15,29%	R\$	24.167,40	7,34%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	329.319,03	R\$		R\$	50.322,20	15,28%	R\$	141.188,35	42,87%	R\$	254.786,03	77,37%	R\$	305.151,63	92,66%	R\$	329.319,03	100,00%

BDI ADOTADO 20,82%