

PROCESSO Nº 23411.019884/2019-58
CONTRATO Nº 07/2019
ADITIVO Nº 01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 07/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – CAMPUS PARANAÍ, E CONSTRUTORA DINIZ EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR – UASG 158398, CAMPUS PARANAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0006-20, com sede na Av. José Felipe Tequinha, nº 1400, CEP: 87703-536, bairro Jardim das Nações, na cidade de Paranavaí/PR, neste ato representado por seu Reitor, Prof. Odacir Antônio Zanatta, portador da Cédula de Identidade nº 16.157.372, SESP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.578.159-4, designado pelo Decreto de 04 de dezembro de 2019, publicado no DOU de 05/12/2019.

CONTRATADO: CONSTRUTORA DINIZ EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.193.805/0001-31, sediada no endereço Rua Ernesto Biazus, nº 166 — CEP: 87.710-410, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Responsável Legal designado através de Procuração, Sr. Osmar Diniz, portador da Carteira de Identidade nº 4.370.014—6 SSP/PR, e CPF nº 526.957.279-68.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato de execução da construção de um laboratório de química, com área de 96,30m², tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº 23411.004462/2019-88, decorrente da Tomada de Preços nº 01/2019, sujeitando-se as Normas da **Lei nº 8.666/93** e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente termo é:

1.1.1 O aditamento de **R\$ 12.499,50** (doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), o que representa um acréscimo de 5,21% ao contrato, conforme demonstrado na planilha do Anexo I deste Termo, de acordo com a Cláusula Décima do Contrato, itens 10.1 e 10.2.1 e previsão legal conforme art. 65, Inciso I, alínea a, da Lei 8.666/93.

1.1.2 A supressão de **R\$ 12.499,60** (doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), o que representa uma redução de 5,21% do contrato, conforme demonstrado na planilha do Anexo II deste Termo, de acordo com a Cláusula Décima do Contrato, itens 10.1 e 10.2.1 e previsão legal conforme art. 65, Inciso I, alínea a, da Lei 8.666/93.

1.1.3 A prorrogação do prazo de execução dos serviços por 70 (setenta) dias, compreendendo o período de 20/07/2020 à 28/09/2020, conforme cronograma adequado e aprovado pelas partes, anexo III deste Termo.

 *Osmar Diniz* 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor estimado global deste contrato passará de R\$ 239.996,47 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 239.996,37 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), conforme anexos I e II deste Termo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26432/158398

Fonte: 8188000000

Programa de Trabalho: 123632080219U0041

Elemento de Despesa: 44.90.51.91

PI: LPP02P41DC5

Empenho: 2019NE800438

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.



4. CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO


4.1. A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

5. CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

5.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente aditivo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Paranavaí, 30 de setembro de 2020

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <hr/> <p>Odacir Antônio Zanatta Reitor Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <hr/> <p>Osmar Diniz Representante Legal Construtora Diniz EIRELI</p>
---	---



TESTEMUNHAS

Fronaichel A. P. Rodrigues

NOME:

CPF: 064.266.529-03

Luciana Gesser Diniz Abontara

NOME:

CPF: 085.389.199-03


Assinado na presença da servidora Fronaichel Milani
Centinho Rodrigues, SIAPE 2133266

ANEXO I do 1º Termo Aditivo

CÓDIGO		BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SINAPI TOTAL	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL Unit. (CONVERTIDO) R\$	PREÇO MÁO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO MÁO-DE-OBRA Unit. (CONVERTIDO) R\$	DESCONTO	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA INSTITUTO FEDERAL Paraná													
OBRA		Local: Paranaval		Valor contrato: R\$ 239.996,47		Junho-19							
		Obra: Laboratório de Química		Percentual aditivo: 5,21%									
		Fiscal: Eng. Rafael B. Rapp											
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - ADITIVO 01													
84191	SINAPI	1.1	REVESTIMENTO PISO	M2	56,00	109,27	R\$ 93,50	R\$ 67,44	R\$ 15,77	R\$ 11,37	R\$ 78,82	R\$ 4.413,72	
9.2.3	PLANILHA	1.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	3,12			R\$ 92,32		R\$ 7,43	R\$ 99,75	311,22	
15.2.3	PLANILHA	2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UD	16,00			R\$ 15,83		R\$ 4,50	R\$ 20,33	325,28	
15.2.6	PLANILHA	2.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	14,00			R\$ 1,25		R\$ 3,27	R\$ 4,52	63,28	
96971	SINAPI	2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	20,94	R\$ 13,83	R\$ 9,98	R\$ 7,11	R\$ 5,13	R\$ 15,10	589,06	
15.1.11	PLANILHA	3.1	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTEERADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M3	12,60					R\$ 47,51	R\$ 47,51	598,63	
15.1.12	PLANILHA	3.2	INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO	M3	12,60					R\$ 28,81	R\$ 28,81	363,01	
18.9	PLANILHA	3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M	210,00			R\$ 1,20		R\$ 2,42	R\$ 3,62	760,20	
91924	SINAPI	3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M	1.050,00	1,77	R\$ 1,10	R\$ 0,79	R\$ 0,67	R\$ 0,48	R\$ 1,28	1.340,54	
16.7	PLANILHA	3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	12,00			R\$ 30,02		R\$ 63,55	R\$ 93,57	1.122,84	
18.13	PLANILHA	4.1	INSTALAÇÕES PSCP	M	8,00			R\$ 35,31		R\$ 6,62	R\$ 41,93	335,44	
91924	SINAPI	4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	1,77	R\$ 1,10	R\$ 0,79	R\$ 0,67	R\$ 0,48	R\$ 1,28	76,60	
18.8	PLANILHA	4.3	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	M	12,00			R\$ 2,09		R\$ 4,73	R\$ 6,82	81,84	
											SUB-TOTAL	R\$ 10.381,65	
											PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 20,40%	R\$ 12.499,50	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO II do 1º Termo Aditivo



		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA				 INSTITUTO FEDERAL Paraná			
		PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - SUPRESSÃO 01							
OBRA		Local: Paranavai	Valor contrato: R\$	239,996,47	junho-19				
		Obra: Laboratório de Química	Percentual supressão:	5,21%					
		Fiscal: Eng. Rafael B. Rapp							
CÓDIGO	BASE DE DADOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DIVERSOS								
1.9	PLANILHA	1.1	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / PGRCC / HABITE-SE / CND / AS-BUILT	VB	1,00	R\$ 649,17	R\$ 72,13	R\$ 721,30	R\$ 721,30
9.1.2	PLANILHA	1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	56,00	R\$ 59,15	R\$ 19,68	R\$ 78,83	R\$ 4.414,48
9.2.1	PLANILHA	1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	9,07	R\$ 31,60	R\$ 10,76	R\$ 42,36	R\$ 384,21
13.1.5	PLANILHA	1.4	EXAUSTOR EÓLICO 500 TURBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$ 741,05	R\$ 82,34	R\$ 823,39	R\$ 1.646,78
13.1.6	PLANILHA	1.5	KIT INSTALAÇÃO EXAUSTOR - TUBULAÇÃO 3M	UD	2,00	R\$ 112,44	R\$ 12,49	R\$ 124,93	R\$ 249,86
15.1.7	PLANILHA	1.6	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	M	50,00	R\$ 5,38	R\$ 9,73	R\$ 15,11	R\$ 755,50
15.1.8	PLANILHA	1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	R\$ 5,53	R\$ 0,36	R\$ 5,89	R\$ 23,56
15.1.9	PLANILHA	1.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UD	2,00	R\$ 31,85	R\$ 239,42	R\$ 271,27	R\$ 542,54
17.2.26	PLANILHA	1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	4,52	R\$ 11,89	R\$ 16,41	R\$ 492,30
18.10	PLANILHA	1.10	CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	3,31	R\$ 0,67	R\$ 3,98	R\$ 79,60
20.2	PLANILHA	1.11	BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, CHUMBADO NO PISO	UD	5,00	R\$ 174,68	R\$ 39,64	R\$ 214,32	R\$ 1.071,60
							SUB-TOTAL	R\$	10.381,73
							PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 20,40%	R\$	12.499,60

Luciano J. Diniz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO III do 1º Termo Aditivo

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		 INSTITUTO FEDERAL Paraná	
	CRONOGRAMA ADITAMENTO 01			

OBRA	Campus Paranaval Laboratório de Química	Área (m²): 96,30	Prazo de execução: 5 meses					INÍCIO: 21/02/2020							
			DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	MÉS 1 22/03/20	MÉS 2 21/04/20	MÉS 3 21/05/20	MÉS 4 20/06/20	MÉS 5 20/07/20	MÉS 6 19/08/20	MÉS 7 18/09/21	PERCENTUAL %	PERCENTUAL %	PERCENTUAL %		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		50%	10%	10%	10%	10%	10%							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		100%												
3	INFRA-ESTRUTURA		100%												
4	SUPRA ESTRUTURA		80%	20%											
5	ALVENARIA /VEDAÇÃO / DIVISÓRIA		10%	40%	50%	10%									
6	COBERTURA		10%	60%	30%										
7	REVESTIMENTOS PAREDE			10%	10%										
8	REVESTIMENTO TETO														
9	REVESTIMENTO PISO			10%	90%										
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		80%	20%											
11	ESQUADRIAS														
12	LOUÇAS E METAIS														
13	ACESSÓRIOS														
14	COMUNICAÇÃO VISUAL														
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS		10%	20%	30%	40%	50%	60%	20%	35%	50%	100%			
16	SPDA														
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		10%	90%											
18	PSCIP			20%	30%	40%	40%								
19	INSTALAÇÃO GLP			10%	40%	50%									
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO														
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	30%	50%	30%			
22	ADITIVO 01														100%

Handwritten signature and initials in blue ink.