PROCESSO **N° 23411.002495/2013-06**

CONTRATO **Nº 43/2013**

APOSTILAMENTO **Nº 02°**

SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 43/2013 QUE QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: O **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR,** Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Pro Tempore, Senhor **ELIO DE ALMEIDA CORDEIRO**, portador do nº CPF nº 543.431.437-91 e da Cédula de Identidade nº 017.133-AP, conforme Portaria do MEC nº 584 de 12 de junho de 2015, publicada no DOU em 15/06/2015.

CONTRATADA: A Empresa **COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Pio XII, n° 133, Vila Tolentino, CEP: 85.802-170 na cidade de Cascavel no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.356.306/0001-00, neste ato representada pelo seu Sócio **EDSON LUIZ SCHMITZ**, CPF nº 573.917.859-20 e RG nº 3.841.603-0 SSP/PR, conforme Contrato Social.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado celebram o presente TERMO DE APOSTILAMENTO tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.°**23411.002495/2013-06** decorrente do CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Apostilamento consiste na retificação da Cláusula Primeira, item 1.1.1 do 3º termo Aditivo, o qual passa a ter a seguinte redação:

"1.1.1. No acréscimo de serviços, no valor de R$ 121.808,17 (cento e vinte e um mil, oitocentos e oito reais e dezessete centavos), conforme planilha abaixo:

CÓDIGO SINAPI (FEV 2014)	COTAÇÃO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R$	PREÇO TOTAL Unit. R$	PREÇO TOTAL R$
		1	**INFRAESTRUTURA (MURO DE ALVENARIA - execução de estacas, viga baldrame, pilaretes e cinta de fechamento), h=2,20m**						**R$ 3.450,88**
Planilha Reaj.		1.1	ESTACA a trado (broca) diametro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPA	m	16,00	23,68	39,66	63,34	1.013,44
Planilha Reaj.		1.2	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes	m²	21,00	34,08	32,27	66,35	1.393,35
Planilha Reaj.		1.3	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,53	254,40	39,60	294,00	449,82
Planilha Reaj.		1.4	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte(perda de 10%)/dobra/colocação	kg	79,63	3,33	2,39	5,72	455,48
Planilha Reaj.		1.5	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte(c/ perda de 10%)/dobra/colocação	kg	22,64	3,73	2,40	6,13	138,78
		2	**ESQUADRIAS**						**R$ 584,90**
Planilha Reaj.		2.1	FECHADURA de embutir para portas internas de madeira (referência portas das divisórias P13)	un	10,00	27,42	31,07	58,49	584,90
		3	**FORRO**						**R$ 11.981,59**
	X - PREÇO ATUALIZADO	3.1	CORTINEIRO em drywall (local: Biblioteca)	m²	112,00	26,31	17,54	43,85	4.911,46
73986/001 Adp		3.2	Mão de obra instalação forro lã de vidro	m²	764,27		9,25	9,25	7.070,13
		4	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**R$ 28.512,15**
	X - PREÇO ATUALIZADO	4.1	CONJUNTO moto-bomba KSB Megabloc ou Equiv., 32-160.R, potência 10 cv, trifásico 220/380/760, Rotor ø168mm, 3500 rpm, vazão 30 m³/h, altura 40 mca	un	1,00	2.421,62	1.303,95	3.725,57	3.725,57
Planilha Reaj.		4.2	Registro angular Ø 2 1/2" de latão	un	3,00	114,62	62,51	177,13	531,39
Planilha Reaj.		4.3	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2"	un	1,00	43,78	16,46	60,24	60,24
Planilha Reaj.		4.4	NIPEL duplo FG Ø 2 1/2"	un	5,00	21,75	5,77	27,52	137,60
Planilha Reaj.		4.5	NIPEL duplo FG Ø 4"	un	1,00	48,52	4,70	53,22	53,22
Planilha Reaj.		4.6	LUVA FG Ø4"	un	11,00	60,36	1,20	61,56	677,16

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Rua Voluntários da Pátria , 475 - Centro | 20° andar, sala 2007 | CEP 80020-926, Curitiba - Pr | Fone: 41 3888 - 4884

Planilha Reaj.		4.7	COTOVELO 90° FG Ø1 1/2"	un	4,00	13,39	11,99	25,38	101,52
Planilha Reaj.		4.8	TUBO FG c/ costura classe média Ø2 1/2"	m	45,00	40,66	12,29	52,95	2.382,75
Planilha Reaj.		4.9	TUBO FG c/ costura classe média Ø4"	m	87,00	74,54	19,12	93,66	8.148,42
Planilha Reaj.		4.10	EXTINTOR de incêndio c/ carga de pó químico seco ABC 4kg	un	6,00	107,40	21,89	129,29	775,74
Planilha Reaj.		4.11	MANGUEIRA de incêndio, de borracha flexível TIPO 2 Ø1 1/2" x 15m	un	6,00	173,91	189,18	363,09	2.178,54
Planilha Reaj.		4.12	LUMINÁRIA de emergência tipo bloco autônomo	un	8,00	29,34	11,74	41,08	328,64
Planilha Reaj.		4.13	PLACA de sinalização fotoluminescente p/ identificação de extintores 19x19cm	un	4,00	4,59	1,84	6,43	25,72
Planilha Reaj.		4.14	ADESIVO demarcação de solo p/ extintores 100x100cm	un	4,00	151,30	60,51	211,81	847,24
7698		4.15	TUBO FG c/ costura classe média Ø1 1/4"	m	12,00	21,45	11,55	32,99	395,94
3469		4.16	COTOVELO 90° FG Ø4"	un	8,00	106,16	57,16	163,32	1.306,53
3913		4.17	LUVA FG Ø2 1/2"	un	8,00	31,12	16,76	47,88	383,04
6300		4.18	TE FG Ø4"	un	3,00	132,92	71,57	204,50	613,49
	X - PREÇO ATUALIZADO	4.19	CRUZETA FG Ø4"	un	1,00	129,66	69,82	199,48	199,48
781		4.20	BUCHA de redução FG Ø 4" x 2 1/2"	un	2,00	47,02	25,32	72,34	144,67
6299		4.21	TE FG Ø2 1/2"	un	3,00	53,79	28,96	82,75	248,26
3470		4.22	JOELHO 90° FG Ø2 1/2"	un	3,00	44,49	23,96	68,44	205,33
6315 (Adap.)		4.23	TE de redução FG Ø4" x 2 1/2"	un	1,00	130,78	70,42	201,21	201,21
1784		4.24	Curva FG 45° macho e fêmea 2 1/2"	un	1,00	62,88	33,86	96,74	96,74
	X - PREÇO ATUALIZADO	4.25	JOELHO 90° FG Ø4" x 2 1/2"	un	2,00	142,70	76,84	219,54	439,08
	X - PREÇO ATUALIZADO	4.26	Registro de gaveta bruto Ø 5"	un	1,00	1.220,82	657,37	1.878,19	1.878,19
	X - PREÇO ATUALIZADO	4.27	União com assento cônico de bronze Ø 5"	un	1,00	843,42	454,15	1.297,57	1.297,57
7692		4.28	TUBO FG c/ costura classe média Ø 5"	m	6,00	110,55	44,22	154,77	928,63
Planilha Reaj.		4.29	SIRENE p/ alarme de incêndio (avisador sonoro)	un	4,00	35,76	14,30	50,06	200,24
		5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 21.796,21**
		5.1	**ENTRADA DE ENERGIA**						**R$ 1.877,58**
Planilha Reaj.		5.1.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	366,00	3,80	1,33	5,13	1.877,58
		5.2	**ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO**						**R$ 6.026,93**
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.1	CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD) 3x1,5mm², TRANÇADOS, 600Vca PARA ACIONAMENTO MOTOBOMBAS INCÊNDIO	m	110,00	2,41	1,30	3,71	407,90
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.2	CABO FLEXÍVEL BLINDADO EM ALUMÍNIO 2x1,5mm², 600Vca PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES E DETECTORES DE FUMAÇA	m	620,00	2,30	1,24	3,54	2.193,82
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.3	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" VERMELHO	un	20,00	3,57	1,92	5,50	109,94
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.4	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3/4" VERMELHO	un	150,00	1,12	0,60	1,72	258,53
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.5	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (25mm), SEM LUVA VERMELHO	m	320,00	4,55	1,52	6,07	1.941,83
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.6	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	un	352,00	0,33	0,18	0,51	179,25
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.7	CONDULETE PVC TIPO "T" D = 3/4" C/TAMPA" NA COR VERMELHA	un	10,00	4,77	2,57	7,34	73,38
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.8	CONDULETE PVC TIPO "X" D = 3/4" C/TAMPA" NA COR VERMELHA	un	2,00	4,77	2,57	7,34	14,68
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.9	CONDULETE PVC TIPO "LR" D = 3/4" C/TAMPA" NA COR VERMELHA	un	7,00	4,77	2,57	7,34	51,37
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.10	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" C/TAMPA" NA COR VERMELHA	un	7,00	4,77	2,57	7,34	51,37
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.2.11	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 12 OU 24V	un	7,00	43,73	23,54	67,27	470,88
Planilha Reaj.		5.2.12	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32mm TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	m	100,00	2,03	0,71	2,74	274,00
		5.3	**SPDA (ATERRAMENTO DO RESERVATÓRIO, MASTRO E BRISE)**						**R$ 235,53**
Planilha Reaj.		5.3.1	CABO DE COBRE NU 50mm² MEIO-DURO	m	12,00	12,65	4,43	17,08	204,96
1578		5.3.2	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50mm²	un	5,00	1,60	0,56	2,15	10,77
11862		5.3.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50mm²	un	4,00	3,67	1,28	4,95	19,80
		5.4	**MOTOBOMBA INCÊNDIO**						**R$ 674,89**
Planilha Reaj.		5.4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV	un	1,00	499,92	174,97	674,89	674,89
		5.5	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**R$ 10.411,67**
Planilha Reaj.		5.5.1	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (32mm), SEM LUVA	m	496,00	2,59	0,91	3,50	1.736,00
Planilha Reaj.		5.5.2	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	un	240,00	2,03	0,71	2,74	657,60
Planilha Reaj.		5.5.3	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	un	191,00	3,13	1,09	4,22	806,02
Planilha Reaj.		5.5.4	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1"	un	230,00	1,49	0,52	2,01	462,30
Planilha Reaj.		5.5.5	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	un	460,00	1,18	0,41	1,59	731,40
Planilha Reaj.		5.5.6	CONDULETE TIPO "X" EM PVC P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	un	30,00	6,53	2,29	8,82	264,60
Planilha Reaj.		5.5.7	CONDULETE TIPO "X" EM PVC P/ ELETRODUTO ROSCADO 1"	un	3,00	11,47	4,02	15,49	46,47
Planilha Reaj.		5.5.8	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	un	545,00	0,36	0,13	0,49	267,05
Planilha Reaj.		5.5.9	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO"	un	291,00	0,48	0,16	0,64	186,24
Planilha Reaj.		5.5.10	INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE	un	6,00	5,55	1,94	7,49	44,94
Planilha Reaj.		5.5.11	CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA"	un	5,00	16,61	5,81	22,42	112,10
Planilha Reaj.		5.5.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	2253,00	1,19	0,42	1,61	3.627,33
Planilha Reaj.		5.5.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	227,00	1,99	0,69	2,68	608,36
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.5.14	TAMPA cromada, com unha de abertura para condulete de piso	un	40,00	16,15	5,38	21,53	861,26
		5.6	**TELEFÔNICO E LÓGICA**						**R$ 2.569,61**
1872		5.6.1	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO	un	104,00	1,66	0,55	2,22	230,37
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.6.2	TAMPA cromada, com unha de abertura para condulete de piso	un	40,00	16,15	5,38	21,53	861,26
Planilha Reaj.		5.6.3	TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2"	un	64,00	2,65	0,92	3,57	228,48
	X - PREÇO ATUALIZADO	5.6.4	TERMINAL RJ-45, conector macho	un	200,00	1,00	0,33	1,33	266,49
Planilha Reaj.		5.6.5	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 1" (32MM), SEM LUVA (Interligação blocos)	m	132,00	2,59	0,91	3,50	462,00
Planilha Reaj.		5.6.6	LUVA DE EMENDA EM PVC P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 32mm 1" (Interligação blocos)	un	44,00	1,49	0,52	2,01	88,44
83446		5.6.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (Interligação blocos)	un	4,00	64,88	43,26	108,14	432,57
		6	**PISOS**						**R$ 166,57**
74164/004		6.1	LASTRO de brita para forração (local: projeção da Escada 2)	m³	3,00	37,43	18,09	55,52	166,57
		7	**REVESTIMENTOS**						**R$ 6.122,84**
		7.1	**REVESTIMENTOS EM PAREDES INTERNAS**						
Planilha Reaj.		7.1.1	CHAPISCO de paredes com argamassa de cimento+areia	m²	229,56	1,61	2,31	3,92	899,88
Planilha Reaj.		7.1.2	EMBOÇO paredes internas	m²	229,56	4,26	13,85	18,11	4.157,33
Planilha Reaj.		7.1.3	REBOCO com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	76,28	2,38	11,59	13,97	1.065,63
		8	**PINTURA**						**R$ 4.837,15**
		8.1	**PINTURA EM PAREDE INTERNA**						**R$ 4.596,83**
		8.1.1	EMASSAMENTO de parede com massa acrílica, uma demão	m²	99,63	2,68	3,63	6,31	628,67
		8.1.2	PINTURA látex acrílica em parede, na cor PANTONE COOL GRAY 1U, com no mínimo duas demãos (local : alvenarias internas)	m²	245,51	4,01	9,93	13,94	3.422,41
		8.1.3	PINTURA látex acrílica em teto, na cor BRANCO NEVE, com no mínimo duas demãos	m²	39,15	4,01	9,93	13,94	545,75
		8.2	**PINTURA EM PAREDE EXTERNA**						**R$ 240,33**
		8.2.1	PINTURA com tinta látex acrílica, na cor PANTONE 280C, com no mínimo duas demãos, incluso base seladora (local:guarda-corpo pátio interno)	m²	17,24	4,01	9,93	13,94	240,33
		9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 4.225,92**
		9.1	**ACABAMENTOS**						
Planilha Reaj.		9.1.1	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO em tubo de aço d=4cm , pintado, com braçadeiras,conforme projeto	m	8,24	48,20	32,27	80,47	663,07
72107		9.1.2	RUFO em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 25cm	m	200,00	10,69	7,13	17,81	3.562,84
		10	**PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO**						**R$ 11.984,47**
		10.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO mecanico de vala	m³	208,60	10,43	9,77	20,20	4.213,72
		10.2	**DRENAGEM ESTACIONAMENTO**						**R$ 7.770,75**
73965/010		10.2.1	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	70,60		28,80	28,80	2.033,03
85387		10.2.2	Remoção manual de entulho	m³	70,60		29,62	29,62	2.091,15
83676		10.2.3	Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem. Fornecimento e instalação	m	48,00	33,20	22,13	55,34	2.656,09
73950/001		10.2.4	Caixa tipo boca de lobo 30x90x90cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples Fck=10MPa, com grelha FOFO 135kg, incluindo escavação e aterro.	un	1,00	594,29	396,19	990,48	990,48
		11	**PORTAL DE ENTRADA/GUARITA**						**R$ 1.743,26**
Planilha Reaj.		11.1	COMUNICAÇÃO Visual na fachada, em chapa de aço galvanizado, pintado, logo e textos em caixa alta, padrão IFPR, fachada guarita, com o nome do respectivo campus " IFPR - CAMPUS CASCAVEL"	un	1,00	1.046,40	696,86	1.743,26	1.743,26
		12	**ACESSO À CAIXA D'ÁGUA**						**R$ 975,04**
74194/001 (Adap)		12.1	Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (conforme projeto)	m	3,70	106,60	71,06	177,66	657,34
73932/001 (Adap)		12.2	Grade de ferro em barra chata 3/16" (conforme projeto)	m²	1,50	127,08	84,72	211,80	317,70
		13	**MASTRO PARA BANDEIRA**						**R$ 3.429,07**
	X - PREÇO ATUALIZADO	13.1	MASTRO PARA BANDEIRA com base em concreto, altura 12,00 m, pintura eletrostática branca, com carretilha	un	1,00	2.500,84	625,21	3.126,05	3.126,05
	X - PREÇO ATUALIZADO	13.2	BANDEIRA do Brasil (Modelo Oficial) para mastro, dimensões 2,25 x 3,20 m	un	1,00	242,41	60,61	303,02	303,02
								SUB-TOTAL	**R$ 99.810,04**
								PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 22,04%	**R$ 121.808,17**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – Considerando o objeto deste Termo de Apostilamento o valor estimado/global passará de R$ 2.380.973,98 (dois milhões trezentos e oitenta mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).para 2.419.979,40 (dois milhões quatrocentos e dezenove mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos.

DEMAIS INFORMAÇÕES

2.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Apostilamento, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 05 de novembro de 2015.

PELA CONTRATANTE	PELA CONTRATADA
ÉLIO CORDEIRO DE ALMEIDA	EDSON LUIZ SCHMITZ
Magnífico Reitor Pró-Tempore	Sócio
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA

Prof. Ezequiel Westphal
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Matrícula SIAPE 1855532

TESTEMUNHAS

1. _____
Gestor do Contrato
Nome: Marcos Antônio de Sordi
CPF: 034.102.969-00

2. _____
Nome: Rafael Hugo Covatti
CPF: 05891125978

ESTEVES SANTOS – CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS – Rua São Paulo, 659 - Centro - CEP 85801-020 – Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANÁ – Marina Esteves Santos – TABELIÃ

Selo Digital GQZA6.gAkyH.gFaYn, Controle: 1MWg3.!nsD
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por semelhança as assinaturas de **EDSON LUIZ SCHMITZ (1908)** e **RAFAEL HUGO COVATTI (22664)** 0086
1211467ª. Dou fé. Cascavel/PR, 01 de dezembro de 2015.
Em Test° da Verdade.
ANDRESSA CRISTINA GODOY DA SILVA - Escrevente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS – ESTEVES SANTOS – CASCAVEL - PARANÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Rua Voluntários da Pátria , 475 - Centro | 20º andar, sala 2007 | CEP 80020-926, Curitiba - Pr | Fone: 41 3888 - 4884