



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ**  
**DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**



**CRONOGRAMA**

<b>OBRA</b>	<b>Campus: Cascavel</b>	<b>Preço total</b>	<b>R\$ 312.700,09</b>	<b>Área (m²)</b>	<b>2.332,00</b>
	<b>Acessibilidade - Pavimentação e Drenagem</b>	<b>R\$/m²</b>	<b>R\$ 134,09</b>	<b>Prazo de execução</b>	<b>3 meses</b>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 03	
				VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 6.961,07	R\$ 6.961,07	R\$ 2.784,43	40%	R\$ 2.088,32	30%	R\$ 2.088,32	30%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 3.660,98	R\$ 3.660,98	R\$ 1.464,39	40%	R\$ 1.098,29	30%	R\$ 1.098,29	30%
3	ESTACIONAMENTO	R\$ 192.835,17	R\$ 192.835,17	R\$ 77.134,07	40%	R\$ 57.850,55	30%	R\$ 57.850,55	30%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.614,41	R\$ 38.614,41	R\$ 15.445,76	40%	R\$ 11.584,32	30%	R\$ 11.584,32	30%
5	ACESSÓRIOS	R\$ 5.481,90	R\$ 5.481,90	R\$ 2.192,76	40%	R\$ 1.644,57	30%	R\$ 1.644,57	30%
6	PAISAGISMO	R\$ 7.637,52	R\$ 7.637,52	R\$ 3.055,01	40%	R\$ 2.291,26	30%	R\$ 2.291,26	30%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.196,06	R\$ 3.196,06	R\$ 1.278,43	40%	R\$ 958,82	30%	R\$ 958,82	30%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 258.387,12</b>		<b>R\$ 103.354,85</b>	<b>40,00%</b>	<b>R\$ 77.516,14</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 77.516,14</b>	<b>30,00%</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>312.700,09</b>		<b>125.080,04</b>	<b>40,00%</b>	<b>93.810,03</b>	<b>30,00%</b>	<b>93.810,03</b>	<b>30,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>		<b>R\$ 312.700,09</b>		<b>R\$ 125.080,04</b>	<b>40,00%</b>	<b>R\$ 218.890,06</b>	<b>70,00%</b>	<b>R\$ 312.700,09</b>	<b>100,00%</b>