



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO
SINTÉTICO

OBRA

Campus: Foz do Iguaçu
Obra: Reforma Vestiários e Ginásio
Área: 2319,00
Custo/m²: 900,82

AGOSTO-2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 74.683,78	4,39%
2	REMOÇÕES - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 39.319,68	2,31%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 47.317,67	2,78%
4	ALVENARIA / DIVISÓRIA - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 83.628,44	4,92%
5	COBERTURA - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 130.166,20	7,65%
6	REVESTIMENTOS PAREDES - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 86.216,21	5,07%
7	REVESTIMENTOS TETO - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 22.197,59	1,30%
8	REVESTIMENTO PISO - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 54.493,49	3,20%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.440,89	0,08%
10	ESQUADRIAS	R\$ 70.959,38	4,17%
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 18.420,66	1,08%
12	ACESSÓRIOS	R\$ 27.057,63	1,59%
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.632,79	0,10%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 65.329,59	3,84%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 56.459,38	3,32%
16	PSCIP - VESTIÁRIOS E GINÁSIO	R\$ 133,50	0,01%
17	GINÁSIO	R\$ 431.774,13	25,38%
18	USINA FOTOVOLTAICA	R\$ 428.000,00	25,16%
19	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 35.826,31	2,11%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.356,97	1,55%
SUB-TOTAL		R\$ 1.701.414,29	100,00%
BDI ADOTADO		22,78%	
SUB-TOTAL COM BDI		R\$ 2.088.996,47	