

**PROCESSO:** 23404.000220/2011-57  
**CONTRATO:** 05/2012  
**TERMO ADITIVO:** 1º

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 05/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR E A CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA**

**CONTRATANTE:** O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Rua João Negrão, 1285, Bairro Rebouças, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Irineu Mário Colombo, portador da Cédula de Identidade/RG 3.612.669-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.868.119-34, conforme Decreto de 13/06/2011.

**CONTRATADA:** A empresa CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Érico Veríssimo, nº 908, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ-MF sob n.º 09.346.676/0001-06, neste ato representada pelo Sr. Vanderli Antônio Silva, portador do CPF n.º 441.005.079-68 e RG 5.664.709-0.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº 23404.000220/2011-57, decorrente da Concorrência 02/2011 – Comissão de Licitação – Lote 1, sujeitando-se as Normas da Lei n.º 8.666/1993 e demais normas complementares, , mediante as seguintes cláusulas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O objeto do presente Termo de Aditivo consiste em prorrogação de prazo de vigência, supressão e acréscimo dos serviços, conforme art. 57 e art. 65 da Lei 8666/93, respectivamente, conforme segue:

1.1.1 Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias a contar do dia 16/02/2013.

1.1.2 Acréscimo dos serviços no valor de R\$ 28.083,06 (vinte e oito mil, oitenta e três reais e seis centavos), representando 1,89% do valor inicial do contrato.

1.1.3 Supressão dos serviços no valor de R\$81.932,02 (oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e dois centavos), representando 5,51% do valor inicial do contrato.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PLANILHAS DE CÁLCULO**

2.1. Do acréscimo:

2.1.1 Das 6 (seis) salas:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	REVESTIMENTOS						R\$ 6.190,00
6.4	REVESTIMENTO EM PISOS						
	LASTRO de concreto traço 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecânico	M²	200,00	18,57	12,38	30,95	6.190,00
8	INSTALAÇÕES DIVERSAS						R\$ 340,54
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	VB	1,00				
	CAIXA D'ÁGUA polietileno, 310l, com torneira bóia	UN	2,00	84,72	85,55	170,27	340,54
10	PAISAGISMO						R\$ 4.782,49
10.2	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, (inclui cobertura com camada de terra preta)	M²	836,10	3,43	2,28	5,72	4.782,49
SUB-TOTAL							R\$ 11.313,03
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI						26,73%	R\$ 14.337,01

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 05/2012 – 1º TERMO ADITIVO



2.1.2 Do Laboratório:


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unid. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$	PREÇO TOTAL Unid. R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	<b>COBERTURA</b>						R\$ 6.503,03
4.1	TESOURA METÁLICA para cobertura, inclusive acessórios de fixação de para telhas metálicas trapezoidais	m²	207,98	20,37	8,73	29,10	6.052,22
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	ml	19,44	16,23	6,90	23,19	450,81
7	<b>REVESTIMENTOS</b>						R\$ 336,22
7.4	<b>REVESTIMENTO EM PISOS</b>						
7.4.1	PISO em cerâmica antiderrapante alto tráfego PEIS, na cor branca, dimensões 40X40cm, assentado com argamassa colante industrializada, na cor cinza	m²	9,53	21,17	14,11	35,28	336,22
10	<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>						R\$ 766,08
10.12	TORNEIRA de mesa de bica alta 1/2", em metal cromado polido	un	9,00	51,07	34,05	85,12	766,08
11	<b>ACABAMENTOS</b>						R\$ 1.242,19
11.5	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 2,80X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência laboratório de soldagem)	m	8,40	135,22	12,66	147,88	1.242,19
12	<b>URBANIZAÇÃO</b>						R\$ 1.999,20
12.6	<b>PAVIMENTAÇÃO DEFICIENTE VISUAL</b>						
	RECORTE de piso existente	m	392,00	0,51	4,59	5,10	1.999,20
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 10.846,72</b>
						<b>PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI</b>	<b>R\$ 13.746,05</b>

2.2. Da supressão:

2.2.1 Das 6 (seis) salas:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unid. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$	PREÇO TOTAL Unid. R\$	PREÇO TOTAL R\$
3	<b>ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>						R\$ 6.418,49
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19CM E=14CM	M²	153,13	25,14	16,77	41,91	6.418,49
5	<b>COBERTURA</b>						R\$ 29,08
5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N26 - CORTE 50 (LAJE - CX. D'ÁGUA)	M	1,20	14,54	9,69	24,23	29,08
6	<b>REVESTIMENTOS</b>						R\$ 2.301,89
6.5	<b>REVESTIMENTO EM TETOS</b>						
6.5.3	ISOLAMENTO TÉRMICO, SUB COBERTURA 2.0mm	M²	220,00	5,16	3,44	8,60	1.982,88
6.6	PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ						
6.6.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2,5cm	ML	4,20	33,26	0,25	33,51	140,73
6.6.3	PEITORIL EM GRANITO E=2CM (PINGA-DEIRAS NAS ABERTURAS)	ML	5,40	32,70	0,25	32,94	178,08
8	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>						R\$ 21.393,86
8.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E DADOS</b>						
4	<b>SPDA</b>						
4.1	TERMINAL AEREO EM AÇO GALV. C/ BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL DN 1/2"	PÇ	95	6,68	2,34	9,02	856,90
4.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	917	9,90	3,47	13,37	12.260,29
4.4	SOLDA 50/50 KG	PÇ	50	43,68	15,29	58,97	2.948,50
4.6	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	PÇ	104	6,45	2,26	8,71	906,84
4.7	PRESILHA TIPO "U" PARA CABO 16 MM2	PÇ	300	0,79	0,27	1,06	318,00
4.8	REBITE TIPO POP EM ALUM. 3/16"X30MM	PÇ	280	0,16	0,06	0,21	58,80
4.9	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2. C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO	PÇ	20	2,63	0,92	3,55	71,00
4.10	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	40	5,34	1,87	7,21	288,40
4.11	LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO	PÇ	18	0,57	0,20	0,76	13,68
4.12	CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1"	PÇ	16	19,18	6,71	25,89	414,24
4.13	ISOLADOR REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E ESTRUTURA DE COBERTURA	PÇ	20	5,81	2,03	7,85	157,00
4.14	ISOLADOR REFORÇADO PARA CHUMBAR	PÇ	56	4,32	1,51	5,83	326,48
4.15	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM	PÇ	18	92,80	32,48	125,27	2.254,86
4.16	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2	PÇ	11	3,05	1,06	4,11	45,21
8.2	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS</b>						
1	<b>CONEXÕES DE ÁGUA FRIA</b>						
1.31	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO, 1000L, COM TORNEIRA BÓIA 3/4"	UN	1,00	389,22	85,55	474,76	474,76
9	<b>COMPLEMENTOS / DIVERSOS</b>						R\$ 1.833,11
9.2	VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS, DIAMETRO DE 60CM	UN	12,00	91,65	61,11	152,76	1.833,11
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 31.976,33</b>
						<b>PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI</b>	<b>R\$ 40.523,60</b>

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 05/2012 – 1º TERMO ADITIVO



2.2.2 Do Laboratório:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL UNID. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA UNID. R\$	PREÇO TOTAL UNID. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 12.194,73
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	34,40	72,18	48,12	120,31	4.138,52
1.3	SANITÁRIO provisório para pessoal de obra	m²	20,00	84,21	36,10	120,31	2.406,14
1.4	LIGAÇÃO provisória de água	un	1,00	86,41	49,03	135,44	135,44
1.5	LIGAÇÃO provisória de energia	un	1,00	693,54	297,24	990,78	990,78
1.6	TAPUME em chapa de madeira compensada, espessura 12mm, altura 2,20m, com portão, medindo (37x45)	m²	129,70	18,46	12,31	30,77	3.990,31
1.7	PLACA de obra 4,00x3,00m, em lona, fixada em estrutura de metalon, padrão IFPR	un	1,00	373,48	160,06	533,54	533,54
2	INFRAESTRUTURA						R\$ 9.329,88
2.6	ARMADURA de aço CA50	Kg	334,90	3,83	1,64	5,47	1.837,05
2.7	ARMADURA de aço CA50	Kg	742,77	3,64	1,56	5,20	3.880,68
2.8	CONCRETO usinado Bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	8,94	203,81	87,35	291,16	2.602,85
3	INSTALAÇÕES DIVERSAS						R\$ -
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E SPDA (vide planilha em anexo)	un					-
6.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS (vide planilha em anexo)	un					-
6.3	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (vide planilha em anexo)	un					-
7	REVESTIMENTOS						R\$ 634,78
7.4	REVESTIMENTO EM PISOS						
7.4.3	PISO granítico 70% branco 30% preto, incluso juntas de dilatação e polimento	m²	9,53	11,39	17,92	29,31	279,07
7.5	PEITORIL E SOLEIRA						
7.5.1	PEITORIL em granito branco, espessura 2 cm, com pingadeira	mil	17,10	32,83	0,25	33,08	555,71
8	ESQUADRIAS						R\$ 222,31
8.21	JANELA de alumínio, na cor branca, basculante, dimensões 1,20x0,40m, com vidro cristal incolor 6mm, completa (referência J3) - 15 unidades	m²	0,48	277,89	185,26	463,15	222,31
12	URBANIZAÇÃO						R\$ 11.102,12
12.2	PISO em bloco de concreto intertravado pré-fabricado, dimensões 10x20x6cm, resistência 30 MPa, assentado sobre colchão de areia com espessura de 6,0cm, incluso taxa de concreto pré-fabricado	m²	293,00	22,73	10,16	32,89	11.102,12
SUB-TOTAL							R\$ 32.874,92
PREÇO TOTAL GLOBAL COM IBI							R\$ 41.498,42

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 A partir da assinatura deste Primeiro Termo Aditivo ao contrato, o valor global do contrato passará de R\$ 1.487.682,29 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) para R\$ 1.433.843,33 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).



4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.


5. CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES


5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2013.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>IRINEU MÁRIO COLOMBO Magnífico Reitor</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>VANDERLI ANTÔNIO SILVA Representante Legal</p>
--	---

TESTEMUNHAS:

  
NOME: Rafael Bertholdi Rapp  
CPF: 044.805.959-29

  
NOME: ANDREIA AP. SOARES  
CPF: 00589 3439 -12

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 05/2012 – 1º TERMO ADITIVO