



PROCESSO 23404.000220/2011-57  
CONTRATO 06/2012  
ADITIVO 01º

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 06/2012 - IFPR CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO PARANÁ – E A EMPRESA C.A CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.**

**CONTRATANTE:** O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Rua João Negrão, 1285, Bairro Rebouças, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Irineu Mário Colombo, portador da Cédula de Identidade/RG 3.612.669-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.868.119-34, conforme Decreto de 13/06/2011.

**CONTRATADA:** A empresa C.A CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP doravante denominada, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida São Paulo, nº 40, Centro, CEP 86.870-000, na cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.293.865/0001-19, neste ato representada pelo Senhor SIDNEY BOTELHO, portador do CPF nº 327.178.739-53 e da Cédula de Identidade nº 10.619.363-0 – SSP-PR.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente Termo Aditivo, tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.º **23404.000220/2011-57** decorrente da **CONCORRÊNCIA 02/2011- Comissão de Licitação - Lote 04**, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

#### 1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste em prorrogação de prazo de vigência, supressão e acréscimo dos serviços, conforme art. 57 e art. 65 da Lei 8666/93, respectivamente, conforme segue:

1.1.1 Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias a contar do dia 28/02/2013.

1.1.2 Acréscimo dos serviços no valor de R\$ 111.318,31 (cento e onze mil, trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos), representando 8,26% do valor inicial do contrato.

1.1.3 Supressão dos serviços no valor de R\$94.772,04 (noventa e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), representando 7,03% do valor inicial do contrato.

#### 2. CLAÚSULA SEGUNDA - PLANILHA DE CÁLCULO

2.1. Do acréscimo:

2.1.1 Entrada de serviço – Posto transformação:

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 06/2012 – 1º TERMO ADITIVO

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria

Rua João Negrão, 1285 - Rebouças - CEP 80.230-150 - Curitiba PR - Brasil. Fone/Fax: (41) 3535-1600





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit R\$	MATERIAL C/ DESC. 7,65%	MATERIAL TOTAL	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit R\$	MDO C/ DESC. 7,65%	MDO TOTAL	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>									<b>R\$ 2.683,17</b>
1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO)	M	12,00	37,58	34,71	416,46	25,05	23,13	272,60	694,07
1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 PERDA 10% - FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	21,90	3,42	3,16	69,17	2,28	2,11	46,11	115,28
1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PERDA 10% - FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	24,76	3,25	3,00	74,31	2,17	2,00	49,62	123,93
1.4	FORMA - tabua 3A - reap 2x - montagem e desmontagem	M²	22,10	27,52	25,41	561,67	18,34	16,94	374,31	935,97
1.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M³	1,10	179,91	166,15	182,76	119,95	110,77	121,85	304,61
1.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORNO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50Mx8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	9,78	33,83	31,24	305,55	22,56	20,83	203,76	509,30
<b>2</b>	<b>ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIMENSIONAIS</b>									<b>R\$ 431,04</b>
2.1	ALVENARIA DE TUILOS 6 FUROS 9X14X19CM e=14CM	M³	12,45	22,49	20,77	258,58	15,00	13,65	172,46	431,04
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>R\$ 1.310,52</b>
3.1	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIM+AREIA	M²	21,58	2,38	2,20	47,43	1,59	1,47	31,69	79,12
3.2	EMBOÇO PAREDES EXTERNAS	M²	21,58	10,78	9,96	214,84	7,19	6,64	143,29	358,13
3.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESP. 0,5CM	M²	21,58	8,11	7,49	161,63	5,41	5,00	107,82	269,44
3.4	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M²	31,3	12,53	11,57	362,19	8,36	7,72	241,65	603,84
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>									<b>R\$ 262,87</b>
4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, COR GELÓ, 2 DEMAOS	M²	21,58	7,91	7,30	157,64	5,28	4,88	105,23	262,87
<b>SUB-TOTAL R\$ 4.687,60</b>										
<b>TOTAL S/ BDI R\$ 4.687,60</b>										
<b>TOTAL C/ BDI R\$ 5.825,28</b>										

ITEM	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	UNID.	QUANT.	MATERIAL (UNIT.)	MATERIAL C/ DESC. 7,65%	MATERIAL TOTAL	MDO (UNIT.)	MDO C/ DESC. 7,65%	MDO (TOTAL)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>									
1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 400KG, H=10,5M DE ACORDO COM NBR 8451	PC	1,00	800,00	738,80	738,80	487,00	449,74	449,74	1188,54
1.2	CONECTOR DERMARÇÃO TIPO CUNHA PARA CONDUTORES AL 2 AWG	PC	5,00	8,54	7,89	39,43	5,99	5,53	27,66	67,09
1.3	CABO DE COBRE NU 16MM2 MEO-DURO PARA INTERLIGAÇÃO	M	6,00	3,30	3,05	18,29	7,88	7,28	43,66	61,95
1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELII/OU EQUIV	M	16,00	6,45	5,96	95,31	7,88	7,28	116,43	211,74
1.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELII/OU EQUIV	M	500,00	15,01	13,86	6930,87	4,50	4,16	2077,88	6008,74
1.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELII/OU EQUIV	M	1040,00	11,08	10,23	10641,68	3,32	3,07	3188,66	13830,34
1.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELII/OU EQUIV	M	100,00	1,14	1,05	105,28	34,00	31,40	3199,90	3245,18
1.8	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8KV/220-127V, 300KVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL	PC	1,00	16818,73	15532,10	15532,10	1800,00	1662,30	1662,30	17194,40
1.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELII/OU EQUIV	M	245,00	33,50	30,94	7579,63	4,96	4,58	1122,24	8701,86
1.10	ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PLP P/ CABO ALUMINIO 25MM2	PC	20,00	0,85	0,78	15,70	1,25	1,15	23,09	38,79
1.11	CONECTOR DE ATERRAMENTO DE BRONZE P/ CABO 35MM2 A BARRA DE ATE 7MM2	PC	3,00	11,54	10,62	31,97	3,44	3,18	9,53	41,50
1.12	CONECTOR TIPO CABO-CHAPA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO 35MM2	PC	5,00	18,10	16,72	83,58	3,45	3,19	15,93	99,51
1.13	HASTE DE TERRA EM AÇO REVESTIDO DE COBRE DN 58" X 2400MM	PC	1,00	21,10	19,49	19,49	1,25	1,15	6,70	26,18
1.14	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA	PC	3,00	150,00	143,14	429,43	7,25	6,70	47,94	472,37
1.15	CRUZETA DE CONCRETO 250 daN 2M	M	1,00	39,00	36,02	36,02	3,90	3,60	15,35	39,62
1.16	ISOLADOR DE ANCORAGEM EM DISCO DE VIDRO TEMPERADO N L 110KV	PC	3,00	59,00	54,49	163,46	5,90	5,45	17,91	179,81
1.17	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 275MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	PC	2,00	4,53	4,18	8,37	1,25	1,15	2,31	10,68
1.18	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA ROSCA DUPLA - ZINCAGEM A FOGO	PC	3,00	8,53	7,88	23,63	2,88	2,66	7,98	32,33
1.19	MÃO FRANCESA PLANA COM 616 MM DE COMPRIMENTO	PC	1,00	7,80	7,20	7,20	5,40	4,99	4,99	12,19
1.20	SUPORTE DT 185 X 95MM X 516" P/TRANSFORMADOR	PC	1,00	70,00	64,65	64,65	7,98	7,37	7,37	72,01
1.21	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRÉ MOLDADO (80x80 CM) PARA PROTEÇÃO DE ELETRODO DE TERRA	PC	2,00	50,00	46,18	92,35	10,20	9,42	18,84	111,19
1.22	ARRUELA QUADRADA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM	PC	5,00	5,60	5,17	25,86	1,20	1,11	5,54	31,40
1.23	PORCA ZINCADA QUADRADA 16 MM	PC	5,00	12,00	11,08	55,41	1,45	1,34	6,70	62,11
1.24	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALV, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	PC	3,00	10,20	9,42	28,26	1,32	1,22	3,66	31,92
1.25	PORCA OLHAL AÇO ZINCADO QUENTE M-16	PC	3,00	12,00	11,08	33,25	1,45	1,34	4,02	37,26
1.26	ELETRODUTO PVC ROSCA SALVA 25MM BARRA 2M	BR	6,00	3,10	2,86	17,18	0,85	0,78	4,71	21,89
1.27	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM	CJ	4,00	1,15	1,06	4,25	0,55	0,51	2,03	6,28
1.28	CURVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 25 MM	PC	1,00	2,58	2,38	2,38	0,23	0,21	0,21	2,60
1.29	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 25 MM	PC	2,00	1,54	1,42	2,84	0,21	0,19	0,39	3,23
1.30	ELETRODUTO PVC ROSCA SALVA 25MM BARRA 2M	PC	56,00	22,20	20,50	1148,10	2,61	2,41	134,58	1283,07
1.31	CURVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	PC	6,00	4,33	4,00	23,99	0,99	0,91	5,49	29,48
1.32	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	PC	12,00	8,45	7,80	93,64	1,58	1,46	17,51	111,15
1.33	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO (3")	CJ	6,00	5,10	4,71	28,26	0,28	0,26	1,55	29,81
1.34	CAIXA "M" DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM	PC	1,00	580,00	535,63	535,63	158,00	145,91	145,91	681,54
1.35	CAIXA "EM" PARA PROTECAO DE MEDIDOR HORO-SEASONAL EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM	PC	1,00	178,00	164,38	164,38	69,00	63,72	63,72	228,10
1.36	SUPORTE PARA LEITORA HOROS-SEASONAL - PADRÃO COPEL	PC	1,00	68,00	62,80	62,80	26,55	24,52	24,52	87,32
1.37	CAIXA "SC" DE PROTECAO P/ DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM	PC	1,00	1080,00	997,38	997,38	489,00	451,59	451,59	1448,97
1.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	25,00	64,63	59,69	571,29	185,58	171,38	171,38	742,67
1.39	ISOLADOR EPOXI 150X50 M10	PC	12,00	25,40	23,46	281,48	2,50	2,31	27,71	199,58
1.40	PARAFUSO LATAO ROSCA SOBRE RBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 65MM (NR 10 X 2 1/2")	PC	14,00	5,10	4,71	65,94	1,26	1,16	16,29	309,19
1.41	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIME C/ RISSONERBANDU OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)	PC	2,00	1,60	1,48	2,96	0,98	0,91	1,81	82,23
1.42	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	PC	20,00	0,30	0,28	5,54	0,10	0,09	1,85	7,39
1.43	CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO 3"	PC	5,00	37,50	34,63	173,16	7,55	6,97	34,86	208,02
1.44	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELACAO 800/5 A CORRENTE MAX. 800 A	PC	4,00	11,25	10,39	41,56	1,25	1,15	4,62	46,18
1.45	TAMPA FERRO FUNDIDO 80X80 CM PADRÃO COPEL COM SUBTAMPA	PC	3,00	65,50	60,49	181,47	6,50	6,00	18,01	199,48
1.46	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	PC	2,00	217,00	200,40	400,80	21,70	20,04	40,08	440,88
1.47	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 45MM CAB ABADILADA - ZINCAGEM A FOGO	PC	4,00	8,53	7,88	31,51	1,89	1,75	6,98	38,49
1.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1P+80A bcp 65KA ELETROMAR	PC	4,00	2,41	2,23	8,90	0,68	0,63	3,25	12,15
1.49	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 75 MM BARRA 2M COM BUCHA E CONTRA-BUCHA P/ FIXAÇÃO	PC	1,00	3200,00	2955,20	2955,20	320,00	295,52	295,52	3250,72
1.50	TOTAL DO SUB-TEM	PC	1,00	15,80	14,59	14,59	1,95	1,80	1,80	16,39
<b>TOTAL GERAL</b>										
<b>PREÇO S/ BDI R\$ 66.039,55</b>										
<b>PREÇO C/ BDI 24,27% R\$ 82.067,35</b>										

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 06/2012 – 1º TERMO ADITIVO

**INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ** | Reitoria

Rua João Negrão, 1285 - Rebouças - CEP 80.230-150 - Curitiba PR - Brasil Fone/Fax: (41) 3535-1600

*Handwritten signatures and initials.*





2.1.2 Das 6 (seis) salas:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	REVESTIMENTOS						R\$ 5.328,00
6.4	REVESTIMENTO EM PISOS						
	LASTRO de concreto traço 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecânico	M²	200,00	15,98	10,66	26,64	5.328,00
SUB-TOTAL							R\$ 5.328,00
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							24,27% R\$ 6.621,11

2.1.3 Do laboratório

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	COBERTURA						
4.1	TESOURA METÁLICA para cobertura, inclusive acessórios de fixação de para telhas metálicas trapezoidais	m²	207,98	18,14	7,77	25,92	5.390,84
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	ml	19,44	14,36	6,20	20,56	399,69
12	URBANIZAÇÃO						
12.1	PLANTIO de grama São Carlos	m²	1516,10	3,07	2,03	5,10	7.732,11
SUB-TOTAL							R\$ 7.732,11
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							24,27% R\$ 16.804,68

2.2. Da supressão:

2.2.1 Das 6 (seis) salas:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	72,80	48,53	121,33	1.486,87
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00	532,55	355,03	887,58	121,33
1.7	PLACA DE OBRA 4,00X3,00M, EM LONA, FIXADA EM ESTRUTURA DE METALON, PADRÃO FPR	UN	1,00	464,40	13,56	477,96	887,58
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						
2.2	ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20MPa	M	27,50	32,32	21,54	53,86	477,96
3	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS						
3.1	ALVENARIA DE TUILOS 6 FUIROS 9X14X19CM E=14CM	M²	153,13	22,62	15,08	37,70	1.481,15
6	REVESTIMENTOS						
6.5	REVESTIMENTO EM TETOS						R\$ 5.773,00
6.6	PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ						R\$ 5.773,00
6.6.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2,5cm	ML	2,50	29,92	0,22	30,14	75,35
SUB-TOTAL							R\$ 8.816,37
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							24,27% R\$ 10.956,10
CORREÇÃO DE BDI (DE 27,80% PARA 24,27%)							R\$ 15.296,79
SUB-TOTAL							R\$ 26.252,89

2.2.2 Do laboratório:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.3	SANITÁRIO provisório para pessoal de obra	m²	20,00	75,00	32,15	107,15	3.371,37
1.8	CORTE e aterro compact. mec. s/material importado	m²	451,00	2,73	-	2,73	2.142,97
2	INFRAESTRUTURA						
2.6	ARMADURA de aço CA60	Kg	334,83	3,41	1,46	4,87	1.228,40
2.7	ARMADURA de aço CA50	Kg	742,77	3,24	1,39	4,63	7.420,54
2.8	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	8,94	181,52	77,80	259,31	1.639,64
7	REVESTIMENTOS						
7.4	REVESTIMENTO EM PISOS						R\$ 2.318,45
7.4.5	Calçamento externo para pedestre tipo paver	m²	253,44	20,25	13,49	33,75	9.048,76
7.5	PEITORIL E SOLEIRA						R\$ 8.553,60
7.5.1	PEITORIL em granio branco, espessura 2 cm, com pingadeira	ml	16,80	29,24	0,22	29,46	-
8	ESQUADRIAS						495,16
8.21	JANELA de alumínio, na cor branca, basculante, dimensões 1,20x0,40m, com vidro cristal Incolor 6mm, completa (referência J3) - 15 unidades	m²	0,48	247,50	165,00	412,49	198,00
12	URBANIZAÇÃO						
12.2	PISO em bloco de concreto intertravado pré-fabricado, dimensões 10x20x6cm, resistência 35 MPa, assentado sobre colchão de areia com espessura de 6,0cm, incluso guia de concreto pré-fabricado	m²	432,07	20,25	13,50	33,75	17.439,70
12.6	PAVIMENTAÇÃO DEFICIENTE VISUAL						14.581,00
12.6.1	PISO PODOTÁTIL direcional	m²	46,40	42,75	18,86	61,61	-
SUB-TOTAL							R\$ 2.858,70
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							24,27% R\$ 37.478,37
CORREÇÃO DE BDI (DE 27,80% PARA 24,27%)							R\$ 46.574,38
SUB-TOTAL							R\$ 21.944,77
SUB-TOTAL							R\$ 68.519,15

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 A partir da assinatura deste Primeiro Termo Aditivo ao contrato, o valor global do contrato passará de R\$1.348.292,10 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos) para R\$1.364.838,38 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).



4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

5. CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2013.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>IRINEU MÁRIO COLOMBO Magnífico Reitor</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>SIDNEY BOTELHO Representante Legal</p>
---	---

RECONHECIDA  
1.ª SERVENTIA NOTARIAL  
IVAIPORÁ - PR

TESTEMUNHAS:



NOME: Rafael Bertholdi Rapp  
CPF: 044.805.959-29



NOME: Luiz Carlos Albiero  
CPF: 373.635.579-34

RECONHECIDA  
1.ª SERVENTIA NOTARIAL  
IVAIPORÁ - PR

PROCESSO Nº 23404.000220/2011-57 – CONTRATO Nº 06/2012 – 1º TERMO ADITIVO

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria

Rua João Negrão, 1285 - Rebouças - CEP 80.230-150 - Curitiba PR - Brasil. Fone/Fax: (41) 3535-1600

