

INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Pró-Reitoria de Administração

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PROCESSO N° 63.008251/2010-88
CONTRATO N° 007/2011
ADITIVO N° 02

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2011- IFPR CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR e a EMPRESA ROCHA QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, CNPJ n° 10.652.179/0001-15, sediado a Rua João Negrão, 1285 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80.230-150, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor **GILMAR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS**, portador do CPF n° 552.646.209-97 e da Cédula de Identidade n° 3.353.312-8, designado pela Portaria do Magnífico Reitor n° 289/11, publicada no DOU de 27 de maio de 2011, seção 2, página 21.

CONTRATADO: A Empresa **ROCHA QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Professor Amalio Pinheiro, 151, Santa Cruz – Guarapuava, no Estado do Paraná e CEP 85015-440, inscrita no CNPJ sob o número 03.922.894/0001-65, neste ato representado pelo seu representante legal, **Sr. OSNI ANTONIO DA ROCHA**, CPF 641.439.619-20, RG 2.340.278-5 SSP – PR.

Os **CONTRANTES**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo, tendo em vista o contido nos autos do **Processo Administrativo n.º 63.008251/2010-88 – decorrente da Tomada de Preço n.º 02/2011CLPOMI**, sujeitando as partes as Normas da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, e demais normas aplicáveis, de acordo com as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objeto do presente Termo de Aditivo consiste:

1.1. Retificação do 1º Termo aditivo no item 1.2 da Cláusula Segunda onde se lê: 10,83% do valor global do contrato leia –se 9,03% do valor global inicial do contrato.


1.2 Acréscimo dos serviços no valor de R\$ 44.982,45 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e supressão dos serviços no valor de R\$ 17.687,73 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). Os acréscimos e supressões representam um aumento de R\$27.294,72 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), que somando com o acréscimo do primeiro termo aditivo 13,61%, do valor inicial global do contrato.

1.3 Prorrogação contratual por mais 3 (três) meses a partir de 12/06/2012, conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato e a prorrogação da execução da obra até 31/07/2012.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Rua João Negrão, 1285 - Rebouças - CEP:80230-150 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone/Fax: (41) 3535-1600

1



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Pró-Reitoria de Administração

GOVERNO FEDERAL




CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PLANILHAS DE CÁLCULO

1. Dos acréscimos:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO MATERIAL Unid. R\$ | PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$ | PREÇO TOTAL Unid. R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | ALVENARIA | | | | | | R\$ 1.133,32 |
| 3.6 | Alvenaria de tijolos 6 furos | m ² | 36,94 | 18,41 | 12,27 | 30,68 | 1.133,32 |
| 2 | COBERTURA | | | | | | R\$ 21.561,62 |
| 2.1 | Retirada de telhas onduladas | m ² | 524,56 | - | 2,97 | 2,97 | 1.557,94 |
| 2.2 | Retirada de estrutura de madeira (terças) para alinhamento das tesouras | m ² | 479,42 | - | 4,02 | 4,02 | 1.927,27 |
| 2.3 | Demolição de entarugamento de forro (30cm) | m ² | 18,96 | - | 3,40 | 3,40 | 64,46 |
| 2.4 | Recolocação de madeiramento do telhado – caibros | m | 448,00 | - | 3,06 | 3,06 | 1.370,88 |
| 2.5 | Fornecimento de caibros para alinhamento do telhado (madeira de lei 2A serrada e aparelhada 2"x3"x3m) 128 peças | m ³ | 1,50 | 1.300,95 | - | 1.300,95 | 1.951,43 |
| 2.6 | Fornecimento de chapuz (ripão) 1"x3"x1m para reforço extremidade tesoura do telhado (madeira de lei 2A serrada e aparelhada) 32 peças | m ³ | 0,10 | 1.301,95 | - | 1.301,95 | 130,20 |
| 2.7 | Fornecimento de viga "travessero" 2"x4"x1m para apoio da tesoura sobre as paredes do corredor (madeira de lei 2A serrada e aparelhada) 32 peças | m ³ | 0,20 | 1.301,95 | - | 1.301,95 | 260,39 |
| 2.8 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m ² | 524,56 | 11,26 | 7,50 | 18,76 | 9.840,75 |
| 2.9 | Cumeleira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 31,60 | 37,20 | 24,80 | 62,00 | 1.959,20 |
| 2.10 | Entarugamento para forro em placas de PVC largura 10cm com testeira de beiral de madeira largura 80cm tipo cedrinho aparelhada, largura da testeira 15cm, espessura 1cm | m ² | 50,56 | 10,99 | 7,32 | 18,31 | 925,75 |
| 2.11 | Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp. 6m, liso | m ² | 50,56 | 11,12 | 7,41 | 18,53 | 936,88 |
| 2.12 | Carça manual de entulhos em cargas de 3m ³ | m ³ | 9,00 | - | 12,64 | 12,64 | 113,76 |
| 2.13 | Transporte comercial de entulhos em caminhão basculante - 3m ³ x20km | m ³ xkm | 180,00 | - | 0,56 | 0,56 | 100,80 |
| 2.14 | Locação de andaime metálico com plataforma de 2x2 (2 torres de 4m de altura) | m/mês | 8,00 | - | 14,62 | 14,62 | 116,96 |
| 6.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado corte 200 (guarita) | m | 16,00 | 13,34 | 5,72 | 19,06 | 304,96 |
| 3 | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 1.129,76 |
| 6.1.1 | Chapisco interno, e=5mm | m ² | 18,00 | 2,06 | 1,38 | 3,44 | 61,92 |
| 6.1.2 | Emboço desempenado interno, e=20mm | m ² | 18,00 | 9,32 | 6,21 | 15,53 | 279,54 |
| 6.1.3 | Chapisco externo, e=5mm | m ² | 36,94 | 2,17 | 1,44 | 3,61 | 133,35 |
| 6.1.4 | Emboço desempenado externo, e=20mm | m ² | 36,94 | 10,64 | 7,09 | 17,73 | 654,95 |
| 4 | PINTURA | | | | | | R\$ 1.410,84 |
| 7.4 | Pintura externa com tinta acrílica, 3 demãos | m ² | 64,16 | 8,98 | 5,99 | 14,97 | 960,48 |
| 7.2 | Pintura interna com tinta latex cor gelo, 2 demãos | m ² | 18,00 | 7,34 | 4,90 | 12,24 | 220,32 |
| 7.3 | Textura externa | m ² | 18,00 | 7,67 | 5,11 | 12,78 | 230,04 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | R\$ 2.959,12 |
| 8.2.4.1 | Interligação de ramal alimentação água fria Ø 25mm | m | 90,00 | 8,13 | 3,48 | 11,61 | 1.044,90 |
| 8.2.4.2 | Interligação de ramal esgoto primário Ø150mm | un | 1,00 | 606,10 | 259,76 | 865,86 | 865,86 |
| 8.2.2.7 | Caixa d'água poliuretano, 500L, chboia 1"- 2 saídas 1 1/4" (guarita) | un | 1,00 | 303,48 | 43,78 | 347,26 | 347,26 |
| 5.1 | Mictório sifonado de louça branca, com pertences | cj | 3,00 | 163,59 | 70,11 | 233,70 | 701,10 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 11.683,40 |
| 8.1.2.17 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 2,5MM ² , TP PIRASTIC PIRELLI ou equivalente | m | 2.300,00 | 0,81 | 0,16 | 0,97 | 2.231,00 |
| 6.1 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 50MM ² (1 condutor) TP SINTENAX PIRELLI ou equivalente | m | 580,00 | 12,68 | 2,51 | 15,19 | 8.810,20 |
| 8.1.2.1 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40W (completa, incl reator partida rápida e lâmpadas) | cj | 4,00 | 48,63 | 9,73 | 58,36 | 233,44 |
| 8.1.2.4 | Luminária de embutir para lâmpada fluorescente de 26W com lâmpada | cj | 2,00 | 39,07 | 7,81 | 46,88 | 93,76 |
| 8.1.2.16 | Eletroduto PVC rosca s/luva 25mm - 3/4" | m | 150,00 | 1,75 | 0,35 | 2,10 | 315,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | R\$ 39.878,06 |
| PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI | | | | | | | R\$ 44.982,46 |

2. Das supressões:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO MATERIAL Unid. R\$ | PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$ | PREÇO TOTAL Unid. R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 12.664,08 |
| 8.1.1.13 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 70MM ² (1 condutor) TP SINTENAX PIRELLI ou equivalente | m | 100,00 | 19,07 | 3,81 | 22,88 | 2.288,40 |
| 8.1.1.14 | Cabo de ABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM ² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 280,00 | 30,88 | 6,18 | 37,06 | 10.375,68 |
| 2 | DADOS E VOZ - GUARITA | | | | | | R\$ 3.016,53 |
| 7.2.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO | | | | | | R\$ 1.147,14 |
| 7.2.1.1 | Bloco conexão 110 IDC - 100 pares | un | 1,00 | 52,71 | 15,00 | 67,71 | 67,71 |
| 7.2.1.2 | Conector RJ45 (CM8v) | un | 6,00 | 5,42 | 1,10 | 6,52 | 39,12 |
| 7.2.1.3 | Patch panel 24 posições | un | 3,00 | 325,65 | 15,00 | 340,65 | 1.021,95 |
| 7.2.1.4 | Plugue RJ45 (CM8v) | un | 12,00 | 0,43 | 1,10 | 1,53 | 18,36 |
| 7.2.2 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK | | | | | | R\$ 774,00 |
| 7.2.2.1 | Caixa padrão 19" Guia de cabos vertical fechado | un | 1,00 | 169,00 | 15,00 | 184,00 | 184,00 |
| 7.2.2.2 | Gabinete padrão 19" Placa acionamento ventiladores | un | 1,00 | 115,00 | 15,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7.2.2.3 | Gabinete padrão 19" Unidade de ventilação | un | 1,00 | 445,00 | 15,00 | 460,00 | 460,00 |
| 7.2.3 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS | | | | | | R\$ 6,08 |
| 7.2.3.1 | Caixa PVC 4x2" | un | 4 | 1,35 | 0,17 | 1,52 | 6,08 |
| 7.2.4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO | | | | | | R\$ 213,73 |
| 7.2.4.1 | Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)-4 | m | 30,30 | 2,35 | 2,00 | 4,35 | 131,81 |
| 7.2.4.2 | UTP-5e (24AWG) 4 pares | m | 18,00 | 0,66 | 2,00 | 2,66 | 47,88 |
| 7.2.4.3 | UTP-5e (24AWG) UTP-5e (24AWG)-4 | m | 12,60 | 0,66 | 2,00 | 2,66 | 34,05 |
| 7.2.5 | DISPOSITIVO TELEFÔNICO - EMBUTIR | | | | | | R\$ 155,62 |
| 7.2.5.1 | Placa metálica - caixa 4x4" 2 tampas unha quadrada - cromada | un | 3,00 | 43,20 | 8,64 | 51,84 | 155,62 |
| 7.2.6 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | | | | | | R\$ 16,46 |
| 7.2.6.1 | Eletroduto leve 1" | m | 13,60 | 0,57 | 0,64 | 1,21 | 16,46 |
| 7.2.7 | RACK | | | | | | R\$ 703,60 |
| 7.2.7.1 | Caixa padrão 19" - porta acrílica cristal 5U x 470mm | un | 1,00 | 273,49 | 15,00 | 288,49 | 288,49 |
| 7.2.7.2 | Gabinete padrão 19" - porta acrílica cristal 12U x 470mm | un | 1,00 | 400,11 | 15,00 | 415,11 | 415,11 |
| 7.1.9.20 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM ² | PÇ | 4,00 | 2,28 | 0,57 | 2,85 | 11,40 |
| 7.1.9.21 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 50MM ² | PÇ | 4,00 | 3,25 | 0,81 | 4,06 | 16,24 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | R\$ 16.680,61 |
| PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI | | | | | | | R\$ 17.687,73 |



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Pró-Reitoria de Administração



PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

1. A partir da assinatura deste Segundo Termo Aditivo ao contrato, o valor global do contrato passará de R\$ 649.395,76 (seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) para R\$ 676.690,48 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES


Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 11 de junho de 2012.

| | |
|---|---|
| <p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>-----</p> <p>GILMAR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS Pró-Reitor de Administração INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - IFPR</p> | <p>PELA CONTRATADA</p>  <p>-----</p> <p>OSNI ANTONIO DA ROCHA Representante Legal ROCHA QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA</p> |
|---|---|

TESTEMUNHAS

1. 
Fiscal do contrato
Nome: Rafael Bertholdi Rapp
CPF: 044.805.959-29

2. 
Nome: Carlos Henrique Vieira Filho
CPF: 044.159.399-29