



PROCESSO Nº 23411.002495/2013-06

CONTRATO Nº 50/2013

ADITIVO Nº 01

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2013 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA KS
CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP.**

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Substituto, Prof. **EZEQUIEL WESTPHAL**, portador da Cédula de Identidade/RG 1759314, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.064.309-00, conforme Portaria nº 468/IFPR, de 24/09/2012.

CONTRATADA: A Empresa **KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Castro Alves nº 734 CEP: 85.660-000, Centro, na cidade de Dois Vizinhos no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.066.953/0001-54, neste ato representada pela sua Sócia **ELAINE MARIA GALVAN**, CPF nº 547.980.259-04 e RG nº 2.004.207-9/SSP-PR, conforme Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente TERMO ADITIVO tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº **23411.002495/2013-06** decorrente do CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

1.1.1 No acréscimo de serviços, conforme planilha abaixo:

CÓDIGO SINAPI (FEV 2013)	COTAÇÃO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unid. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$	PREÇO TOTAL Unid. R\$	PREÇO TOTAL R\$
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.850,47
	X- PREÇO ATUAL	1.1	Placa de obra dimensão 2,5x4,00m, fixada em estrutura de madeira, padrão IFPR.	un	1,00	822,94	149,84	972,78	972,78
COMPOSIÇÃO		1.2	Readequação da estrutura pré-fabricada existente para instalações elétricas e hidráulicas, incluso perfuração com martelete e requadro com argamassa	un	20,00	10,90	20,32	31,22	624,42
84084		1.1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	1.278,00		3,33	3,33	4.253,27
		2	INFRAESTRUTURA						R\$ 1.674,59
PLANILHA		2.2	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes	m²	8,50	37,17	35,19	72,36	615,06
PLANILHA		2.3	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,32	277,45	43,19	320,64	102,60
PLANILHA		2.4	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte/perda de 10%/dobra/colocação	Kg	34,95	3,63	2,61	6,24	218,09
PLANILHA		2.5	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte/c/ perda de 10%/dobra/colocação	Kg	110,77	4,06	2,61	6,67	738,84



		3	SUPERESTRUTURA						R\$ 3.757,84
PLANILHA		3.1	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPa, prep. mecânico, forma canaleta (15X20X20), aço CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	m	186,94	14,70	3,44	18,14	3.391,09
		3.2	PISO BRUTO (CONTRAPISO TÉRREO)						
PLANILHA		3.2.1	LASTRO de concreto traço 1:3:5, espessura 10cm, preparo mecânico	m²	13,70	20,27	6,50	26,77	366,75
		4	ALVENARIA/ ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS						R\$ 6.353,52
PLANILHA		4.1	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, E=20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia)	m²	113,57	25,35	18,35	43,70	4.963,01
6113 Adap.		4.2	ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA em argamassa com aditivo expansor	m	362,02	1,35	2,01	3,36	1.217,28
6113 Adap.		4.3	ARGAMASSA COLANTE AC-2 para fixação de alvenaria no pilar pré-fabricada	m²	45,99	1,20	2,56	3,77	173,23
		5	ESQUADRIAS						R\$ 1.913,26
PLANILHA		5.1	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,80x2,10m (referência: Casa de Bombas) - 1 unidade	m²	1,68	340,61	390,21	730,82	1.227,78
PLANILHA		5.2	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,60x1,00m (referência: Área Técnica da Escada 1) - 1 unidade	m²	0,60	340,61	49,6	390,21	234,13
PLANILHA		5.3	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/interna, com maçaneta alavanca. (referência: Casa de Bombas e Área Técnica da Escada 1) - 2 unidades	un	2,00	52,74	33,89	86,63	173,26
PLANILHA		5.4	JANELA em vidro transparente, com folhas fixas, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 1,00x0,60m (referência: Casa de Bombas) - 1 unidade	m²	0,60	420,00	43,49	463,49	278,09
		7	PINTURA						R\$ 15.247,32
		7.1	PINTURA EM PAREDE EXTERNA						
84655 Adp.		7.1.1	PINTURA com resina acrílica, INCOLOR E FOSCO, com no mínimo duas demãos, incluso preparação manual da superfície com lixa (local: pilares, vigas pré-fabricados na fachada e circulação, painéis e beirais de concreto da fachada)	m²	1.120,05	4,76	7,25	12,01	13.446,34
74065/002		12.1.2	PINTURA esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (PORTAS e BATENIES)	m²	118,52	7,15	8,04	15,20	1.800,98
		8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS						R\$ 4.901,15
		8.4	CONEXÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS						
PLANILHA		8.4.2	TUBO esgoto de PVC Ø 100mm	m	63,16	9,93	27,24	37,17	2.347,66
PLANILHA		8.4.3	TUBO esgoto de PVC Ø 150mm	m	22,14	27,61	25,23	52,84	1.169,88
PLANILHA		8.4.4	CAIXA de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm	un	4,00	69,39	56,48	125,87	503,48
		8.5	DRENAGEM CENTRAL DO PÁTIO COBERTO						
	X - PREÇO ATUALIZADO	8.5.1	TUBO corrugado de PVC Ø 100mm para drenagem, tipo kanadren ou equiv.	m	25,00	4,02	22,35	26,37	659,14
73881 /001 Adapt.		8.5.2	MANTA GEOTÊXTIL, tipo bidim ou equiv., incluso assentamento com pedra brita	m²	12,50	16,12	1,56	17,68	221,00
		8	FORRO						R\$ 2.623,49
74250/2 Adp.			ENTARUGAMENTO em madeira para forro de PVC, incluso mão-de-obra	m²	111,25	10,13	13,45	23,58	2.623,49
			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 541,64
72617			LUVA FG Ø3"	un	10,00	46,52	7,64	54,16	541,64
		14	ALVENARIA/ ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS						R\$ 5.692,11
		14.1	ACABAMENTOS						
PLANILHA		14.1.1	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,87X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência LS Masculino e LS. Feminino)	m	7,79	178,60	52,10	230,70	1.797,15
PLANILHA		14.1.2	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,02X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 1)	m	1,60	178,60	52,10	230,70	369,12
PLANILHA		14.1.3	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 3,00X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 2)	m	2,12	178,60	52,10	230,70	489,08
PLANILHA		14.1.4	PEITORIL em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com pingadeira	m	32,20	30,00	10,07	40,07	1.290,25
PLANILHA		14.1.5	SOLEIRA em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com faixa antiderrapante	m	2,00	35,62	3,24	38,86	77,72
PLANILHA			LAVATÓRIO louça branca D/embutir (cuba) med lux 52x39 cm c/ ladrao ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.14" tomeira de pressão 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento.	un	1,00	219,49	-	219,49	219,49
74234/001 Adp - PREÇO		14.1.2	MICTÓRIO de louça branca com sifão integrado	un	6,00	175,61	65,94	241,55	1.449,29
		20	PISOS						R\$ 4.122,27
85181		20.2	CALÇADA EXTERNA em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5, espessura 5 cm, preparo manual	m²	108,50	12,78	25,21	37,99	4.122,27
		21	COBERTURA						R\$ 661,28
72108		21.1	RUF0 em chapa de aço galvanizado N.24, desenvolvimento 33 (referência alvenaria de fechamento da caixa d'água e Cobertura da casa de bombas)	m	27,00	19,08	5,41	24,49	661,28
		SUB-TOTAL							R\$ 53.338,94
		PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							13,13% R\$ 60.342,34

Os serviços supracitados perfazem um total de R\$ 60.342,34 (sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor que representa um acréscimo de 3,12%.

1.1.1 No reajuste contratual com base no índice INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado), de 8% (oito por cento).



2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passará R\$ 1.935.030,57 (Um milhão, novecentos e trinta e cinco mil e trinta reais e cinquenta e sete centavos), para R\$ 2.154.855,05 (Dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).




3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

4. CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES


4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 09 de março de 2015.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>EZEQUIEL WESTPHAL Magnífico Reitor Substituto</p> <p>INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ</p> <p><i>Prof. Ezequiel Westphal Reitor Substituto INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ Matrícula SIAPE: 1656632</i></p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>ELAINE MARIA GALVAN Sócia</p> <p>KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP</p> 
---	---

TESTEMUNHAS

1. 
 Gestor do contrato
 Nome: **RAFAEL BERTHOLDI RAPP**
 CPF: **044.805.959-29**

2. 
 Nome: **JOSÉ CARLOS MONEIRA**
 CPF: **474.879.419-95**

SERVENTIA DISTRIITAL DO BOQUEIRAO
 Curitiba - Paraná - Fone: (41)3027-2021
 SELO e1Nh6.g6d4Y.4UV95-VU5mP.v5AS
 Confira o selo em www.funarpen.com.br
 Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
 ELAINE MARIA GALVAN.....
 Curitiba, 17 de março de 2015
 Em testemunho da Verdade