



PROCESSO Nº 23411.002495/2013-06

CONTRATO Nº 52/2013

ADITIVO Nº 01º

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Substituto, Prof. **EZEQUIEL WESTPHAL**, portador da Cédula de Identidade/RG 1759314, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.064.309-00, conforme Portaria nº 468/IFPR, de 24/09/2012.

CONTRATADA: A Empresa **KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Castro Alves nº 734 CEP: 85.660-000, Centro, na cidade de Dois Vizinhos no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.066.953/0001-54, neste ato representada pela sua Sócia **ELAINE MARIA GALVAN**, CPF nº 547.980.259-04 e RG nº 2.004.207-9/SSP-PR, conforme Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente **TERMO ADITIVO** tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.º **23411.002495/2013-06** decorrente do **CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação**, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste no acréscimo de serviços, conforme planilha abaixo:

CÓDIGO SINAPI (FEV 2013)	COTAÇÃO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 83.148,28
	X	1.1	PLACA DE OBRAS dimensão 2,5 x 4,00m, fixada em estrutura de madeira, padrão FPR	un	1,00	905,82	162,74	1.068,56	1.068,56
4221		1.3	COMBUSTÍVEL DIESEL (Período 7 meses - Abril a Outubro)	litros	2.050,00	1,94	-	1,94	4.002,00
	X	1.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - Seg a Sex das 18:00 às 6:00 - Sab, Dom e Feriados 24 horas	mês	6,00	-	-	14.566,64	87.399,84
COMPOSIÇÃO		1.5	DESOBSTRUÇÃO e readequação de tubulações elétricas	un	20,00	11,83	22,07	33,90	678,08
		2	INFRAESTRUTURA - CASA BOMBAS / CAIXA ÁGUA						R\$ 4.450,19
PROPOSTA		2.1	ESTACA a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	25,00	25,83	43,25	69,08	1.727,00
PROPOSTA		2.2	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,80x2,10m	m²	1,68	340,61	49,60	390,21	655,55
PROPOSTA		2.3	JANELA tipo basculante, com vidro cristal Iso incolor, espessura 6mm	m²	0,60	520,00	28,76	548,76	329,26
PROPOSTA		2.4	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/ínterna, com maçaneta alavanca	un	1,00	29,90	33,89	63,79	63,79
PROPOSTA		2.5	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes - Pilaretes	m²	8,50	37,17	35,19	72,36	615,06
PROPOSTA		2.6	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - Pilaretes	m²	0,32	277,45	43,19	320,64	102,60
PROPOSTA		2.7	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobramento/colocação - Pilaretes e Ferro cabelo	kg	34,95	3,63	2,61	6,24	218,09
PROPOSTA		2.8	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte/cl perda de 10%/dobramento/colocação - Pilaretes e Ferro cabelo	kg	110,77	4,06	2,61	6,67	738,84
		3	SUPERESTRUTURA						R\$ 4.347,04
PROPOSTA		3.1	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPa, prep. mecânico, forma canaletas (15X20X20), aço CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	m	186,94	14,70	3,44	18,14	3.391,09
	X - PREÇO ATUALIZADO	3.2	TUBO corrugado de PVC Ø 100mm para drenagem, tipo kanadren ou equiv.	m	25,00	4,35	24,27	28,64	715,91
73881 /001 Adapt		3.3	MANTA GEOTÉXTIL, tipo bidim ou equiv., incluso assentamento com pedra brita	m²	12,50	17,51	1,69	19,20	240,04
		4	GUARDA CORPO E ÁREA TÉCNICA ABAIXO DA ESCADA						R\$ 929,69
PROPOSTA		4.2	LASTRO de concreto traço 1:3:5, espessura 10cm, preparo mecânico	m²	13,70	20,27	6,50	26,77	366,75
PROPOSTA		4.11	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,60x1,80m	m²	1,08	340,61	49,60	390,21	421,43
PROPOSTA		4.12	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/ínterna, com maçaneta alavanca	un	1,00	29,90	33,89	63,79	63,79
PROPOSTA		4.13	SOLEIRA em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com faixa antiderrapante	m	2,00	35,62	3,24	38,86	77,72



		5	ALVENARIA/ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS						R\$	6.302,12	
PROPOSTA	5.1		ALVENARIA em tipo cerâmico furado 9X14X19cm, E=20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia)	m²	113,57	25,35	18,50	43,85		4.980,04	
6113 Adp	5.7		ENCUNHAMENTO alvenaria E=15cm e E=20cm	m	362,02	1,47	2,19	3,65		1.322,08	
		8	LOUÇAS SANITÁRIAS						R\$	1.518,18	
74234/001 Adp	8.1		MICTÓRIO de louça branca com sifão integrado	un	6,00	191,07	61,96	253,03		1.518,18	
		9	CONEXÕES ÁGUAS PLUVIAIS						R\$	3.878,93	
PROPOSTA	9.1		TUBO esgoto de PVC Ø 100mm	m	63,16	9,93	27,27	37,17		2.347,66	
PROPOSTA	9.2		TUBO esgoto de PVC Ø 150mm	m	22,14	27,61	25,23	52,84		1.169,88	
PROPOSTA	9.3		LUVA simples esgoto de PVC Ø 100mm	un	10,00	10,85	5,65	16,50		165,00	
PROPOSTA	9.4		LUVA simples esgoto de PVC Ø 150mm	un	3,00	26,50	16,00	42,50		127,50	
PROPOSTA	9.5		ANEL de borracha esgoto Ø 100mm	un	10,00	1,50	2,24	3,74		37,40	
PROPOSTA	9.6		ANEL de borracha esgoto Ø 150mm	un	3,00	6,00	4,50	10,50		31,50	
		12	PINTURA						R\$	19.167,93	
84655 Adapt	12.1.1		PINTURA com resina acrílica, INCOLOR E FOSCO, com no mínimo duas demãos, incluso preparação manual da superfície com lixa (local: pilares, vigas pré-fabricadas na fachada e circulação, painéis e beirais de concreto da fachada)	m²	1.320,00	5,17	7,87	13,04	R\$	17.211,00	
74065/002	12.1.2		PINTURA esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (PORTAS e BATENTES)	m²	118,52	7,77	8,73	15,50		1.956,03	
		13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACABAMENTOS						R\$	14.472,56	
PROPOSTA	13.1.1		BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,87X0,60m, com rodápia e saia de 10cm (referência LS Masculino e LS Feminino)	m	7,79	178,60	52,10	230,70		1.797,15	
PROPOSTA	13.1.2		BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,02X0,60m, com rodápia e saia de 10cm (referência copa 1)	m	1,60	178,60	52,10	230,70		369,12	
PROPOSTA	13.1.3		BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 3,00X0,60m, com rodápia e saia de 10cm (referência copa 2)	m	2,12	178,60	52,10	230,70		489,08	
PROPOSTA	13.1.5		PEITORIL em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com pingadeira	m	32,20	30,00	10,07	40,07		1.290,25	
PROPOSTA	13.1.6		LAVATÓRIO louça branca Dlembutr (cuba) med luxo 52x39 cm c/ ladrão ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1,14" torneira de pressão 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento.	un	1,00	219,49	-	219,49		219,49	
7414/002 Adapt	13.1.8		RETRADA e realocação de mourões e alambro com reaproveitamento de material	m	220,00	10,26	11,79	22,05		4.851,38	
72108	13.1.11		RUF0 em chapa de aço galvanizado N 24, desenvolvimento 33 (referência alvenaria de fechamento da caixa d'água e Cobertura da casa de bombas)	m	27,00	22,19	6,29	28,48		768,96	
85191	13.1.15		CALCADA EXTERNA em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5, espessura 5 cm, preparo	m²	108,50	13,88	29,32	43,20		4.687,12	
		14	FORRO						R\$	2.663,47	
74250/002	14.1		ENTARUGAMENTO em madeira para forro de PVC, incluso mão-de-obra	m²	104,00	11,00	14,61	25,61		2.663,47	
		16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	23.140,03	
PROPOSTA	16.1		TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35mm²	UD	6	1,22	0,43	1,65		9,90	
PROPOSTA	16.2		TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70mm²	UD	6,00	1,95	0,68	2,63		15,78	
PROPOSTA	16.3		TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95mm²	UD	6,00	2,79	0,98	3,77		22,62	
PROPOSTA	16.4		CAXA DE PASSAGEM 60x60x60cm EM CONCRETO OU ALVENARIA	UD	4	69,39	56,48	125,87		503,48	
PROPOSTA	16.5		CAXA DE PASSAGEM 30x30x30cm EM CONCRETO OU ALVENARIA	UD	1	28,98	32,20	61,18		61,18	
PROPOSTA	16.6		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX (ALIMENTAÇÃO MOTOBOMBA)	m	150,00	33,55	11,74	45,29		6.793,50	
PROPOSTA	16.7		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX (ALIMENTAÇÃO QDG - BLOCO ADM)	m	440,00	18,00	4,50	22,50		9.900,00	
PROPOSTA	16.8		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO GUARITA)	m	148,00	2,70	0,95	3,65		540,20	
PROPOSTA	16.9		ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO BLOCO ADM E RESERVA)	m	232,00	11,01	3,85	14,86		3.447,52	
PROPOSTA	16.10		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32mm TIPO TIGREFLEX OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO GUARITA + BLOCO ADM)	m	370,00	2,22	0,78	3,00		1.110,00	
PROPOSTA	16.11		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV	UD	1,00	545,22	190,63	735,85		735,85	
			GUARITA						R\$	7.080,59	
PROPOSTA	17.1		ESTACA a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	13,50	25,65	43,24	68,89		930,02	
			MURO GUARITA						R\$	2.976,05	
PROPOSTA	17.3		ESTACA a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	43,20	25,65	43,24	68,89		2.976,05	
PROPOSTA	17.4		FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes	m²	25,64	37,17	35,19	72,36		1.855,31	
PROPOSTA	17.5		CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,84	277,45	43,19	320,64		589,98	
PROPOSTA	17.6		ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4") à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /obra/colocação	kg	78,60	3,63	2,61	6,24		490,46	
PROPOSTA	17.7		ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte/c/ perda de 10%/obra/colocação	kg	32,80	4,06	2,61	6,67		218,78	
		SUB-TOTAL							R\$	181.078,12	
		PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI							12,18%	R\$	203.133,43

1.2 Os serviços supracitados perfazem um total de R\$ 203.133,43 (duzentos e três mil e cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos), valor que representa um acréscimo de 9,43%.

1.2.1 No reajuste contratual com base no índice INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado), de 8% (oito por cento).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passará R\$ 2.153.911,85 (Dois milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 2.537.469,02 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dois centavos).



3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

4. CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES


4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 09 de março de 2015.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>EZEQUIEL WESTPHAL Magnífico Reitor Substituto INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>   <p>ELAINE MARIA GALVAN Sócia KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP</p>
--	---

TESTEMUNHAS

1. 
Gestor do Contrato
Nome: **PIERRE LUIS ALVES**
CPF: **026.089.439-77**

2. 
Nome: **JOSÉ CARLOS MOUEIVA**
CPF: **474.879.419-87**

SERVIÇO DISTRIITAL DO BOQUEIRÃO
Curitiba - Paraná - Fone: (41)3027-2021
SELO 6iNh6.sG44Y.Mkm95-VZJmP.v5AS
Confira o selo em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
ELAINE MARIA GALVAN.....
Curitiba, 17 de março de 2015
Em testemunho _____ da Verdade

EVANILDA NEVES DE SOUZA PRADO