



PROCESSO Nº 23411.002495/2013-06

CONTRATO Nº 55/2013

ADITIVO Nº 01º

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Substituto, Prof. **EZEQUIEL WESTPHAL**, portador da Cédula de Identidade/RG 1759314, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.064.309-00, conforme Portaria nº 468/IFPR, de 24/09/2012.

CONTRATADA: A Empresa **KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Castro Alves nº 734 CEP: 85.660-000, Centro, na cidade de Dois Vizinhos no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.066.953/0001-54, neste ato representada pela sua Sócia **ELAINE MARIA GALVAN**, CPF nº 547.980.259-04 e RG nº 2.004.207-9/SSP-PR, conforme Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente TERMO ADITIVO tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.º **23411.002495/2013-06** decorrente do CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

1.1.1 No acréscimo de serviços, conforme planilha abaixo:

CÓDIGO SINAPI (FEV 2013)	COTAÇÃO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.404,27
	X- PREÇO ATUALIZADO	1.1	PLACA DE OBRA dimensão 2,5x4,00m, fixada em estrutura de madeira, padrão IFPR.	un	1,00	881,55	160,51	1.042,06	1.042,06
73318		1.2	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, com aproveitamento de terra do local	h	12,00	72,01	12,94	84,95	1.019,46
74034/1		1.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE TERRA	M3	262,50	0,26	1,80	2,05	539,26
76444/001		1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO	M3	262,50	7,86	1,46	9,31	2.444,79
COMPOSIÇÃO		1.2	READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE para instalações elétricas e hidráulicas, incluso perfuração com martelo e requadro com argamassa	h	20,00	11,68	21,77	33,44	668,89
5795		1.5	PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO superior com rompedor mecânico para aderência da granítica	h	40,00	3,21	14,04	17,25	689,81
		2	INFRAESTRUTURA						R\$ 2.469,01
PLANILHA		2.1	ESTACA a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPA	m	11,50	25,83	43,25	69,08	794,42
PLANILHA		2.2	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes - Pilaretes	m²	8,50	37,17	35,19	72,36	615,06
PLANILHA		2.3	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,32	277,45	43,19	320,64	102,60
PLANILHA		2.4	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte/perda de 10%/obra/colocação	Kg	34,95	3,63	2,61	6,24	218,09
PLANILHA		2.5	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte/c/ perda de 10%/obra/colocação	Kg	110,77	4,06	2,61	6,67	738,84
		3	SUPERESTRUTURA						R\$ 3.757,84
PLANILHA		3.1	VERGA, CONTRAVERGA, OU CNTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPa, prep. mecânico, forma canaleta (15X20X20), aço CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	m	186,94	14,70	3,44	18,14	3.391,09
		3.2	PISO BRUTO (CONTRAPISO TÉRREO)						
PLANILHA		3.2.1	LASTRO de concreto traço 1:3:5, espessura 10cm, preparo mecânico	m²	13,70	20,27	6,50	26,77	366,75

CONTRATO Nº 55/2013

1º TERMO ADITIVO

23411.002495/2013-06

Página 1 de 1

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Rua Voluntários da Pátria, 475 - Centro | 20º andar, sala 2007 | CEP 80020-926, Curitiba - Pr | Fone: 41 3888-4884



		4	ALVENARIA/ ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS					R\$	6.469,59	
PLANILHA		4.1	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, E=20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia)	m²	113,57	25,35	18,50	43,85	4.980,04	
6113 Adap.		4.2	ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA em argamassa com aditivo expansor	m	362,02	1,45	2,16	3,60	1.303,98	
6113 Adap.		4.3	ARGAMASSA COLANTE AC-2 para fixação de alvenaria no pilar pré-fabricada	m²	45,99	1,29	2,75	4,03	185,57	
		5	ESQUADRIAS					R\$	1.295,35	
PLANILHA		5.1	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,80x2,10m (referência: Casa de Bombas) - 1 unidade	m²	1,68	340,61	49,60	390,21	655,55	
PLANILHA		5.2	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,60x1,00m (referência: Área Técnica da Escada 1) - 1 unidade	m²	0,60	340,61	49,60	390,21	234,13	
PLANILHA		5.3	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/irterna, com maçaneta alavanca (referência: Casa de Bombas e Área Técnica da Escada 1) - 2 unidades	un	2,00	29,90	33,89	63,79	127,58	
PLANILHA		5.4	JANELA em vidro transparente, com folhas fixas, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm, dimensão 1,00x0,60m (referência: Casa de Bombas) - 1 unidade	m²	0,60	420,00	43,49	463,49	278,09	
		6	PINTURA					R\$	16.333,31	
		6.1	PINTURA EM PAREDE EXTERNA						-	
84655 Adp.		6.1.1	PINTURA com resina acrílica, INCOLOR E FOSCO, com no mínimo duas demãos, incluso preparação manual da superfície com lixa (local: pilares, vigas pré-fabricados na fachada e circulação, painéis e beirais de concreto da fachada)	m²	1.120,05	5,09	7,77	12,86	14.404,05	
74065/002		6.1.2	PINTURA esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (PORTAS e BATENTES)	m²	118,52	7,66	8,61	16,28	1.929,26	
		7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS					R\$	17.553,49	
		7.1	CONEXÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS							
PLANILHA		7.1.1	TUBO esgoto de PVC Ø 100mm	m	63,16	9,93	27,24	37,17	2.347,66	
PLANILHA		7.1.2	TUBO esgoto de PVC Ø 150mm	m	22,14	27,61	25,23	52,84	1.169,88	
PLANILHA		7.1.3	CAXA de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm	un	4,00	69,39	56,48	125,87	503,48	
PLANILHA		7.1.4	LUVA simples esgoto de PVC Ø 100mm	un	10,00	10,85	5,65	16,50	165,00	
PLANILHA		7.1.5	LUVA simples esgoto de PVC Ø 150mm	un	3,00	26,50	16,00	42,50	127,50	
PLANILHA		7.1.6	ANEL de borracha esgoto Ø 100mm	un	10,00	1,50	2,24	3,74	37,40	
PLANILHA		7.1.7	ANEL de borracha esgoto Ø 150mm	un	3,00	6,00	4,50	10,50	31,50	
		7.2	DRENAGEM CENTRAL DO PÁTIO COBERTO							
	X - PREÇO ATUALIZADO	7.2.1	TUBO corrugado de PVC Ø 100mm para drenagem, tipo kanadren ou equiv.	m	25,00	4,30	23,94	28,24	706,08	
73881 /001 Adapt.		7.2.2	MANTA GEOTÊXTIL, tipo bidim ou equiv., incluso assentamento com pedra brita	m²	12,50	17,27	1,67	18,94	236,74	
		7.3	INTERLIGAÇÃO DE RAMAL							
742160/1 Adapt.		7.3.1	INTERLIGAÇÃO de ramal esgoto primário Ø150mm, da caixa até a fossa séptica, incluso fornecimento, instalação, escavação e aterro	m	165,00	25,43	48,68	74,11	12.228,25	
		8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	5.795,34	
		8.1	ACABAMENTOS							
PLANILHA		8.1.1	BANCADA em granito cirza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,87X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência LS Masculino e LS Feminino)	m	7,79	178,60	52,10	230,70	1.797,15	
PLANILHA		8.1.2	BANCADA em granito cirza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,02X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 1)	m	1,60	178,60	52,10	230,70	369,12	
PLANILHA		8.1.3	BANCADA em granito cirza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 3,00X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 2)	m	2,12	178,60	52,10	230,70	489,08	
PLANILHA		8.1.4	PEITORIL em granito cirza andorinha, espessura 2 cm, com pingadeira	m	32,20	30,00	10,07	40,07	1.290,25	
PLANILHA		8.1.5	SOLEIRA em granito cirza andorinha, espessura 2 cm, com faixa antiderrapante	m	2,00	35,62	3,24	38,86	77,72	
PLANILHA			LAVATÓRIO louça branca D embutir (cuba) med lux 52x39 cm c/ ladro ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento.	un	1,00	219,49	-	219,49	219,49	
74234/001 Adp.		8.1.6	MICTÓRIO de louça branca com sifão integrado	un	6,00	188,12	70,63	258,75	1.552,52	
		9	FORRO					R\$	2.810,34	
74250/2 Adp.		9.1	ENTARUGAMENTO em madeira para forro de PVC, incluso mão-de-obra	m²	111,25	10,85	14,41	25,26	2.810,34	
		10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$	580,22	
72617		10.1	LUVA FG Ø3"	m	10,00	49,84	8,18	58,02	580,22	
		11.1	PISOS					R\$	4.415,88	
85181		11.1	CALÇADA EXTERNA em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5, espessura 5 cm, preparo manual	m²	108,50	13,69	27,01	40,70	4.415,88	
		12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	2.639,17	
		12.1	ALIMENTAÇÃO MOTOBOMBA INCÊNDIO, BLOCO ADMINISTRATIVO E GUARITA							
PLANILHA		12.1.1	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35mm²	UD	6,00	1,22	0,43	1,65	9,90	
83449		12.1.2	CAXA DE PASSAGEM 60x60x60cm EM CONCRETO OU ALVENARIA	UD	4,00	170,83	153,53	324,36	1.297,44	
PLANILHA		12.1.3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32mm TIPO TIGRE-FLEX OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO GUARITA + BLOCO ADM)	m	160,00	2,22	0,78	3,00	480,00	
PLANILHA		12.1.4	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70mm²	UD	6,00	1,95	0,68	2,63	15,78	
PLANILHA		12.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV	UD	1,00	545,22	190,83	736,05	736,05	
		13	COBERTURA					R\$	708,38	
72108		13.1	RUFO em chapa de aço galvanizado N 24, desenvolvimento 33 (referência alvenaria de fechamento da caixa d'água e Cobertura da casa de bombas)	m	27,00	20,44	5,79	26,24	708,38	
							SUB-TOTAL	R\$	71.132,20	
							PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI	12,09%	R\$	79.732,09

1.1.1.1. Os serviços supracitados perfazem um total de R\$ 79.732,09 (setenta e mil e setecentos e trinta e dois reais e nove centavos), valor que representa um acréscimo de 4,29%.

1.1.2. No reajuste contratual com base no índice INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado), de 8% (oito por cento).



2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passará R\$ 1.858.802,64 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 2.093.297,05 (dois milhões, noventa e três mil, duzentos e noventa e sete reais e cinco centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

4. CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES


4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 09 de março de 2015.

<p>PELA CONTRATANTE</p> 	<p>PELA CONTRATADA</p>  
<p>EZEQUIEL WESTPHAL Magnífico Reitor Substituto INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ</p>	<p>ELAINE MARIA GALVAN Sócia KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP</p>

TESTEMUNHAS

1. 
Gestor do Contrato
Nome: **PIERRE LUIS ALVES**
CPF: **026.089.439-27**

2. 
Nome: **JOSÉ CARLOS MENGINA**
CPF: **474.079.419-49**