



PROCESSO Nº 23411.002495/2013-06

CONTRATO Nº 47/2013

ADITIVO Nº 03º

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2013 QUE QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA A.L.O.M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI – EPP

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Pró-Tempore, Prof. **ELIO DE ALMEIDA CORDEIRO**, portador da Cédula de Identidade/RG 017133AP, inscrito no CPF/MF sob o nº 543.431.437-91, conforme Portaria nº 584/MEC, de 15/06/2015.

CONTRATADA: A Empresa **A.L.O.M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vicente Machado nº 595, Sala 01 Bairro Centro CEP: 85.012-250 na cidade de Guarapuava no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.406.332/0001-50, neste ato representado pelo Senhor **EBER EVALDO HORST**, CPF nº 019.330.979-30 e RG nº 6.281.164-1 SSP/PR, conforme a Procuração.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente TERMO ADITIVO tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.º **23411.002495/2013-06** decorrente do CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:


1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste

1.1.1. No acréscimo de serviços, conforme planilha abaixo:

CODIGO SNAP (FEV 2014)	DOTACAO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL UNIT. R\$ (sem desc)	PREÇO MATERIAL UNIT. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA UNIT. R\$ (sem desc)	PREÇO MÃO-DE-OBRA UNIT. R\$	PREÇO TOTAL UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$		
		1	FORRO								R\$ 7.194,43		
72085001	Adq.	1.1	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DO FORRO, em estrutura metálica e o fono em tá de vidro	m²	764,27	-	-	10,89	9,30	9,30	7.104,43		
		2	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO								R\$ 3.375,00		
PlanReaj		(1.60)	CONJUNTO moto-bomba elétrica KSB, potência 7,5CV, rotor #137mm, modelo MEGABLOC 32-125, VAZÃO=24m³/h, Hm=35m	un	-1,00		1.676,39		384,52	2.060,90	(2.060,90)		
PlanReaj	X-Atual	2.1	CONJUNTO moto-bomba KSB Magabloc ou Equiv., 32-160 R, potência 10 cv, trifásico 220/380/760, Rotor #165mm, 3500 rpm, vazão 30 m³/h, altura 40 mca	un	1,00	2.859,33	2.435,60	713,33	609,90	3.044,50	3.044,50		
PlanReaj		2.2	SIRENE 2ª Alarme de Incêndio (autônomo)	un	4,00		35,98		14,39	50,35	201,40		
PlanReaj		2.3	MANGUEIRA de incêndio, de borracha flexível TIPO 2 Ø1 1/2" x 15m	un	8,00		174,90		190,26	365,16	2.150,20		
		3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 14.609,47		
		3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES PARA O BLOCO ADM										
PlanReaj		3.1.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 0,6/1KV 2,5mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	2.253,00		1,20		0,42	1,62	3.649,86		
PlanReaj		3.1.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 0,6/1KV 4mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	227,00		2,00		0,70	2,70	612,80		
PlanReaj		3.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 0,6/1KV 10mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	365,00		3,83		1,34	5,16	1.888,55		
		3.2	TELEFÔNICO E LOGÍSTICO										
X-Atual		3.2.1	TERMINAL RJ-45, conector macho	ud	200,00		1,18	1,01	0,39	0,34	1,34	268,60	
		3.3	ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO										
X-Atual		3.3.1	CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD) 3x1 5mm², TRANÇADOS, 600Vca PARA ACIONAMENTO MOTOBOMBAS INCÊNDIO	m	110,00		2,84	2,42	0,95	0,81	3,23	355,55	
X-Atual		3.3.2	CABO FLEXÍVEL BLINDADO EM ALUMÍNIO 2x1 5mm², 600Vca PARA ALIMENTAÇÃO DE SIRENES E DETECTORES DE FUMAÇA	m	1.000,00		2,71	2,31	0,90	0,77	3,08	3.084,34	
X-Atual		3.3.3	CURVA PVC 90º E ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" VERMELHO	ud	29,00		3,44	2,94	1,16	0,98	3,92	79,30	
X-Atual		3.3.4	LUVA PVC ROSCÁVEL PILETODUTO 1" VERMELHO	ud	150,00		1,35	1,15	0,45	0,39	1,54	230,47	
X-Atual		3.3.5	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA VERMELHA	m	320,00		5,36	4,58	1,79	1,53	6,10	1.952,13	
393		3.3.6	ABRACADURA TIPO D 1" C/ PARAFUSO	ud	352,00		0,62	0,53	0,21	0,18	0,71	248,39	
X-Atual		3.3.7	CONDULETE PVC TIPO "D" 1" C/TAMPA NA COR VERMELHA	ud	30,00		13,28	11,34	4,43	3,78	15,11	453,43	
X-Atual		3.3.8	CONDULETE PVC TIPO "X" D 1" C/TAMPA NA COR VERMELHA	ud	4,00		14,22	12,14	4,74	4,05	16,19	64,74	
X-Atual		3.3.9	CONDULETE PVC TIPO "L" D 1" C/TAMPA NA COR VERMELHA	ud	14,00		12,34	10,53	4,11	3,51	14,04	196,62	
X-Atual		3.3.10	CONDULETE PVC TIPO "L1" D 1" C/TAMPA NA COR VERMELHA	ud	14,00		12,34	10,53	4,11	3,51	14,04	196,62	
X-Atual		3.3.11	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO 12 OU 24V	ud	7,00		51,52	43,98	17,17	14,86	58,84	410,46	
		3.4	SPDA (ATERRAMENTO DO RESERVATÓRIO E BRISÉ)										
PlanReaj		3.4.1	CABO DE COBRE NU 50mm² HE-DURO	m	12,00		12,72		4,45	17,17	206,04		
1578		3.4.2	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50mm²	LD	5,00		2,09	0,70	0,59	2,38	11,93		
11882		3.4.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50mm²	LD	4,00		4,80	1,50	1,37	5,46	21,85		
		3.5	MOTOBOMBA INCÊNDIO (QUADRO)										
PlanReaj		3.5.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV	ud	1,00		502,75		175,97	678,71	678,71		
		4	PISDS								R\$ 181,43		
T4-141004		4.1	LASTRO DE brita (proteção da Escada 2)	m³	3,00		51,45	43,92	19,40	16,56	60,48	181,43	
		5	REGULARIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS TALUDES								R\$ 12.555,80		
7319		5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA e movimentação de terra, sem material importado	m	59,00		85,61	72,56	13,84	11,81	84,38	4.218,92	
7404001		5.2	ESPALHAMENTO mecanizado de terra	m³	850,00		2,21	1,89	0,11	0,09	1,98	1.683,30	
76444001		5.3	COMPACTAÇÃO mecânica de solo	m³	850,00		1,41	1,20	0,76	0,62	0,83	6.653,33	
		6	INFRAESTRUTURA PARA LIGAÇÃO BLOCO-ENTRADA DE ENERGIA								R\$ 7.707,80		
73481		6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala, prof. 400 mm	m³	125,00		125,00		24,72	21,10	21,10	2.637,92	
PlanReaj		6.2	REATERRO e compactação mecânica de vala	m³	85,00				9,83	20,92	1.727,20		
PlanReaj		6.3	LASTRO DE AREIA - enfiamento, 20cm	m³	3,38		55,36		19,36	74,72	252,55		
T4134001		6.4	LASTRO DE CONCRETO - enfiamento, 12cm	m²	30,00		30,00		239,09	204,09	49,01	34,49	238,58
PlanReaj		6.5	RETRADA DE PAVIMENTO com reaproveitamento de material	m³	10,00				5,01	5,01	150,30		
PlanReaj		6.6	RETRADA DE MEIO-FIO com reaproveitamento de material	m	10,00				7,05	7,05	70,50		
PlanReaj		6.7	INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO impermeável de obra	m²	30,00				7,05	7,05	210,30		
PlanReaj		6.8	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO, somente mão de obra	m	10,00				5,01	5,01	150,30		
PlanReaj		6.9	ELETRODUTO 3" tipo Kanalex ou equiv. (complemento alimentação Bloco Adm)	m	158,00		10,15		3,53	13,70	2.164,60		

[Handwritten signatures and initials]



Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 20 de agosto de 2015.

<p style="text-align: center;">PELA CONTRATANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">ELIO DE ALMEIDA CORDEIRO Magnífico Reitor Pró-Tempore INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ</p>	<p style="text-align: center;">PELA CONTRATADA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">EBER EVALDO HORST Representante Legal A.L.O.M TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP</p>
---	---

CARTÓRIO VITORASSI

TESTEMUNHAS:

[Handwritten Signature]

Gestor do Contrato

NOME: RUBENS FERREIRA RIBEIRO

CPF: 038.617.119-07

[Handwritten Signature]

NOME: Raphael de Souza Queiroz

CPF: 080.923.029-10

Serviço Notarial e Registral
Distrito Morro Alto - Guarapuava - PR

CARTÓRIO VITORASSI
Notária Registradora - ZULEIKA HAICK VITORASSI
Endereço: Rua XV de Novembro, 7366 - CEP 85010-000 - Guarapuava-PR
Fones: (42) 3623-2314/36221866 E-mail: cartoriovitorassi@hotmail.com

SELO dCF46.gaBwl.F8UZ9, Controle: jzW6E.pyIS
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
EBER EVALDO HORST, Dou fé, Guarapuava-PR, 21/08/2015
Em Teste da verdade
Erika Regina Tomen das Neves - Escrevente Autorizada

DISTRICTAL DE MORRO ALTO
CARTÓRIO VITORASSI
ZULEIKA HAICK VITORASSI
Tabeliã e Oficial do Reg. Civil
Página 3 de 3
(42) 3623-2314