



PROCESSO Nº 23398.000594/2018-75
CONTRATO Nº 09/2018 – FOZ DO IGUAÇU
ADITIVO Nº 01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018 – FOZ DO IGUAÇU QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – CAMPUS FOZ DO IGUAÇU E BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES NO CAMPUS FOZ DO IGUAÇU DO IFPR.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR – UASG 158396, CAMPUS FOZ DO IGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0003-87, com sede na Avenida Paraná, 780, Bairro Itaipu A, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Reitor *Pro Tempore*, **ODACIR ANTONIO ZANATTA**, portador da Cédula de Identidade 16.157.372 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.578.159-04, conforme Portaria nº 603 do Ministério da Educação, publicada no DOU de 11 de julho de 2016, seção 2, página 14.

CONTRATADO: **BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.996.769/0001-70, estabelecida a Rua Gabriela Mistral 149, apto 12 andar 1, bairro Ahú, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.540-150, neste ato representado pelo seu Sócio Sr. **MARCOS ALFREDO BUHRING**, CPF (MF) nº 029.626.779-16 e RG nº 6.014.229-7 SSP/PR, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato celebrado para contratação de serviços comuns de engenharia para reforma e ampliação do Laboratório de Edificações, no Campus Foz do Iguaçu do IFPR – Item 01, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018 – UASG 158396, em observância às disposições da Lei nº 12.462/11 e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo consiste:

- 1.1.1 No acréscimo de serviços e materiais, no valor de R\$ 221.477,37 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), correspondente a 21,16% do valor do contrato, conforme a cláusula terceira do termo de contrato e dentro dos limites previsto no § 1º, do art. 65, da Lei 8666/93.
- 1.1.2 Na supressão de serviços e materiais, no valor de R\$ 221.477,36 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), correspondente a 21,16% do valor do contrato, conforme a cláusula terceira do termo de contrato e dentro dos limites previsto no § 1º, do art. 65, da Lei 8666/93.



Table with 10 columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, etc. Rows include items like BANCADAS e PRATELEIRAS LABORATORIOS, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, and various construction materials.

Table with 10 columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, etc. Rows include items like BQP, CONECTOR BRONZE, and various electrical and plumbing components.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



29	PARAQUARI / URBANIZAÇÃO																	
29.1	DIVERSOS																	
29.1.1	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LENÇAS	M2	70,00	5,00	3,50	8,50	200,00	130,00	792,00	554,42	1.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1.2	PLANTIO DE AFOFIRE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 20X20X20CM	UN	6,00	120,00	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-877,32	-148,22	-1.023,54			
29.1.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 40X20X20CM	UN	30,00	45,00	3,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-1.644,36	-189,67	-1.754,84			
29.1.4	BICICLETARIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2" 1/2"	M	27,50	45,00	40,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,50	-1.507,90	-1.340,35	-2.848,25			
29.1.5	PINTURA ESMALTE PORCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER E AR-COMPRESSOR.	M2	4,50	8,00	5,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-43,67	-27,42	-71,28			
29.2	FLORENSES																	
29.2.1	CONCRETO FCA + 25MPA, TRAÇO 12,3/21,7 (CEMENTO/AREIA MÉDIA/AREIA FINA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF. 07/2016	M3	14,10	228,00	55,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,10	-3.917,24	-944,35	-4.862,19			
29.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALIZADA, EM MADEIRA SEQUEADA, E 25 MM, E UTILIZAÇÕES, ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALIZADA OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 18MM - MONTAGEM AF. 06/2017	M3	32,10	12,00	36,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,10	-469,37	-1.173,42	-1.642,78			
29.2.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 30 M² - LANÇAMENTO, FORMAS E LIXAMENTO AF. 11/2016	M3	1,20	270,00	25,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	-394,79	-36,56	-431,35			
29.2.4	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ARMAÇÃO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L - AF. 06/2014	M2	9,30	14,00	45,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,30	-158,65	-509,94	-668,59			
29.2.5	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM RÓLÓ PARA TEBULA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL - AF. 06/2014	M2	18,80	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-45,23	-26,40	-65,73			
29.2.6	LANÇAMENTO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DEOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAZOS), ESPESSURA DE 25 MM - AF. 06/2014	M2	18,80	8,00	14,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-51,39	-317,36	-468,61			
29.2.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PRINCÍPIO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCOIS - AF. 06/2014	M2	18,80	0,00	4,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-203,38	-56,65	-254,63			
29.2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO - AF. 06/2014	M2	18,80	3,50	5,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-79,32	-181,31	-269,64			
29.2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO - AF. 06/2014	M2	18,80	5,25	5,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-118,99	-113,32	-232,31			
29.2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS DEMÃO - AF. 06/2014	M2	18,80	15,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	-239,96	-113,32	-453,28			
	ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EDIFICAÇÃO EXISTENTE																	
NOVO	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES	M2	140,00															
NOVO	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO	M2	80,00															
NOVO	ALVENARIA DE TUBO E-8CM	M2	16,50															
NOVO	CHAMISCO - EMBOCO DE PAREDES INTERNAS	M2	140,00															
NOVO	APLICAÇÃO DE MASSA FINA E LIXAMENTO PARA PINTURA INTERNAS	M2	70,00															
NOVO	PINTURA COM 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS	M2	70,00															
NOVO	PINTURA COM 02 DEMÃO TINTA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS	M2	70,00															
NOVO	REVESTIMENTO PISO CERÂMICO BANHEIROS	M2	25,00															
NOVO	REVESTIMENTO DE PISO CIMENTO QUEIMADO DEPOSITO E SALA TÉCNICO	M2	26,00															
NOVO	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES BANHEIROS	M2	77,00															
NOVO	FORRO PVC COM SUPORTE EM TIRANTES METÁLICOS - BANHEIROS	M2	80,00															
NOVO	TRAMA LEVE DE MADEIRA PARA COBERTURA DE 01 ÁGUA (7,0 x 8,5)	M2	40,00															
NOVO	TELHA DE AÇO ONDULADA ESP=0,5MM CORR NATURAL HLD x 11,0	M2	80,00															
NOVO	JANELAS DE ALUMÍNIO BRANCO - BVC 4 x (0,5x0,5) e 2 x (0,5x0,8)	M3	3,88															
NOVO	JANELAS DE ALUMÍNIO BRANCO - DEPOSITO 3 x (0,5x0,8)	M2	1,62															
NOVO	JANELAS DE ALUMÍNIO BRANCO - SALA TÉCNICO (1,5x1,2)	M2	1,80															
NOVO	PAREDES DIVISÓRIAS BOX VASO E PLO 2 x (1,5x1,5)	M2	16,20															
NOVO	PORTA DE MADEIRA BOX BVC PLO 2 x (0,5x0,5)	M2	2,88															
NOVO	PORTA DE MADEIRA BOX BVC 2 x (0,8x0,5)	M2	1,62															
NOVO	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PORTAS DE MADEIRA	M2	17,52															
NOVO	PORTA DE VENEZIANA ACESSO BVC (0,8x1,1) x 2	M2	3,78															
NOVO	PORTA DE VENEZIANA ALMOX (0,8x1,2) x 1	M2	1,80															
NOVO	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA esp=10cm	M3	2,50															
NOVO	FUNDIÇÃO PARA ACABAMENTO DE CALÇADA PAVER	M	7,50															
NOVO	CALÇAMENTO PAVER 11x22cm Esp=5,0cm	M2	24,00															
NOVO	PISO EXTERNO EM CONCRETO Esp=7,0cm CALÇADA EXTERNA	M2	8,20															
13	LOUCAS E METAIS BANHEIRO EDIFICAÇÃO EXISTENTE																	
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCL USO CONJUNTO DE LEGAÇÃO PARA BANHA SANITÁRIA A BASTAQUEL	UN	4,00	194,06	4,46	197,51												
13.2	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	19,58	2,03	21,41												
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 76,5 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00	89,28	9,07	98,33												
13.5	FORMEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 12" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	93,73	2,08	95,81												
NOVO	FORMEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 8" 1/2", LAVATÓRIO PLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00															
13.7	ESPAÇO DO TIPO BANHEIRO EM METAL, ORÇAMENTO 1 x 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00	66,08	5,73	70,81												
13.8	RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA DE DRENAÇÃO BRANCA	UN	4,00	5,52	0,58	6,09												
13.9	ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVA-VAZAS COM CORPO METÁLICO COMPLETO PARA VASO SANITÁRIO PLO	UN	2,00	157,58	16,48	174,06												
NOVO	ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVA-VAZAS COM CORPO METÁLICO COMPLETO	UN	2,00															
13.10	ACABAMENTO REGISTROS OAVETA 3/4 E 1/2	UN	6,00	16,52	1,73	18,25												

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global permanecerá em R\$ 1.046.818,94 (um milhão, quarenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).





3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

4. CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente aditivo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Foz do Iguaçu, 13 de setembro de 2019

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>ODACIR ANTONIO ZANATTA Reitor Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>MARCOS ALFREDO BURHING Sócio Buhring Construções Eireli</p>
--	---




No exercício da Reitoria
Portaria nº 909/18
DOU 29/06/18

Paulo Tetuo Yamamoto
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
SIAPE 1047836


NOME: Flavio Lucio Alves Pedroni
CPF: 029.226-604-07
RG: 7.272.291-4

TESTEMUNHAS


NOME: PAULO JOSE DE ALMEIDA
CPF: 040.367.219.84
RG: 8212002-5

SERVICO DISTRI TAL DA BARREIRINHA - www.cartoriadabarreirinha.com.br
TITULAR: GIOVANA MANFRON DA FONSECA MANIGLIA - Fone. (41) 3077-3000

Av. Anita Garibaldi, 1142, Cabral, Curitiba-PR
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br> Em: R\$8,41
VRC43,60 Selo: R\$0,80 Fun: R\$2,10 ISS: R\$0,34 Fadop: R\$0,42
Selo: QQtmj . 9b48L . POMEn - cKUJH . LRtYc
Curitiba-PR, 16 de Setembro de 2019
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de



[0211798]-MARCOS ALFREDO BUHRING
Dou fé. Em testº da Verdade
NILCEIA RODRIGUES BORBA BONJOUR - ESCRIVENTE (084)

