



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação


PROCESSO Nº 23411.017768/2019-02
CONTRATO Nº 03/2019-TELÊMACO BORBA
ADITIVO Nº 01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2019 – CAMPUS TELÊMACO BORBA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – CAMPUS TELÊMACO BORBA, E BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS QUIOSQUES 03 E 04 DA VILA CULTURAL DO CAMPUS TELÊMACO BORBA.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR – UASG 158399 CAMPUS TELÊMACO BORBA Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0002-04 com sede na Rodovia PR 160, Km 19,5, Parque Limeira Área 7, Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Reitor, **ODACIR ANTÔNIO ZANATTA**, portador da Cédula de Identidade nº 16.157.372 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.578.159-04 designado conforme Decreto de 4 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação, publicada no DOU de 05 de dezembro de 2019, seção 02, página 01.

CONTRATADO: BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ/ME sob o número 24.996.769/0001-70, sediada na Rua Gabriela Mistral, 149, Ap. 12, Bairro Ahu, Município de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS ALFREDO BUHRING**, portador da Carteira de Identidade nº 6.014.229-7 emitida pela SSP/PR; e do CPF nº 029.626.779-16.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 03/2019 – Telêmaco Borba, em vigência até a data de 08 de abril de 2021, cujo Objeto é a Reforma dos Quiosques 03 e 04 da Vila Cultural do Campus Telêmaco Borba deste Instituto, tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº 23411.005446/2019-11, decorrente do Tomada de Preços nº **01/2019 (UASG 158399)**, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao ano de 2020, Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013 e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas:



1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo, fundamentado pela Nota Técnica Nº 12, acostada aos autos do Processo nº 23411.017768/2019-02 sob o protocolo SEI! 0825944 consiste em:

1.1.1 Supressão de serviços ao contrato original, no percentual de 7,79% (sete vírgula setenta e nove por cento) no montante de R\$ 45.551,37 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um Reais e trinta e sete centavos) de acordo com a cláusula décima, item 10.1 do Contrato Original e Artigo 65º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, conforme Anexo I;

1.1.2 Acréscimo de serviços ao contrato original, no percentual de 11,26% (onze vírgula vinte e seis por cento) no montante de R\$ 65.868,57 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito Reais e cinquenta e sete centavos) de acordo com a cláusula a cláusula décima, item 10.1 do contrato e Artigo 65º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, conforme Anexo II.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total estimado do contrato passará de **R\$ 584.758,62** (quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para **R\$ 605.075,82** (seiscentos e cinco mil e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 158399/154399


Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 170661

Elemento de Despesa: 44.90.51.91

PI: LOBRAP4300N

Empenho: 2020NE800150






4. CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.


5. CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

5.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente aditivo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

TELÊMACO BORBA, 23 DE OUTUBRO DE 2020.


<p>PELA CONTRATANTE</p>  <hr/> <p>ODACIR ANTÔNIO ZANATTA REITOR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>   <hr/> <p>MARCOS ALFREDO BUHRING Representante Legal BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI</p>
--	--

TESTEMUNHAS




NOME: _____
CPF: 038.697.119-07

Rubens Felipe Ribeiro
Diretor de Planejamento e Adm.
IFPR - Campus Telêmaco Borba
Matr. SIAPE: 1802651



NOME: MARIZA PRADO
CPF: 770.122.759-87




ANEXO II


CODIGO	BASE DE DADOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SINAPI TOTAL	PREÇO MATERIAL UNID. R\$	PREÇO MATERIAL (CONVERTIDO) R\$	PREÇO MÁQ. DE-OBRA UNID. R\$	PREÇO MÁQ. DE-OBRA UNID. (CONVERTIDO) R\$	PREÇO TOTAL UNID. R\$	PREÇO TOTAL R\$
		1	DEMOLIÇÃO / RETIRADA									R\$ 4.125,08
ITEM 2.2	PLANILHA	1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_132017	MP	5,22		R\$ 0,00		R\$ 43,55		R\$ 43,55	227,33
97629	SINAPI	1.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_132017	MP	34,39		R\$ 32,57		R\$ 80,37		R\$ 113,34	3.897,76
		2	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA									R\$ 1.832,87
ITEM 5.1	PLANILHA	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_052014	MP	39,40		R\$ 20,03		R\$ 30,30		R\$ 50,33	1.932,67
		3	REVESTIMENTO8 PAREDE EXTERNA									R\$ 2.313,88
ITEM 7.1.1	PLANILHA	3.1	CRANPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRACO 1:1: E EMULSÃO POLÍMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_052014	MP	39,40		R\$ 2,38		R\$ 3,22		R\$ 5,60	215,04
ITEM 7.1.2	PLANILHA	3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_062014	MP	39,40		R\$ 1,84		R\$ 38,54		R\$ 40,79	1.565,93
ITEM 7.1.3	PLANILHA	3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_052014	MP	39,40		R\$ 1,03		R\$ 1,26		R\$ 2,29	87,54
ITEM 7.1.4	PLANILHA	3.4	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UIMA DEIXAO. AF_052015	M2	39,40		R\$ 6,15		R\$ 5,40		R\$ 11,59	445,05
		4	REVESTIMENTO PISO EXTERNO									R\$ 10.869,10
83336	SINAPI	4.1	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	MP	99,02		R\$ 2,96		R\$ 1,47		R\$ 4,33	424,43
ITEM 9.2.5	PLANILHA	4.2	PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM COM REAPROVEITAMENTO. AF_132017	MP	94,05		R\$ 95,87		R\$ 10,30		R\$ 107,17	9.035,71
97635	SINAPI	4.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_132017	MP	109,00		R\$ 3,38		R\$ 9,74		R\$ 13,12	1.416,96
		5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GUIOSQUE 80									R\$ 72,83
ITEM 15.1.7	PLANILHA	5.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_042015	MP	1,00		R\$ 65,15		R\$ 7,68		R\$ 72,83	72,83
		8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GUIOSQUE 84									R\$ 162,82
ITEM 15.1.8	PLANILHA	5.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_042016	UNID	3,00		R\$ 65,78		R\$ 15,58		R\$ 81,45	162,82
		7	ELETRICA GERAL GUIOSQUES									R\$ 20.584,07

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



741317	SINAPI	7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUITRIL EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00			R\$ 595,91		R\$ 133,32	R\$ 729,23	R\$	729,23
92984	SINAPI	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1320B15	ML	720,00			R\$ 13,87		R\$ 2,72	R\$ 15,99	R\$	11.512,80
92980	SINAPI	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1320B15	ML	850,00			R\$ 5,81		R\$ 0,29	R\$ 5,10	R\$	3.985,00
741305	SINAPI	7.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A, 100A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00			R\$ 104,14		R\$ 13,31	R\$ 117,45	R\$	234,90
ITEM 15.1.20	PLANILHA	7.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3" TIPO KANIFLEX OU SIMILAR	ML	20,00			R\$ 7,46		R\$ 0,83	R\$ 8,29	R\$	165,80
ITEM 15.1.8	PLANILHA	7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_042016	UNID	3,00			R\$ 85,78		R\$ 15,68	R\$ 81,46	R\$	244,38
ITEM 15.1.1	PLANILHA	7.7	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_052018	UNID	8,00			R\$ 43,18		R\$ 382,41	R\$ 425,59	R\$	3.401,72
ITEM 15.2.2	PLANILHA	7.8	ACRESCIMENTO DE TUBOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X15 CM DE ESPESURA 5 CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 10 CM² SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ACRESCIMENTO COM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_052014	m²	2,16			R\$ 12,56		R\$ 43,74	R\$ 56,30	R\$	121,61
ITEM 15.2.3	PLANILHA	7.9	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_052014	m²	4,32			R\$ 176		R\$ 3,70	R\$ 5,46	R\$	233,59
ITEM 15.2.4	PLANILHA	7.10	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_052016	m²	4,32			R\$ 2,09		R\$ 23,83	R\$ 25,92	R\$	111,97
ITEM 15.2.4	PLANILHA	7.14	RAMPA EXTERNA - R8; A=147,35MF (DET.2)	m²	4,32			R\$ 5,19		R\$ 5,40	R\$ 11,59	R\$	50,07
CÓDIGO	BASE DE DADOS	8	ESTACA BRANCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVADO MANUAL COM TRACO CONCRETO, NÃO ARRABADA. AF_032016	m	105,75			R\$ 21,82		R\$ 26,86	R\$ 49,68	R\$	5.147,91
ITEM 15.4.5	PLANILHA	8.1	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_072016	m³	3,40			R\$ 192,09		R\$ 64,91	R\$ 257,00	R\$	873,80
ITEM 15.4.6	PLANILHA	8.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_062017	kg	120,82			R\$ 0,33		R\$ 6,34	R\$ 6,67	R\$	805,87
ITEM 15.4.9	PLANILHA	8.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_052017	m²	9,11			R\$ 16,77		R\$ 33,60	R\$ 50,37	R\$	468,50



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação

CÓDIGO	BASE DE DADOS	9	INTERLIGAÇÃO FOSSE							R\$	R\$
ITEM 15.1.13	PLANILHA	9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_030315 700x500,5 = 17,50mp	MP	17,50		R\$ 0,00		R\$ 65,87	R\$ 65,87	4.302,18
ITEM 15.1.15	PLANILHA	9.2	REATERRO MANUAL AFILCADO COM SOQUETE. AF_102017	MP	17,50		R\$ 0,00		R\$ 39,94	R\$ 39,94	1.152,73
ITEM 15.1.15	PLANILHA	9.3	TUBO PVC, SERIE INCRUSTAL, ESSOTO FREDAL, DN 100,MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO. AF_122014	M	70,00		R\$ 14,41		R\$ 27,74	R\$ 27,74	698,95
CÓDIGO	BASE DE DADOS	10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.550,90
ITM 15.3	PLANILHA	10.1	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CAÇAMBA 5 m³)	UNID	11,00		R\$ 213,33		R\$ 23,70	R\$ 237,03	2.607,89
SUB-TOTAL										R\$	54.987,25
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 20,45%										R\$	65.868,57

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)