

| TAREFA | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|------------------|---------|---------|
| Atividades Preliminares | | | |
| Reunião de alinhamento pós CONSUP | Comissão Central | 14/4/21 | 14/4/21 |
| Reunião para leitura das deliberações do Consup e definição do cronograma | Comissão Central | 22/4/21 | 22/4/21 |
| Solicitação de criação das artes e uma pagina de divulgação do Programa de Gestão pela COM | Comissão Central | 23/4/21 | 28/4/21 |
| Criação do Formulário de Consulta Pública com campo para opção de adesão ao Programa de Gestão | Comissão Central | 23/4/21 | 28/4/21 |
| Discussão da pauta na Comissão de Acompanhamento de Relações de Trabalho | Comissão Central | 27/4/21 | 27/4/21 |
| Disponibilização da Norma para consulta publica | Comissão Central | 3/5/21 | 2/6/21 |
| Atividades de Encaminhamentos | | | |
| Reunião com Diretores de Campus | Comissão Central | 6/5/21 | 6/5/21 |
| Reunião com a Comissão Interna de Supervisão-CIS E Comissão Permanente de Pessoal Docente -CPPD | Comissão Central | 13/5/21 | 13/5/21 |
| Reunião com unidades de Gestão de Pessoas - GT | Comissão Central | 26/5/21 | 26/5/21 |
| Reunião com outras Instituições que aderiram ao Programa de Gestão | Comissão Central | 10/6/21 | 10/6/21 |
| Reunião com a comunidade | Comissão Central | 24/6/21 | 24/6/21 |
| Encaminhamentos das contribuições | Comissão Central | 25/6/21 | 30/6/21 |