



PROCESSO IFPR Nº 23411.014055/2020-12
CONTRATO Nº 16/2020 – LONDRINA
ADITIVO Nº 1


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 16/2020-LONDRINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOPARANÁ – CAMPUS LONDRINA E A EMPRESA NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NA FUTURA SEDE DO CAMPUS LONDRINA – UNIDADE NORTE.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR – UASG 154699, CAMPUS LONDRINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0019-44, com sede na Rua João XXIII, No. 600, Bairro Judith, Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Reitor **ODACIR ANTÔNIO ZANATTA**, nomeado pelo Decreto de 04 de dezembro de 2019, publicado no DOU de 05 de dezembro de 2019, Seção 2, Página 01, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.148.290/0001-64, sediada à Rua Prefeito Hugo Cabral, 1131 – Sala 04 – Centro, em Londrina, Paraná, CEP: 86.020-111, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº 5.148.660-9, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 801.617.239-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 23411.010240/2020-38 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prorrogação de Vigência e Execução, Acréscimo e supressão, decorrente da Tomada de Preços nº 02/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente termo aditivo consiste em:

- 1.1.1. Prorrogação da vigência contratual, por mais 47 (quarenta e sete) dias, em conformidade com a Cláusula Segunda do referido Contrato.
- 1.1.2. Prorrogação do prazo de Execução Contratual, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, em conformidade com a Cláusula Segunda do referido Contrato.
- 1.1.3. Acréscimo de materiais e serviços ao contrato original, no montante de R\$ R\$ 15.211,75 (quinze mil, duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos), o que representa um acréscimo de 4,19% do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com a cláusula quarta do contrato e Artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;
- 1.1.4. Supressão de materiais e serviços ao contrato original, no montante de R\$ 15.214,57 (quinze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), 4,19% do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com a cláusula quarta do contrato e Artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;



INSTITUTO FEDERAL
Paraná




Ministério da Educação

1.1.5. Planilha Acréscimo

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA				INSTITUTO FEDERAL Paraná				
		PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - ADITIVO 01				Junho-20				
		Valor contrato: R\$ 382.657,84		Percentual aditivo: 4,19%						
OBRA	Local: Londrina									
	Obra: Guariba									
	Fiscal: Eng. Rafael B. Rupp									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	APLICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MATERIAL Unit. (CONVERTIDO) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. (CONVERTIDO) R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DIVERSOS									
9.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	Escadaria (4,80-2,80-4,50)+(32°-0,17)7,20	M2	124,85	R\$ 3,86	R\$ 3,86	R\$ 18,36	R\$ 18,36	R\$ 22,22	R\$ 2.774,17
	URBANIZAÇÃO									
11244	GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MÁXIMA 1.5 T, 300 X 1000 MM, E=115 MM	Carnalota acesso veículos	UD	6,00	R\$ 159,03	R\$ 140,89	R\$ 140,89	R\$ 140,89	R\$ 140,89	R\$ 844,16
83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Acerto dos taludes (estabilização)	M3	1.313,00	R\$ 2,60	R\$ 2,30	R\$ 1,28	R\$ 1,11	R\$ 3,41	R\$ 4.483,62
CF59	POSTE CURVO DUPLO EM FERRO GALVANIZADO COM BASE DE CHUMBADORES H=8M, COM DUAS PETALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO, COM BOCAL E27, PARA UMA LÂMPADA LED DE 100 W POR PETALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Alteração de altura de poste conforme padrão existente	LIN	6,00	R\$ 681,52	R\$ 602,94	R\$ 157,36	R\$ 139,22	R\$ 742,16	R\$ 4.452,94
SUB-TOTAL									R\$	12.555,09
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 21,16%									R\$	15.211,75

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

1.1.6. Planilha Supressão




Ministério da Educação

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		INSTITUTO FEDERAL					
		INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ		INSTITUTO FEDERAL					
		DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		Paraná					
		PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS - SUPRESSÃO 01							
CÓDIGO	BASE DE DADOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
OSNA		Percentual supressão: 4,30%							
		Local: Londrina							
		Obra: Guerra							
		Fiscal: Eng. Rafael B. Rajpp							
1	PLANILHA	1	DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 796,32	R\$ 86,48	R\$ 884,80	R\$ 884,80
1.7	PLANILHA		ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / HABITE-SE / CND						
1.8	PLANILHA	102,00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M2	102,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 10,65,90	1.065,90
14.1.4	PLANILHA	6,00	POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DE 3M, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM DUAS PÉTALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO, COM BOCAL E27, PARA UMA LÂMPADA LED DE 100 W POR PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 445,02	R\$ 139,23	R\$ 584,25	3.505,50
2			DRENAGEM						
17.1	PLANILHA	28,00	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_122015	M	28,00	R\$ 18,04	R\$ 25,92	R\$ 43,96	1.230,88
17.3	PLANILHA	79,00	CAVALETA DE CONCRETO, TIPO MEIA CAVA PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_122015	M	79,00	23,27	R\$ 21,22	R\$ 44,49	3.514,71
17.4	PLANILHA	1,00	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,20 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_052018	UN	1,00	472,66	R\$ 523,46	R\$ 996,12	996,12
17.5	PLANILHA	1,00	CAIXA DISSIPADORA DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, ESPESURA 6CM INCL. MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA AF_052018	M3	1,00	156,36	R\$ 298,07	R\$ 454,43	454,43
17.6	PLANILHA	2,17	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESURA 14 CM). FBK - 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M². SEM VAZOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_122014	M2	2,17	27,99	R\$ 27,79	R\$ 55,78	120,86
17.7	PLANILHA	7,12	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CAVALETA. AF_032016	M	7,12	6,99	R\$ 14,19	R\$ 21,18	150,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

17.8	PLANILHA		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	31,52	4,68	R\$ 0,49	R\$ 5,17	R\$	162,94
17.9	PLANILHA		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M ³	29,52	0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$	130,48
17.10	PLANILHA		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	29,52	0,00	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$	340,07
SUB-TOTAL R\$ 12.557,42										
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI 21,16% R\$ 15.214,57										

[Handwritten signatures in blue ink]



2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Para a nova vigência o valor total estimado do contrato passará de R\$ 362.657,84 (Trezentos e Sessenta e Dois mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais, e Oitenta e Quatro Centavos para R\$ 362.655,02 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154699/26432

Fonte: 8144

Programa de Trabalho: 189597

Elemento de Despesa: 44.90.51

PI: LOBRAP4100N

Empenho: 2020NE800226

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO


4.1. A contratada fica obrigada a renovar a garantia em decorrência da prorrogação, objeto deste Termo Aditivo, e complementá-la, caso necessário, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as demais regras constantes do Termo de Referência, totalizando o valor de R\$ 18.132,89 (Dezoito mil, Cento e Trinta e Dois reais, e Oitenta e Nove Centavos).

5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério de Educação

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


Londrina, 07 de junho de 2021.

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <hr/> <p>ODACIR ANTÔNIO ZANATTA REITOR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <hr/> <p>NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR Representante Legal NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA</p>
---	--

TESTEMUNHAS



Nome: Proença Luís Alves
CPF: 026.089.439-77



Nome: Rafael Benvenuti
CPF: 044.805.959-29