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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
152/2024 MARCELO ASSIS DE ALMEIDA 04/12/2024 10:40
Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicéo de Equipamentos para o laboratério de protese bucomaxilofacial na Unidade Centro do Campus Londrina do IFPR.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Falhas nas
espeC|f|cago~es e Term'o~ de. Refe.renua com requisitos e Planejamento Administrag&o Médio
nas condicbes de condicdes insuficientes
execucao
Impactos
1 Materiais entregues de maneira falha, sem atender realmente as necessidades institucionais.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar Termo de Referéncia com critérios objetivos, com atencdo as Responsaveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA,
especificacdes dos itens e ao modelo de execucdo, sendo observadas as WESLEY DELALIBERA
necessidades da contratacéo.
Acoes de Contingéncia
C-01 Promover eventual republicagdo, na ocorréncia de pedidos de esclarecimentos e Responsavel: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
impugnacodes.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Orcamentos inexequiveis; especificagfes
Itens fracassados ou |nsuf|C|entes; propgstas incompativeis com Selegéio do Fornecedor  Administragsio Médio
desertos 0os itens especificados no Termo de
Referéncia
Impactos
1 Retrabalho para a republicagdo dos itens ou na realizacdo de dispensa de licitacéo pelo inciso Ill do artigo 75 da Lei n°® 14.133/21.
2 Algumas praticas de ensino poderéo ser prejudicadas.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a devida conferéncia dos itens demandados e seus respectivos valores de Responsavel: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
mercado, atentando para as descricdes contidas no Termo de Referéncia do
certame.
P-02 Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Secdo de Compras e Contratos, Responsavel: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
visando nédo perder o valor de mercado dos orgcamentos dos itens demandados que
possam sofrer alteragdes e influéncias no seu valor comercial.
Acodes de Contingéncia
C-01 Realizar a corre¢éo ou substituicéio dos orgamentos equivocados e que estdo com Responsavel: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
valores muito distantes do valores praticados no mercado.
C-02 Realizar o mais breve a dispensa de licitag&o pelo inciso Il do artigo 75 da Lei n°® Responsavel: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
14.133/21.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atrasp, entrega Possivel atraso pelo licitante vencedor do
parcial N nao certame em ndo cumprir o prazo de
entrega do objeto . . Gestdo de Contrato  Administragao Alto
licitado pelo entrega da mgrcgdorla estabelecido no
Termo de Referéncia.
fornecedor
Impactos
1 Algumas praticas de ensino poderdo ser prejudicadas.
Acdes Preventivas
P-01 Definir clausulas no Termo de Referéncia com prazo razoavel para entrega dos Responsaveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA,
materiais visualizando previsibilidade de chegada e o planejamento quanto ao WESLEY DELALIBERA

suprimento continuado.
Acdes de Contingéncia



C-01 Emitir e enviar a Nota de Empenho ao fornecedor, tdo logo o pregdo seja Responsavel: WESLEY DELALIBERA
homologado e tao logo haja recursos orcamentario.

C-02 Notificar a empresa que ndo cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por Responsavel: WESLEY DELALIBERA
meio do Formulario de Ocorréncia (FO).

C-03 Abrir o devido processo administrativo de penalizagdo das empresas que ndo Responsaveis: WESLEY DELALIBERA,
cumprem as clausulas do edital. GERALDO BONFIM

FERNANDES TEIXEIRA

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)

Falta de recursos
financeiros para o

. Bloqueio de orcamento pelo governo e
cumprimento das d ¢ P g

inexisténcia de recurso substituto para a Gestdo de Contrato  Administracéo Médio

ggrztlrga?lf;sse Jou da aquisi¢do/contratacéo pretendida
compra
Impactos
1 A empresa sofre atrasos no recebimento pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execugdo da ARP
2 Interrupgéo total ou parcial do processo de compra/contrata¢éo
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhar o planejamento orgamentério da instituicdo onde j& esteja prevista a Responsavel: JEAN CARLOS MENDES DA
dotacgéo para o custeio dessa despesa ROCHA
P-02 Acompanhar a execucéo contratual e/ou compra, identificando possiveis gargalos Responsaveis: WESLEY DELALIBERA,
e pontos de melhorias, contribuindo para a reducéo dos custos e do aumento da MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
celeridade nos processos
Acdes de Contingéncia
C-01 Revisdo do planejamento orgamentario, ou ainda, a adequag&o da demanda do Responsavel: JEAN CARLOS MENDES DA
contrato e/ou da compra com a diminuigcdo de seu quantitativo contratado/comprado ROCHA
C-02 Solicitar complementacdo de recursos para cumprimento das obrigagdes Responsavel: JEAN CARLOS MENDES DA
contratuais e/ou da compra ROCHA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Membro da comissdo de contratacao

WESLEY DELALIBERA

Membro da comissado de contratacao

CRISTIANE RODRIGUES COSTA SERIGIOLI

Membro da comissao de contratacao



JULIANA MARIANO MASSUIA VIZOTO

Membro da comissao de contratagao

BERENICE TOMOKO TATIBANA

Membro da comissao de contratagao

KAREN CRISTINA ARCHANGELO PERDIGAO

Membro da comissao de contratagao

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

Diretor de Planejamento e Administracao

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

Autoridade competente
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