\‘%\

S

eé”‘“‘a
e

INSTITUTO FEDERAL ﬂwm

Mimsteno da Educagéo

PROCESSO N©23411.002495/2013-06
CONTRATO N251/2013
ADITIVO  N203°

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2013 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DO PARANA — IFPR E A
EMPRESA COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA.

CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - IFPR, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrita no
CNPJ/MF sob o n? 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro
Tarumd, Curitiba - PR, neste ato representado pelo Reitor Pro Tempore, Senhor ELIO DE ALMEIDA
CORDEIRO, portador do n2 CPF n2 543.431.437-91 e da Cédula de Identidade n2 017.133-AP, conforme
Portaria do MEC n2 584 de 12 de junho de 2015, publicada no DOU em 15/06/2015.

CONTRATADA: A Empresa COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com
sede na Rua Pio XIl, n® 133, Vila Tolentino, CEP: 85.802-170 na cidade de Cascavel no Estado do Parana,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n2 02.356.306/0001-00, neste ato representada pelo seu Sécio
EDSON LUIZ SCHMITZ, CPF n2 573.917.859-20 e RG n® 3.841.603-0 SSP/PR, conforme Contrato Social.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado celebram o presente TERMO ADITIVO tendo em vista o
contido nos autos do Processo Administrativo n.” 23411.002495/2013-06 decorrente do CONCORRENCIA
02/2013 - Comissdo de Licitagdo, sujeitando-se as Normas da Lei n® 8.666/1993 e demais normas
complementares, mediante as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
% § O objeto do presente Termo Aditivo consiste:
1.1.1  No acréscimo de servi¢os, no valor de RS 206.993,58 (duzentos e seis mil hovecentos e
noventa e trés reais e cinquenta e aito centavos), conforme planilha abaixo:

_ _ PREGO |PREGOMAO-| PRECO _ :
ITEM DESCRICAD DOS SERVIGOS : UNID. QUANT. MATERIAL DE-&R_A TOTAL PRECO TOTAL RS
: | UnitRs | UunitR$ Unit RS
2 INFRAESTRUTURA RS 2.249,.30
ESTACA a trado (broca) diametro 30 cm em concreto -
21 amado moldada inloco, 20MPA m 12,00 26,19 43,86 70,05| R$ 840,60
FORMA mad da resinada para estrutura,
22 espessura 12mm, induso corte, monlagem, escoramento m 19,20 37,69 35,68 7337| R$ 1.408,70
¢ desforma reaprov 2 vezes
ALVENARIA/ ELEMENTOS DE VEDACAO/
4 DIVISORIAS RS 1.967,07
ALVENARIA em tijolo ceramico furado 9X14X18cm,
42 E=15cm, 1/2 vez,assentado em argamassa traco 1:4 m’ 40,60 17.8 30.65 48 45| RS 1.967.07
(Cimento & areia)
5 ESQUADRIAS RS 936.30
FECHADURA de embutir para portas intemas de 4 2 &7 85 351.40
hda madeira e maganeta alavanca (referéncia P4, PS5, PG, PB) s 00 8348 4.3 e L o
FECHADURA de embutir para portas intemas de 5 7 4 "
= madeira (referéncia portas das divisérias P13) i 1000 ard 310 S84 564,80
& |INSTALACOES ELETRICAS un RS 13.156,41
RAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE
1.
84 DISTRIBUICAO DE ENERGIA RS e
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTFCHAMA 0,6/1KV
6.1.15 10mm? (1 CONDUTOR) TP SNTENAX PIRELLIOU m 366,00 3,77 1,32 509 R$ 1.862,94
EQUN -
2 ILUMINACAO E TOMADAS R$ 11.293,47
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 17 (32mm), P
P 3 294,12
225 SERLUNVA: m 76,00 2,87 1,00 87| R$
ELETRODUTO PVG FLEXVEL CORRUGADO 25mm
: 90| R 380,00
226 PO TIGREFLEX OU EQUNV m 200,00 14 D43 1.00] Ry o
2.30 CURVA PVC 906G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4° up 240,00 2,25 079 304/ R$ 729,60
2.31 CURVA PVC 906G P/ELETRODUTO ROSCAVEL 1" uD 71,00 346 1,24 4,67| RS 331,57
2.32 ot f e e R ey P ST un 130,00 1,64 0,57 221| R$ 287,30
233 LUVA PVC ROSCAVEL P/ELETRODUTO 3/4* up 460,00 1,30 0,45 1,75 R$ 805,00
CONDULETE TIPO “X* EM PVC P/ELETRODUTO
¢ ; 293,10
2.39 ROSCADD i up 30,00 7.24 2,53 277| R$
2.40 T e r TR L AR TR uD 3.00 12,69 4,44 1713 R§ 51,39

CONTRATO N2 51/2013 32 TERMO ADITIVO 23411.002495/2013-06 Paginalde5
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | Pré-Reitoria de Administragio - PROAD 3




INSTITUTO FEDERAL

246 ABRACADERA TIPO D 314" C/ PARAFUSO" up 400,00 0,40 014 054 RS 216,00
247 ABRACADERA TIPO D 1" C/ PARAFUSD" up 291.00 0.53 018 071 RS 206,61
251 INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES 2P UNNVERSAL PARA
: CONDULETE up 6,00 8,15 215 8,30| RS 49,80
252 CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO™C™ C/f 2 3
o INTERRUPTORES SMPLES + TAMPA™ up 5,00 18,37 65,44 24 81| RS 124,05
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTFCHAMA 0,6/11KV
.69 *
2.6 2 5min (1 CONDUTOR) TP SNTENAX PRELLI OU m 2.253,00 132 0,46 1,78| RS 4.010,34
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 0,6/1KV
270 |40 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PRELLI OU m 27,00 220 071 297| Rs 674,19
TAMPA CROMADA COM UNHA DE ABERTURA PARA
274 TOMADA ELETRICA GAIXA 4X2 DE PISO uo 80,00 19,03 6,34 2537| RS 2.029,50
CONDULETE TIPO E EM PVC P/ELETRODUTO
272 ROSCADO up 104,00 183 0,65 2,58| RS 268,32
273 TERMINAL RJ 45, CONECTOR MACHO un 200,00 1,18 0,39 1,57| RS 314,00
2.74 TAMPA CE?A EMPVC P/ CONDULETE 4 X 2* ubD 64,00 265 0,92 3,57| Rs 228,48
9.1 INSTALAGOES PREVENGCAQ CONTRA INCENDIO RS 46.550,38
9.1.1 REGISTRO angular §2 112" de latdo un 2,00 126,77 69,14 195.91| R§ 391.82
9.14 REGISTRO de gavela bruto 31 172* un 1,00 4843 1821 66,64| RS 66,64
89.1.12 NIPEL duplo FG @2 172" un 11,00 24,05 6,38 30,43| RS 334,73
9.1.19 UNIAO com assento conico de bronze (4" un 1,00 137,52 16,29 153,81| R$ 153,81
9.1.20 LUVAFG @4" un 12,00 66,75 1,33 68,08| R 816,96
9.1.23 COTOVELO 80° FG &1 1727 un 1,00 14,81 13.25 28,06| RS 28,06
9.1.35 TUBO FG ¢f costura dasse média 82 1/2° m 95,00 44,97 13,59 58,56| RS 5.563,20
9137 TUBO FG ¢/ costura dasse média 34" m 132,00 82,44 21,15 103,59| R$ 13.673,88
EXTINTI incéndi O quimi
9.1.40 e ‘OR de incéndio ¢/ carga de p6 quimico seco ABC - 6,00 11879 24,20 142,08 RS 857,94
9A14“ MANGUCTATC TTCETONT, G2 TRITaCA eEXve] 1o 22 oT un snn 19235 20924 4ﬂ1 59 m 2408“
9.149 LUMNARIA de emergéncia tipo blaco autdnomo un 15,00/ 32,45 12,98 4543| R$ 68145
9152 I:IJ‘\L.P\ ae Slf:'il ‘-:,au TOICHAMITIESTEME PrIOETONCaca0 ™ 30,00 5.08 2.03 7.41| Rs 21330
TUBO FG ¢l coslura dasse média 31 1/4" m 12,00 23,72 12,70 3642| RS 437,04
COTOVELO 90" FG @4 un 8.00 11741 12,77 130,18 R$ 1.041.44
TE FG &4° un 3.00 147,02 7916 226,18| RS 678.54
CRUZETA FG 04" un 1,00 14341 77.23 220,64 RS 220,64
BUCHA de reducdo FG 34" x 2 1/2* un 4,00 52,00 28,00 30,00 RS 320,00
TEFG @2 1/2" un 4,00 33.85 18,54 52,39 R$ 209,56
COTOVELO 90" FG @92 1/2* un 4,00 39,20 16,62 55.82| R§ 223,28
TE de reducio FG 24" x 2 172 un 2,00 144,65 77,89 222.54| R§ 445,08
CURVA machoe e fémea 2 1/2" un 1.00] 69,54 3744 106,98| R$ 106,98
COTOVELOS0*FG @ 4" %2 1/2" un 2,00 157,83 84,99 242,82| RS 485,64
REGISTRO de gaveta bruto §5* un 1.00 1.350,28 727,08 2077,36| R$ 2.077.36
UNIAO com assento conico de bronze @157 un 1,00] 932,86 502,30 1435,16| R§ 1.435,16
TUBO FG ¢f costura dasse média 35" m 6.00 122,27 48,80 171,17| RS 1.027,02
BUCHA de redugao FG @5" x 4" un 1.00 90,30 27,09 117,39| R$ 117,39
BUCHA de reducao FG @2 172" x 1 114" un 1,00 21,12 6,34 27 46| Rs 27 46
VALVULA de retengio honizontal 34" un 1,00 384,83 11545 500,28| RS 500,28
ADAPTADOR NAIRI2 1/2° X 2 172" 11 FM un 1,00] 56,55 5,66 62.21| RS 62,21
CONJUNTO molo-homba elétrica KSB, poténcia 10CV,
rotor 3168mm, modelo MEGABLOC 32-125, un 1,00 267842 144223 4120,65| RS 4.120,65
VAZAO=30mh, Hm=40m
ELETRODUTO VERMELHO DE PVC ROSCAVEL DE
304" (25mm), SEM LUVA m 434,00 4,89 1,68 6,57| R$ 2.851,38
ELETRODUTO VERMELHO DE PVC ROSCAVEL DE 1°
(32mm), SEM LUVA m 36,00 503 1,68 6,71| RS 241,56
LUVA VERMELHA DE PVC ROSCAVEL P/ e
ELETRODUTO 2/4" i ubD 136,00 1,24 0,67 191 RS 259,76
I;:JVA VERMELHA PVC ROSCAVEL P/ELETRODUTO un 4400 1,40 075 2.15| Rs 94,50
Condulete PVC vermetho up 18,00/ 527 284 8,11| R$ 145,98
Curva pra eletroduto vermetho de PVC roscivel 3/4* un 67.00 385 213 6.08| RS 407,36
Curva pra eletroduto vermetho de PVC roscavel 1* un 18,00 4,21 2,27 s,@iﬁs 116,64
::;t:;hb’aruado pra execucdo do alarme de incéndio bitola i 775.00 267 144 411| Rs 318525
| Detector de Fumaga un 7,00 48.36 26,04 74,40| RS 520,80
11 REVESTIMENTOS R$ 7.896,55
114 !_REVESHMENTD EM PAREDES INTERNAS
g [CHAPISCO depatedes comargamassa de m 223,21 178 295 474| R$ 1.058,02
cimenlo+areia
11.1.2 EMBOCO paredes inlemas m’ 223,21 8,55 15,33 24 88| RS 556346
rgamassa pre-Tabiicada, espessiia
R e e m 83,23 262 12,82 15.44| RS 1.285,07
13 PINTURA R$ 5.345,64
134 PINTURA EM PAREDE INTERNA
13.1.1 EMASSAMENTO de parede com massa acriica, uma m? 99.63 2886 406 7.02| RS 699,40
PINTURA latex acriica em parede, na cor PANTONE
13.1.2 COOL GRAY 1U, com no minimo duas demios (local : m? 24551 4,43 10,96 15,39| R$ 377840
alvenarias internas)
1344 F’NTURA_&?Eexa(:dit-a em{leta. na cor BRANCO NEVE, m 39,15 443 10,96 15,39| RS 602,52
com no minimo duas demaos
13.2 PINTURA EM PAREDE EXTERNA
PINTURA com linta latex acriica, na car PANTONE 280C,
13.24 com no minimo duas demaaos, incluso base seladora m? 17,24 443 10,96 15,39| R$ 265,32
(local.guarda-corpo patio interno)
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14 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.076,36

144 ACABAMENTOS
CORRIMAO E GUARDA-CORPO em tubo de ago d=4cm

14.1.16  pitsido;eom Piscassiiss ot Solsts m 8,24 5§3.31 3568 88.99| R$ 73328
LAVATORIO louca branca D/embutir (cuba) med luxa
5239 cm of ladraa ferragens em metal eromada sifan

412711680 11 114" tomeira e pressac 1193 de 12" e vahuta | ™ 100 2.8 223150\ RS 22259
de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimenta.
BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada
em mio francesa metdlica, dimensées 1,30X0,60m, com m 0,78 181,13 52,83 233.96| R$ 182,49
rodapia e saia de 10cm (referéncia LS Diretoria)
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOL VIMENTO DE 25CM m 200,00 11,81 7,88 19,69| R$ 3.938,00

16 PAISAGISMO/ URBANIZAGAO RS 26.482,73

16.1 REATERRO E COMPACTACAO mecanico de vala m’ 282,64 10,69 10,01 20,70| R$ 5.850,65
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m? 414,56/ - 31,85 31,85/ R$ 13.203,74
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE
1SMATE 3,00M m* 89,20 -| 40,85 40895 R$ 4.062,24
Carte & Aterro Compensado m 746,25 - 348 3.48| R$ 2.585,95
BICICLETARIO em tubo metdlico chumbado m 7,00 91,90 17,88 109,88| R$ 769,16

20 PISOS RS 7.940,74
CONTRAPISO em argamassa trago 1:6 (cimento e areia),

20.1 interno sobre laje, ndo aderido, espessura 3,5c¢m, preparo mw 286,85 1241 14,39 26,80| R$ 7.687,58
mecanico
PISO CERAMICO 40x40cm ou 45x45em - alto trafega -

20.2 absorcao entre 6 a 10%- cor branca. Rejunte de 5 a 6 mm m? 3.96 41,81 2212 63,93 R$ 253,16
cor cinza daro

19 FORRO RS 13.761,42
Mao de obra inslalagao forro 1a de vidro m 764,27 10,80 10,90 R$ 8.330,54
Execucdo de corlineiro em gesso acartonado m 112,00 29,09 13,40 48,49| R$ 5.430,88
SERVIGOS EXTERNOS RS 38.960,12
LIGAGAO DE ENERGIA
Demolicio de asfalto m? 15,00 17.28 17,28| R§ 259,20
Demoligao de calgada m? 15,00 13,64 13,64 R 204,60
Envelopamento de cancreto m* 7,00 321,17 8043 401,60| R$ 2.811,20
Recomposigao de calgada m’ 15,00 10,24 10,24 R$ 153,60
Recomposicdo de grama m’ 135,00 539 5,39| RS 727,65
Recomposicao de asfalto m’ 15,00 155,68 82,26 237.94| R§ 3.569,10

16.3 PLANTIO de grama S3o Cados m’ 2.054.00 4,81 3,24 8,05| R§ 16.534,70
CALCAMENTO externo para pedestre tipo paver (patio

204 coberto), espessura 6cm assentado sobre colchdo de m? 120,00 35,05 551 41,46| R$ 4.975,20
areia.

GUIA de concreto pré-moldada tipa fincadinha, -

205 Dimensan:8 x 20 x 50cm -encaixe tipo macho-lémea o 73.00 s 776 2%21| B% 1:621,33
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m 175,00 - 3185 31,85/ R$ 5.573.75
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 71,60 3276 32,76| R$ 2.34562
LASTRO DE BRITA PARA FORRACAC M 3.00 41,39 2000 51,39| R§ 184,17

SUB.TOTAL| R$ 170.323,03 |
PRECO TOTAL GLOBAL COM BDI| 21,53%| RS 206.993,58 |

1.1.2 Os servicos adicionados ao contrato representam um acréscimo de 14,35% ao contrato

origindrio, ja considerando as alteracdes anteriores.

1.1.3  Na supressdo de servicos, no valor de RS 98.197,87 (noventa e oito mil cento e noventa e sete

reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha abaixo:
PRECO |PREGOMAC| PRECO
ITEM DESCRIGAD DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | MATERIAL | DE-OBRA TOTAL | PRECOTOTAL R$
Unit. RS Unit. R§ Unit. R$

1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 14.073.834

1.4 TAPUME de chapa de madeita compersada para vedagso E=5mm m 395,00 9,07] 26,47 35,54 14.073,84

2 FORRO RS 1.207,10

FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTDO COM FILME PLASTICO - dimensao
24 62,5 %125 am, espassura 16 mm na cor branca. Incliindo acessorios de Fixago {guias n? 36,26 3328 33,29 1.207,10
metalicas)
3 INSTALAGOGES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO RS 20.382,15
CONJUNTO mato-bomba slétrica KSB, poténcia 7,5CV, rotor 8137mm, modelo MEGABLOC

a1 32495 VAZAO=Z4neh, Hinedten un 1,00 184367 422,08 2.265,75 226575

3.2 VALVLILA de retencio harizontal 43" un 1,00 48840 1@%_664‘49 654,49

33 REGISTRO de gavela brto @1 114" un 1,00 38,47 18,67 57,14 57,14

34 REGISTRO de gaveta buuo (2 un 30| 72,58 16 9_9! 80,57 268,71

35 REGISTRO de gavela bruto B3° un 1,00] 277,08 13.60 230,68 290,68

36 REGISTRO de gaveta biuto B4 n 1,00 472,20 11,40 4&1@‘ 483,50]

3.7 NFPEL duplo FG @1 114" un 633 6,11 12,94 12,94

38 NPEL duplo FG @1 172 un 773 692 5

33 NPEL duplo FG 412 un 16,84/ 678 @

3.10 NPEL duplo FG 93" un 34,16 635

211 NPEL duplo FG ¢4 un 5367 5,10]

312 UNIAQ com assento corica de bronze 227 un 48,01 6,19

343 UNIAO com assento conico de bronze @2 1/2° un 73,53 7,73

3.4 UNIAD cam assento cénico de bronze B3° un 108,53 8,05
3.15 COTOVELO 45~ FG 82" un 20,87 15,29]
3.15 COTOVELD 45° FG @2 122° un 30,20 16,62]
3417 COTOVELO 80" FG 02 un 22,69] 1347
3.18 COTOVELD 90° FG 23" un 59,27 11,07
3.19 TEFG 2" un 30,01 15,11
3.20 TE FG 3" un 68,55 12,66/
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3.21 TE de reducia FG @3" x 2° un 2,00 68,55 12,66 81.21] 162,42)
3.22 BUCHA de reducio FG 84" x 2° un 100 5741 23,17 80,58| 80,58
3.23 BUCHA de reducio FG 683" x 2 172° un 500 4362 12,77 61,39 30595!
3.24 BUCHA de reduio FG 03" ¥ 2" un 1,00 18,21 42,47 60,58 60,68
3.25 BUCHA de reducio FG 82" x 1 14" un 1,00 16,04 16,93 32,97, 32,97
3.26 TUBO F G ¢/ costur classe média 92° m 4500 34,00 11,18 45,16 2.032@1!
327 TUBO FG ¢/ costura classe média 83" m 135,00 50,98 15,00 65,98 8.907,30
328 f:E IIE "‘MGS';:; fz’m{:mé:’:w“’ i ‘i“ﬁ;::“ comrdahasialsistepleo ety | 100| 120225 a133s] 201581 201551

4 INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS RS 22.234,99]
FOSSA SEPTICA, capacidade dtil de 12000 livos, inclundo escavagdo, bota-fora, concreto,
44 formas, armadura, alu:‘:n:mfa ﬁmnmml blocos de n:ln‘ek:n 14x1939em m._smhdus com 6 1.00 6.289.24 429117 10.580,41 10.580,41
e i dep & piso, Wwhos, conexdes em PVC e
caixa de inspacao 100x100x100cm, conforme projeto
FLTRO ANAEROBIO, capacidade (il d= 12000 litros, inchiindo escavacao, bota-fora,
gz [ Dimas amia, :‘"’m"’ "f‘”“,"':f""‘ Plosde f“:';:’d;;?::fz“m un 100| 693369 472088 1155458 1165458
conexdes em PVC e fundo falso, conforme projeto
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 19.392,39)
5.1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA (Lota!: suporte biise metal ) [ 83,66 192,33 3947 231,80 15.392,39
5 INSTALAGOES ELETRICAS RS 242,40
3
6.4 g:ﬁTngfX%OBRERELL ﬁ)umﬁmfyo ANTHCHAMA 9,6/1KV 6mm* (1 CONDUTOR) TP i 40,00 - — 578 .
6.2 TAMPA CEGA EM PVC P/ CONDULETE 4 X 2° un 40,00 245] 0,86 331 132,40
T WSTALAGCOES TELEFONICAS, LOGICA RS 326848
7.1 CABOUTP CATS m 1.800,00 1,07 032 1.39) 2.502,00
7.2 TOMADA RJI45 em condulate 3/4* un 104,00 567 1,70 737 766,48,
SUB-TOTAL RS 80.801,34
PREGO TOTAL GLOBAL COM BDI 2153%| RS 98.197,87)

1.1.4 Na prorrogacgdo de prazo para a execugdo dos servigos, ficando limitado prazo final para o
término da obra a dia 01/12/2015.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passarad de RS 2.323.401,63
(dois milhaes, trezentos e vinte e trés mil, quatrocentos e um reais e sessenta e trés centavos) para RS
2.432.197,34 (dois milhdes quatrocentos e trinta e dois mil cento e noventa e sete reais e trinta e
quatro centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

3.1 A publica¢io resumida deste instrumento sera efetivada pelo IFPR conforme dispde o
Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93, no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA QUARTA — DEMAIS INFORMAGCOES

4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cldusulas do contrato principal ndo alcancadas pelo
presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais clausulas e condigdes e do qual
o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam
um Unico efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (trés) vias de
igual teor, para um sé efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas, também signatarias do presente
instrumento.

Curitiba, 20 de outubro de 2015.

CONTRATO N2 51/2013 32 TERMO ADITIVO 23411,002495/2013-06 Pagina 4 d

\ &
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | Pré-Reitoria de Administragao - PROAD ’g) /f, é
f‘“‘/ /d\(



INSTITUTO FEDERAL

DADAA n
PARANA

;o

Ministérie da u:qae

PELA CONTRATANTE

Lt ol

ELIO DE ALMEIDA CORDEIRO

Reitor Pro Tempore

™\ PELA CONTRATADA
i
ED 2 SCHMIT2
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TESTEMUNHAS:

T
Gestor do Cantrato

NomE: Pifiwinc, [DASA
cPF: 00G. 180 . A %4 - 0

CARTORIO 4° OFICIO DE NOTAS el
Ruo S0 Paulo. 459 - Ceniro - CEP 85801-020 E;tev'?ls' ?lunlos
0
Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANA

B21.0BU7e, Controle: Rhtgf.oWs3

ESTEVES

ga 3 assinatura de EDSON LUIZ SCHMITZ

& Cascavel/PR, 28 de outubre de 2015,
da Verdade
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