
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA								 INSTITUTO FEDERAL Paraná						
CRONOGRAMA																
OBRA	Campus: Londrina	Preço total	R\$	799.969,00	Área (m²):				1.762,50							
	Construção Muro Divisa	R\$/m²	R\$	453,88												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 04					
					VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	18.978,96	R\$	18.978,96	R\$	6.452,84	34%	R\$	4.175,37	22%	R\$	4.175,37	22%		
2	DEMOLIÇÕES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	46.783,22	R\$	46.783,22	R\$	37.426,58	80%	R\$	9.356,64	20%	R\$	-	-		
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$	259.795,75	R\$	259.795,75	R\$	51.959,15	20%	R\$	103.918,30	40%	R\$	103.918,30	40%		
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	240.498,81	R\$	240.498,81	R\$	-		R\$	144.299,28	60%	R\$	96.199,52	40%		
5	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$	12.549,00	R\$	12.549,00	R\$	-		R\$	-		R\$	12.549,00	100%		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	56.139,17	R\$	56.139,17	R\$	-		R\$	-		R\$	-	-		
TOTAL		R\$	634.744,90		R\$	95.838,57	15,10%	R\$	261.749,60	41,24%	R\$	216.842,19	34,16%	R\$	60.314,54	9,50%
TOTAL COM BDI		R\$	799.969,00		R\$	120.785,35	15,10%	R\$	329.883,02	41,24%	R\$	273.286,22	34,16%	R\$	76.014,41	9,50%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	799.969,00		R\$	120.785,35	15,10%	R\$	450.668,37	56,34%	R\$	723.954,59	90,50%	R\$	799.969,00	100,00%
BDI ADOTADO		26,03%														