
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA					 INSTITUTO FEDERAL Paraná	
CRONOGRAMA								
OBRA	Campus: Londrina	Preço total		R\$	346.182,83	Área (m²):		329,90
	Passarelas Metálicas	R\$/m²		R\$	1.049,36			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$		MÊS 1		MÊS 2		
				VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 6.895,99	R\$ 6.895,99	R\$ 5.171,99	75%	R\$ 1.724,00	25%	
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 660,50	R\$ 660,50	R\$ 660,50	100%	R\$ -	0%	
3	PASSARELA METÁLICA	R\$ 253.763,92	R\$ 253.763,92	R\$ 152.258,35	60%	R\$ 101.505,57	40%	
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.273,05	R\$ 7.273,05	R\$ 727,31	10%	R\$ 6.545,75	90%	
5	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 4.675,72	R\$ 4.675,72	R\$ -	0%	R\$ 4.675,72	100%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.124,30	R\$ 3.124,30	R\$ -	0%	R\$ 3.124,30	100%	
TOTAL		R\$ 276.393,47		R\$ 158.818,15	57,46%	R\$ 117.575,33	42,54%	
TOTAL COM BDI		R\$ 346.182,83		R\$ 198.919,73	57,46%	R\$ 147.263,10	42,54%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 346.182,83		R\$ 198.919,73	57,46%	R\$ 346.182,83	100,00%	
BDI ADOTADO		25,25%						