
Campus: UMUARAMA  R$             544.941,80 

OBRA: DRENAGEM, ILUMINAÇÃO, COBERTURA E 
PASSARELA

 R$                             -   6 meses

VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTU AL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                  3.607,11  R$                  3.607,11  R$                  1.803,56 50%  R$                  1.803,56 50%  R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

2 DRENAGEM DO TERRENO  R$                39.133,02  R$                39.133,02  R$                  7.826,60 20%  R$                  7.826,60 20%  R$                           7.826,60 20%  R$                           7.826,60 20%  R$                           7.826,60 20%  R$                             -   

3
CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE 
AGUAS 

 R$                  5.449,66  R$                  5.449,66  R$                             -    R$                             -    R$                           1.634,90 30%  R$                           1.634,90 30%  R$                           1.089,93 20%  R$                  1.089,93 20%

4 CONSTRUÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA  R$                  5.336,90  R$                  5.336,90  R$                             -    R$                             -    R$                           1.067,38 20%  R$                           1.067,38 20%  R$                           2.668,45 50%  R$                     533,69 10%

5
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO PARA 
ACESSO DE VEICULOS

 R$                19.561,38  R$                19.561,38  R$                             -    R$                  5.868,41 30%  R$                           5.868,41 30%  R$                           3.912,28 20%  R$                           3.912,28 20%  R$                             -   

6
CONSTRUÇÃO DE VIGA U NA EXTREMIDADE DA 
RAMPA DE CONCRETO

 R$                  6.264,88  R$                  6.264,88  R$                             -    R$                  1.252,98 20%  R$                           1.252,98 20%  R$                           1.252,98 20%  R$                           1.252,98 20%  R$                  1.252,98 20%

7
PAVIMENTAÇÃO RUA INTERNA NA LATERAL 
ESQUERDA

 R$             117.419,70  R$             117.419,70  R$                11.741,97 10%  R$                23.483,94 20%  R$                         35.225,91 30%  R$                         23.483,94 20%  R$                         23.483,94 20%  R$                             -   

8 LAGOA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS  R$                  8.214,33  R$                  8.214,33  R$                  2.464,30 30%  R$                  4.107,17 50%  R$                           1.642,87 20%  R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

9
ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO E 
ACESSO AO BLOCOS

 R$                43.028,33  R$                43.028,33  R$                             -    R$                             -    R$                         10.757,08 25%  R$                         10.757,08 25%  R$                           8.605,67 20%  R$                12.908,50 30%

10
ILUMINAÇÃO EXTERNA - FINAL DO 
ESTACIONAMENTO ATÉ GINASIO 

 R$                24.318,73  R$                24.318,73  R$                             -    R$                  7.295,62 30%  R$                           7.295,62 30%  R$                           4.863,75 20%  R$                           2.431,87 10%  R$                  2.431,87 10%

11 REPAROS COBERTURA BLOCO 1  R$                31.540,60  R$                31.540,60  R$                             -    R$                             -    R$                         15.770,30 50%  R$                         15.770,30 50%  R$                                       -    R$                             -   

12
CONDUÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS PROXIMO MURO 
CURVO

 R$                  7.444,05  R$                  7.444,05  R$                             -    R$                             -    R$                                       -    R$                           3.722,02 50%  R$                           3.722,02 50%  R$                             -   

13 SERVIÇOS PRELIMINARES PASSARELA  R$                11.860,00  R$                11.860,00  R$                  5.930,00 50%  R$                  5.930,00 50%  R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

14 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     223,57  R$                     223,57  R$                     223,57 100%  R$                             -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

15 INFRA-ESTRUTIRA - FUNDAÇÃO EM SAPATAS  R$                  2.773,89  R$                  2.773,89  R$                  2.773,89 100%  R$                             -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

16 SUPER-ESTRUTURA - PERFIS DE AÇO  R$                35.520,69  R$                35.520,69  R$                  7.104,14 20%  R$                17.760,35 50%  R$                         10.656,21 30%  R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

17 PISO  R$                17.388,57  R$                17.388,57  R$                             -    R$                             -    R$                         17.388,57 100%  R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

18 COBERTURA  R$                  2.750,97  R$                  2.750,97  R$                             -    R$                             -    R$                           2.750,97 100%  R$                                       -    R$                                       -    R$                             -   

19 ESQUADRIAS  R$                35.404,82  R$                35.404,82  R$                             -    R$                             -    R$                         17.702,41 50%  R$                         17.702,41 50%  R$                                       -    R$                             -   

20 ACESSÓRIOS  R$                10.962,85  R$                10.962,85  R$                             -    R$                             -    R$                                       -    R$                         10.962,85 100%  R$                                       -    R$                             -   

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  1.162,80  R$                  1.162,80  R$                             -    R$                             -    R$                                       -    R$                           1.162,80 100%  R$                                       -    R$                             -   

22 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  R$                23.054,74  R$                23.054,74  R$                             -    R$                             -    R$                                       -    R$                         23.054,74 100%  R$                                       -    R$                             -   

 R$           452.421,58  R$             39.868,02 8,81%  R$             75.328,62 16,65%  R$                    136.840,20 30,25%  R$                    127.174,03 28,11%  R$                      54.993,74 12,16%  R$             18.216,97 4,03%

 R$           544.941,80  R$             48.021,03 8,81%  R$             90.733,32 16,65%  R$                    164.824,02 30,25%  R$                    153.181,12 28,11%  R$                      66.239,96 12,16%  R$             21.942,34 4,03%

 R$           544.941,80  R$             48.021,03 8,81%  R$           138.754,36 25,46%  R$                    303.578,38 55,71%  R$                    456.759,50 83,82%  R$                    522.999,46 95,97%  R$           544.941,80 100,00%
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