
Campus: CURITIBA  R$              570.266,34 300,00

REFEITÓRIO  R$                  1.900,89 10 meses

VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                       26.423,74  R$                26.423,74  R$                19.817,80 75%  R$                  1.321,19 5%  R$                  1.321,19 5%  R$                  1.321,19 5%  R$                  1.321,19 5%  R$                  1.321,19 5%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$                         7.150,67  R$                  7.150,67  R$                  7.150,67 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

3 INFRA-ESTRUTURA  R$                       24.488,59  R$                24.488,59  R$                17.142,01 70%  R$                  7.346,58 30%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

4 SUPRA ESTRUTURA  R$                       58.920,28  R$                58.920,28  R$                23.568,11 40%  R$                23.568,11 40%  R$                11.784,06 20%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$                       30.332,99  R$                30.332,99  R$                             -    R$                24.266,39 80%  R$                  6.066,60 20%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

6 COBERTURA  R$                       31.559,07  R$                31.559,07  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                12.623,63 40%  R$                18.935,44 60%  R$                             -   

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$                       63.490,10  R$                63.490,10  R$                             -    R$                  6.349,01 10%  R$                25.396,04 40%  R$                25.396,04 40%  R$                  6.349,01 10%  R$                             -   

8 REVESTIMENTO TETO  R$                       11.918,42  R$                11.918,42  R$                             -    R$                  2.383,68 20%  R$                  4.767,37 40%  R$                  4.767,37 40%  R$                             -    R$                             -   

9 REVESTIMENTO PISO  R$                       25.643,40  R$                25.643,40  R$                             -    R$                25.643,40 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                         1.452,43  R$                  1.452,43  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.452,43 100%  R$                             -    R$                             -   

11 ESQUADRIAS  R$                       39.290,40  R$                39.290,40  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                15.716,16 40%  R$                19.645,20 50%  R$                  3.929,04 10%

12 LOUÇAS E METAIS  R$                       11.025,24  R$                11.025,24  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.205,05 20%  R$                  8.820,19 80%  R$                             -   

13 ACESSÓRIOS  R$                       16.026,57  R$                16.026,57  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  9.615,94 60%  R$                  6.410,63 40%  R$                             -   

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                         1.457,62  R$                  1.457,62  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.457,62 100%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                       62.283,30  R$                62.283,30  R$                  6.228,33 10%  R$                12.456,66 20%  R$                12.456,66 20%  R$                18.684,99 30%  R$                12.456,66 20%  R$                             -   

16 SPDA  R$                       12.056,74  R$                12.056,74  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                12.056,74 100%  R$                             -   

17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$                       27.561,33  R$                27.561,33  R$                  2.756,13 10%  R$                  5.512,27 20%  R$                  8.268,40 30%  R$                  5.512,27 20%  R$                  5.512,27 20%  R$                             -   

18 PSCIP  R$                         1.505,95  R$                  1.505,95  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.505,95 100%  R$                             -   

19 INSTALAÇÃO GLP  R$                       14.288,17  R$                14.288,17  R$                             -    R$                  4.286,45 30%  R$                  4.286,45 30%  R$                  4.286,45 30%  R$                  1.428,82 10%  R$                             -   

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$                            313,64  R$                     313,64  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     125,46 40%  R$                     156,82 50%  R$                       31,36 10%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                         2.630,39  R$                  2.630,39  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.630,39 100%

 R$                  469.819,03  R$             76.663,06 16,32%  R$           113.133,73 24,08%  R$             74.346,76 15,82%  R$           101.706,97 21,65%  R$             94.598,91 20,14%  R$               9.369,60 1,99%

 R$                  570.266,34  R$             93.053,62 16,32%  R$           137.321,73 24,08%  R$             90.242,10 15,82%  R$           123.451,92 21,65%  R$           114.824,16 20,14%  R$             11.372,82 1,99%

 R$                  570.266,34  R$             93.053,62 16,32%  R$           230.375,35 40,40%  R$           320.617,44 56,22%  R$           444.069,37 77,87%  R$           558.893,52 98,01%  R$           570.266,34 100,00%

Preço total

R$/m²

CRONOGRAMA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA
Área (m²):

Prazo de execução:

MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL         R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

MÊS 4 MÊS 5


