
		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA												 INSTITUTO FEDERAL Paraná			
CRONOGRAMA																	
OBRA	Campus: UMUARAMA	Preço total		R\$	588.697,41	Área (m²):		300,00									
	REFEITÓRIO	R\$/m²		R\$	1.962,32	Prazo de execução:		10 meses									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
					VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR	R\$	PERCENTUAL	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	26.628,78	R\$	26.628,78	R\$	19.971,58	75%	R\$	1.331,44	5%	R\$	1.331,44	5%	R\$	1.331,44	5%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	977,22	R\$	977,22	R\$	977,22	100%	R\$	-		R\$	-		R\$	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$	24.488,59	R\$	24.488,59	R\$	17.142,01	70%	R\$	7.346,58	30%	R\$	-		R\$	-	
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$	58.920,28	R\$	58.920,28	R\$	23.568,11	40%	R\$	23.568,11	40%	R\$	11.784,06	20%	R\$	-	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$	30.332,99	R\$	30.332,99	R\$	-		R\$	24.266,39	80%	R\$	6.066,60	20%	R\$	-	
6	COBERTURA	R\$	31.559,07	R\$	31.559,07	R\$	-		R\$	-		R\$	12.623,63	40%	R\$	18.935,44	60%
7	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$	63.490,10	R\$	63.490,10	R\$	-		R\$	6.349,01	10%	R\$	25.396,04	40%	R\$	6.349,01	10%
8	REVESTIMENTO TETO	R\$	11.918,42	R\$	11.918,42	R\$	-		R\$	2.383,68	20%	R\$	4.767,37	40%	R\$	-	
9	REVESTIMENTO PISO	R\$	31.814,14	R\$	31.814,14	R\$	-		R\$	31.814,14	100%	R\$	-		R\$	-	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	1.452,43	R\$	1.452,43	R\$	-		R\$	-		R\$	1.452,43	100%	R\$	-	
11	ESQUADRIAS	R\$	39.290,40	R\$	39.290,40	R\$	-		R\$	-		R\$	15.716,16	40%	R\$	19.645,20	50%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$	11.025,24	R\$	11.025,24	R\$	-		R\$	-		R\$	2.205,05	20%	R\$	8.820,19	80%
13	ACESSÓRIOS	R\$	16.026,57	R\$	16.026,57	R\$	-		R\$	-		R\$	9.615,94	60%	R\$	6.410,63	40%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	1.457,62	R\$	1.457,62	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	62.283,30	R\$	62.283,30	R\$	6.228,33	10%	R\$	12.456,66	20%	R\$	12.456,66	20%	R\$	18.684,99	30%
16	SPDA	R\$	12.056,74	R\$	12.056,74	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	12.056,74	100%
17	INSTALAÇÕES HIDROSSÂNITARIAS	R\$	33.481,65	R\$	33.481,65	R\$	3.348,17	10%	R\$	6.696,33	20%	R\$	10.044,50	30%	R\$	6.696,33	20%
18	PSCIP	R\$	1.505,95	R\$	1.505,95	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.505,95	100%
19	INSTALAÇÃO GLP	R\$	14.288,17	R\$	14.288,17	R\$	-		R\$	4.286,45	30%	R\$	4.286,45	30%	R\$	1.428,82	10%
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$	9.375,59	R\$	9.375,59	R\$	-		R\$	-		R\$	3.750,24	40%	R\$	4.687,79	50%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.630,39	R\$	2.630,39	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
TOTAL		R\$	485.003,64		R\$	71.235,42	14,69%		R\$	120.498,79	24,84%	R\$	76.133,11	15,70%	R\$	106.526,07	21,96%
TOTAL COM BDI		R\$	588.697,41		R\$	86.465,55	14,69%		R\$	146.261,43	24,84%	R\$	92.410,37	15,70%	R\$	129.301,34	21,96%
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$	588.697,41		R\$	86.465,55	14,69%		R\$	232.726,99	39,53%	R\$	325.137,35	55,23%	R\$	454.438,69	77,19%