
Campus: UMUARAMA  R$              588.697,41 300,00

REFEITÓRIO  R$                  1.962,32 10 meses

VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                       26.628,78  R$                26.628,78  R$                19.971,58 75%  R$                  1.331,44 5%  R$                  1.331,44 5%  R$                  1.331,44 5%  R$                  1.331,44 5%  R$                  1.331,44 5%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                            977,22  R$                     977,22  R$                     977,22 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

3 INFRA-ESTRUTURA  R$                       24.488,59  R$                24.488,59  R$                17.142,01 70%  R$                  7.346,58 30%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

4 SUPRA ESTRUTURA  R$                       58.920,28  R$                58.920,28  R$                23.568,11 40%  R$                23.568,11 40%  R$                11.784,06 20%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$                       30.332,99  R$                30.332,99  R$                             -    R$                24.266,39 80%  R$                  6.066,60 20%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

6 COBERTURA  R$                       31.559,07  R$                31.559,07  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                12.623,63 40%  R$                18.935,44 60%  R$                             -   

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$                       63.490,10  R$                63.490,10  R$                             -    R$                  6.349,01 10%  R$                25.396,04 40%  R$                25.396,04 40%  R$                  6.349,01 10%  R$                             -   

8 REVESTIMENTO TETO  R$                       11.918,42  R$                11.918,42  R$                             -    R$                  2.383,68 20%  R$                  4.767,37 40%  R$                  4.767,37 40%  R$                             -    R$                             -   

9 REVESTIMENTO PISO  R$                       31.814,14  R$                31.814,14  R$                             -    R$                31.814,14 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                         1.452,43  R$                  1.452,43  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.452,43 100%  R$                             -    R$                             -   

11 ESQUADRIAS  R$                       39.290,40  R$                39.290,40  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                15.716,16 40%  R$                19.645,20 50%  R$                  3.929,04 10%

12 LOUÇAS E METAIS  R$                       11.025,24  R$                11.025,24  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.205,05 20%  R$                  8.820,19 80%  R$                             -   

13 ACESSÓRIOS  R$                       16.026,57  R$                16.026,57  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  9.615,94 60%  R$                  6.410,63 40%  R$                             -   

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                         1.457,62  R$                  1.457,62  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.457,62 100%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                       62.283,30  R$                62.283,30  R$                  6.228,33 10%  R$                12.456,66 20%  R$                12.456,66 20%  R$                18.684,99 30%  R$                12.456,66 20%  R$                             -   

16 SPDA  R$                       12.056,74  R$                12.056,74  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                12.056,74 100%  R$                             -   

17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$                       33.481,65  R$                33.481,65  R$                  3.348,17 10%  R$                  6.696,33 20%  R$                10.044,50 30%  R$                  6.696,33 20%  R$                  6.696,33 20%  R$                             -   

18 PSCIP  R$                         1.505,95  R$                  1.505,95  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.505,95 100%  R$                             -   

19 INSTALAÇÃO GLP  R$                       14.288,17  R$                14.288,17  R$                             -    R$                  4.286,45 30%  R$                  4.286,45 30%  R$                  4.286,45 30%  R$                  1.428,82 10%  R$                             -   

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$                         9.375,59  R$                  9.375,59  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  3.750,24 40%  R$                  4.687,79 50%  R$                     937,56 10%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                         2.630,39  R$                  2.630,39  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.630,39 100%

 R$                  485.003,64  R$             71.235,42 14,69%  R$           120.498,79 24,84%  R$             76.133,11 15,70%  R$           106.526,07 21,96%  R$           100.324,20 20,69%  R$             10.286,05 2,12%

 R$                  588.697,41  R$             86.465,55 14,69%  R$           146.261,43 24,84%  R$             92.410,37 15,70%  R$           129.301,34 21,96%  R$           121.773,51 20,69%  R$             12.485,20 2,12%

 R$                  588.697,41  R$             86.465,55 14,69%  R$           232.726,99 39,53%  R$           325.137,35 55,23%  R$           454.438,69 77,19%  R$           576.212,21 97,88%  R$           588.697,41 100,00%

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL         R$
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R$/m²
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