[ ]
BWEN INSTITUTO FEDE
] Parana
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ERECOIOTL
R$ VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS RS 25.452,43 | R$ 25.452,43
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 8.392,15 | R$ 8.392,15 _—
3 INFRA-ESTRUTURA RS 9.090,90 | R$ 9.090,90
4 SUPRA ESTRUTURA RS 14.30042 | R$ 14.300,42
5 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA RS 5.399,60 | R$ 5.399,60
6 COBERTURA RS 9.278,06 | R$ 9.278,06
7 REVESTIMENTOS PAREDE RS$ 1148444 | RS 11.484,44
8 REVESTIMENTO TETO RS 3.087,99 | R$ 3.087,99
9 REVESTIMENTO PISO R$ 872,31 | R$ 872,31
10 IMPERMEABILIZAGAO RS 135,53 | R$ 135,53
1 ESQUADRIAS RS 930998 | R$ 9.309,98
12 LOUGAS E METAIS R$ 1.383,55 | R$ 1.383,55
13 ACESSORIOS R$ 989,52 | R$ 989,52
14 COMUNICAGAO VISUAL RS 29.032,50 | R$ 29.032,50
15 INSTALACOES ELETRICAS RS 23.584,64 | R$ 23.584,64
16 SPDA RS 613,82 | R$ 613,82
17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 670431 | R$ 6.704,31
18 PSCIP RS 915,58 | R$ 915,58
19 ESCADA DE ACESSO R$ 38.980,21 | R$ 38.980,21
20 PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 87.489,03 | R$ 87.489,03
21 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 996,93 | R$ 996,93
TOTAL| R$ 287.493,90 R$ 10.586,78 3,68%| R$ 6.335,51 2,20%| R$ 9.174,93 3,19%| R$ 8.326,79 2,90%| R$ 29.224,21 10,17%| R$ 30.514,84 10,61%| R$ 37.663,66 13,10%| R$ 38.493,05 13,39%| R$ 33.599,43 11,69%| R$ 40.286,89 14,01%| R$ 33.805,12 11,76%| R$ 9.482,68 3,30%|
TOTAL COM BDI| R$ 345.998,91 R$ 12.741,19 3,68%| R$ 7.624,78 2,20%| R$ 11.042,03 3,19%| R$ 10.021,29 2,90%| R$ 35.171,34 10,17%| R$ 36.724,62 10,61%| R$ 45.328,22 13,10%| R$ 46.326,38 13,39%| R$ 40.436,91 11,69%| R$ 48.485,27 14,01%| R$ 40.684,47 11,76%| R$ 11.412,41 3,30%|
TOTAL ACUMULADO COM BDI| R$ 345.998,91 R$ 12.741,19 3,68%| R$ 20.365,97 5,89%| R$ 31.408,00 9,08%| R$ 41.429,29 11,97%| R$ 76.600,63 22,14%| R$ 113.325,25 32,75%| R$ 158.653,47 45,85%| R$ 204.979,85 59,24%| R$ 245.416,76 70,93%| R$ 293.902,03 84,94%| R$ 334.586,50 96,70%| R$ 345.998,91 100,00%|




