
Campus: LONDRINA  R$      345.998,91 1.396,00

Guarita e Urbanização  R$             247,85 3 meses
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$            25.452,43  R$            25.452,43  R$          8.908,35 35%  R$          3.817,86 15%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%  R$          1.272,62 5%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              8.392,15  R$              8.392,15  R$          1.678,43 20%  R$          2.517,64 30%  R$          3.356,86 40%  R$             839,21 10%

3 INFRA-ESTRUTURA  R$              9.090,90  R$              9.090,90  R$          4.545,45 50%  R$          2.727,27 30%  R$          1.818,18 20%

4 SUPRA ESTRUTURA  R$            14.300,42  R$            14.300,42  R$          8.580,25 60%  R$          5.720,17 40%

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$              5.399,60  R$              5.399,60  R$          4.319,68 80%  R$          1.079,92 20%

6 COBERTURA  R$              9.278,06  R$              9.278,06  R$          7.422,44 80%  R$          1.855,61 20%

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$            11.484,44  R$            11.484,44  R$          2.296,89 20%  R$          9.187,55 80%

8 REVESTIMENTO TETO  R$              3.087,99  R$              3.087,99  R$          3.087,99 100%

9 REVESTIMENTO PISO  R$                 872,31  R$                 872,31  R$             174,46 20%  R$             697,85 80%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                 135,53  R$                 135,53  R$             135,53 100%

11 ESQUADRIAS  R$              9.309,98  R$              9.309,98  R$          6.516,99 70%  R$          2.792,99 30%

12 LOUÇAS E METAIS  R$              1.383,55  R$              1.383,55  R$          1.383,55 100%

13 ACESSÓRIOS  R$                 989,52  R$                 989,52  R$             989,52 100%

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$            29.032,50  R$            29.032,50  R$        14.516,25 50%  R$          8.709,75 30%  R$          5.806,50 20%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$            23.584,64  R$            23.584,64  R$          7.075,39 30%  R$          7.075,39 30%  R$          9.433,86 40%

16 SPDA  R$                 613,82  R$                 613,82  R$             184,15 30%  R$             245,53 40%  R$             184,15 30%

17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$              6.704,31  R$              6.704,31  R$          3.352,15 50%  R$          2.681,72 40%  R$             670,43 10%

18 PSCIP  R$                 915,58  R$                 915,58  R$             915,58 100%

19 ESCADA DE ACESSO  R$            38.980,21  R$            38.980,21  R$          7.796,04 20%  R$        15.592,08 40%  R$        13.643,07 35%  R$          1.949,01 5%

20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$            87.489,03  R$            87.489,03  R$          8.748,90 10%  R$        26.246,71 30%  R$        17.497,81 20%  R$        17.497,81 20%  R$        17.497,81 20%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 996,93  R$                 996,93  R$             299,08 30%  R$             199,39 20%  R$             498,46 50%

 R$       287.493,90  R$     10.586,78 3,68%  R$       6.335,51 2,20%  R$       9.174,93 3,19%  R$       8.326,79 2,90%  R$     29.224,21 10,17%  R$     30.514,84 10,61%  R$     37.663,66 13,10%  R$     38.493,05 13,39%  R$     33.599,43 11,69%  R$     40.286,89 14,01%  R$     33.805,12 11,76%  R$       9.482,68 3,30%

 R$       345.998,91  R$     12.741,19 3,68%  R$       7.624,78 2,20%  R$     11.042,03 3,19%  R$     10.021,29 2,90%  R$     35.171,34 10,17%  R$     36.724,62 10,61%  R$     45.328,22 13,10%  R$     46.326,38 13,39%  R$     40.436,91 11,69%  R$     48.485,27 14,01%  R$     40.684,47 11,76%  R$     11.412,41 3,30%

 R$       345.998,91  R$     12.741,19 3,68%  R$     20.365,97 5,89%  R$     31.408,00 9,08%  R$     41.429,29 11,97%  R$     76.600,63 22,14%  R$   113.325,25 32,75%  R$   158.653,47 45,85%  R$   204.979,85 59,24%  R$   245.416,76 70,93%  R$   293.902,03 84,94%  R$   334.586,50 96,70%  R$   345.998,91 100,00%
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