
Campus: Londrina  R$               316.095,56 1,00

Elétrica Externa e Infraestrutura dos Ares  R$               316.095,56 3 meses

VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                           4.111,99  R$                   4.111,99  R$                   3.289,59 80%  R$                      616,80 15%  R$                      205,60 5%

2 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                       126.606,07  R$               126.606,07  R$               113.945,46 90%  R$                 12.660,61 10%  R$                              -   

3 DRENOS DOS ARES  R$                         16.622,77  R$                 16.622,77  R$                   3.324,55 20%  R$                 13.298,21 80%  R$                              -   

4 INFRAESTRUTURA PARA CONDUTORES (DUTOS)  R$                         30.950,00  R$                 30.950,00  R$                              -    R$                              -    R$                 30.950,00 100%

5 INSTALAÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS  R$                         78.240,00  R$                 78.240,00  R$                              -    R$                              -    R$                 78.240,00 100%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                           1.696,09  R$                   1.696,09  R$                              -    R$                              -    R$                   1.696,09 100%

 R$                   258.226,91  R$            120.559,60 46,69%  R$              26.575,62 10,29%  R$            111.091,69 43,02%

 R$                   316.095,56  R$            147.577,01 46,69%  R$              32.531,21 10,29%  R$            135.987,33 43,02%

 R$                   316.095,56  R$            147.577,01 46,69%  R$            180.108,23 56,98%  R$            316.095,56 100,00%

OBRA
Área (m²):

Prazo de execução:

CRONOGRAMA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Preço total

R$/m²

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

MÊS 3
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL         R$

MÊS 1 MÊS 2


