INSTITUTO FEDERAL

Parana

MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS PRECO TOTAL R$
VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 4.111,99 | R$ 4.111,99 | R$ 3.289,59 80% R$ 616,80 15% R$ 205,60 5%
2 INSTALACOES ELETRICAS R$ 126.606,07 | R$ 126.606,07 | R$ 113.945,46 90% R$ 12.660,61 10% R$ -
3 DRENOS DOS ARES R$ 16.622,77 | R$ 16.622,77 | R$ 3.324,55 20% R$ 13.298,21 80% R$ -
4 INFRAESTRUTURA PARA CONDUTORES (DUTOS) R$ 30.950,00 | R$ 30.950,00 R$ - R$ - R$ 30.950,00 100%
5 INSTALAGAO DOS ARES-CONDICIONADOS R$ 78.240,00 | R$ 78.240,00 R$ - R$ - R$ 78.240,00 100%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.696,09 | R$ 1.696,09 R$ - R$ - R$ 1.696,09 100%
TOTAL| R$ 258.226,91 R$ 120.559,60 46,69%| R$ 26.575,62 10,29%| R$ 111.091,69 43,02%
TOTAL COM BDI| R$ 316.095,56 R$ 147.577,01 46,69%| R$ 32.531,21 10,29%| R$ 135.987,33 43,02%
TOTAL ACUMULADO COM BDI| R$ 316.095,56 R$ 147.577,01 46,69%| R$ 180.108,23 56,98%| R$ 316.095,56 100,00%




