
Campus: Londrina  R$                     799.969,00 1.762,50

Construção Muro Divisa  R$                            453,88 

VALOR                                   
R$

PERCENTUAL                            
%

VALOR                                   
R$

PERCENTUAL                            
%

VALOR                                   
R$

PERCENTUAL                            
%

VALOR                                   
R$

PERCENTUAL                            
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                     18.978,96  R$                     18.978,96  R$                         6.452,84 34%  R$                         4.175,37 22%  R$                         4.175,37 22%  R$                         4.175,37 22%

2 DEMOLIÇÕES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                     46.783,22  R$                     46.783,22  R$                       37.426,58 80%  R$                         9.356,64 20%  R$                                    -    R$                                    -   

3 INFRA-ESTRUTURA  R$                  259.795,75  R$                  259.795,75  R$                       51.959,15 20%  R$                     103.918,30 40%  R$                     103.918,30 40%  R$                                    -   

4 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$                  240.498,81  R$                  240.498,81  R$                                    -    R$                     144.299,28 60%  R$                       96.199,52 40%  R$                                    -   

5 REVESTIMENTOS PAREDE  R$                     12.549,00  R$                     12.549,00  R$                                    -    R$                                    -    R$                       12.549,00 100%  R$                                    -   

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     56.139,17  R$                     56.139,17  R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -    R$                       56.139,17 100%

 R$              634.744,90  R$                   95.838,57 15,10%  R$                 261.749,60 41,24%  R$                 216.842,19 34,16%  R$                   60.314,54 9,50%

 R$              799.969,00  R$                 120.785,35 15,10%  R$                 329.883,02 41,24%  R$                 273.286,22 34,16%  R$                   76.014,41 9,50%

 R$              799.969,00  R$                 120.785,35 15,10%  R$                 450.668,37 56,34%  R$                 723.954,59 90,50%  R$                 799.969,00 100,00%

26,03%

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

BDI ADOTADO

MÊS 04

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL         R$

MÊS 1 MÊS 3MÊS 2

Preço total

R$/m²
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