
Campus: Londrina  R$               346.182,83 Área (m²): 329,90

Passarelas Metálicas  R$                   1.049,36 

VALOR                                    
R$

PERCENTUAL                             
%

VALOR                                    
R$

PERCENTUAL                             
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                   6.895,99  R$                   6.895,99  R$                   5.171,99 75%  R$                   1.724,00 25%

2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      660,50  R$                      660,50  R$                      660,50 100%  R$                              -   0%

3 PASSARELA METÁLICA  R$               253.763,92  R$               253.763,92  R$               152.258,35 60%  R$               101.505,57 40%

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                   7.273,05  R$                   7.273,05  R$                      727,31 10%  R$                   6.545,75 90%

5 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$                   4.675,72  R$                   4.675,72  R$                              -   0%  R$                   4.675,72 100%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   3.124,30  R$                   3.124,30  R$                              -   0%  R$                   3.124,30 100%

 R$            276.393,47  R$            158.818,15 57,46%  R$            117.575,33 42,54%

 R$            346.182,83  R$            198.919,73 57,46%  R$            147.263,10 42,54%

 R$            346.182,83  R$            198.919,73 57,46%  R$            346.182,83 100,00%

25,25%

CRONOGRAMA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Preço total

R$/m²
OBRA

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

BDI ADOTADO

MÊS 2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO TOTAL                               

R$

MÊS 1
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