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1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos

30/2024
Objeto da Matriz de Riscos

MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Responsavel pela Edicéo
ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

Data de Criacao
12/03/2024 10:20

Aquisicdo de uniformes para jogos, outros uniformes, tecidos, aviamentos, bandeiras, materiais de prote¢&o, sinalizacéo, seguranca e socorro - EPI

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Identificacdo de demandas de itens
Contratagdo de itens equivocadas ou incluidos erroneamente
fora dos padrdes por meio dos orcamento gerados pelos
especificados no Campi do IFPR e também ocasionada no Planejamento Administragao Médio
Termo de ato de aceitagdo de proposta final do
Referéncia. licitante vencedor e que foram aceitos pelo
pregoeiro do certame.
Impactos
1 Podera ocasionar uma licitagdo com itens desertos e fracassados. Algumas atividades de ensino e administrativos poderdo ser
interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem materiais de seguranca nas atividades de ensino.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a devida conferéncia dos itens demandados, suas especificacdes, e seus Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
respectivos valores de mercados, atentando as descri¢des contidas no Termo de OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
Referéncia do certame. MARCONDES CAMARGO,
FABIO PEREIRA DE SA
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar solicitagdes em conjunto com os Campi demandantes as devidas Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
corregBes e substituicdes dos orgamentos equivocados e que estdo com valores OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
muito distantes do valores praticados no mercado antes da sesséo do pregéo. MARCONDES CAMARGO,
FABIO PEREIRA DE SA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Orgamentos com valores de mercados
muito abaixo dos valores praticados no dia
da operacionalizacdo da sessdo publica
licitatoria. Itens que foram mal descritos e
Itens fracassados e o
que causam davidas quanto as . - =
desertos no e . Planejamento Administracdo Alto
C especificagbes contidas no Termo de
processo licitatorio. P .
Referéncia. Proposta enviado pelo
fornecedor incompativeis com os itens
especificados no Termo de Referéncia do
certame.
Impactos
1 Algumas atividades de ensino e administrativos poderdo ser interrompidas ,parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que
requerem equipamentos de protecéo individual nas atividades de ensino.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a devida conferéncia dos itens demandados e seus respectivos valores de Responsavel: ISAAC GUILHERME DE
mercados, atentando as descri¢cdes contidas no Termo de Referéncia do certame. OLIVEIRA
Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Coordenadoria de Licitagdo, visando
ndo perder o valor de mercado dos orgamentos dos itens demandados que possam
sofrer alterag@es e influencias no seu valor comercial.
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar junto aos Campi do IFPR que demandaram os itens do certame licitatorio Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
que corrijam ou substituam os orcamentos equivocados e que estdo com valores OLIVEIRA, FABIO PEREIRA DE
muito distantes do valores praticados no mercado. Realizar o mais breve a SA
republicacao da licitagdo com os itens fracassados ou desertos.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso, entrega



parcial e ndo Possivel atraso pelo Licitante vencedor do

entrega do objeto certame em ndo cumprir o prazo de Gestdode Contrato  Administracao Médio
licitado pelo entrega da mercadoria estabelecido no
fornecedor Termo de Referente.
Impactos
1 Algumas atividades de ensino e administrativos serdo interrompidas, sejam parcial ou total, principalmente aquelas que requerem
equipamentos de protecgao individual-EPI nas atividades de ensino.
Acdes Preventivas
P-01 Definir clausulas em edital e em seus anexos que restrinjam com prazo razoavel Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de chegada e o OLIVEIRA, FABIO PEREIRA DE
planejamento quanto ao suprimento continuado. SA
Acdes de Contingéncia
C-01 Entrar em contato com o fornecedor por meio da Autoriza¢do de Fornecimento Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
(AF) assim que o processo de adesdo estiver concluido, ratificando os prazos OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
estabelecidos no edital do certame. Notificar a empresa que ndo cumpre o prazo MARCONDES CAMARGO
de entrega estabelecido no edital por meio do Formulario de Ocorréncia (FO).
Abrir o devido processo administrativo de penalizagdo das empresas que nao
cumprem as clausulas do edital.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Identificacdo de demandas de itens
Contratacdo de itens equivocadas ou incluidos erroneamente
fora dos padrdes por meio dos orgcamento gerados pelos
especificados no Campi do IFPR e também ocasionada no Planejamento Administracéo Médio
Termo de ato de aceitacdo de proposta final do
Referéncia. licitante vencedor e que foram aceitos pelo
pregoeiro do certame.
Impactos
1 Podera ocasionar uma licitacdo com itens desertos e fracassados. Algumas atividades de ensino e administrativos poderdo ser
interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem materiais de seguranca nas atividades de ensino.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a devida conferéncia dos itens demandados, suas especificagdes, e seus Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE
respectivos valores de mercados, atentando as descri¢gdes contidas no Termo de OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
Referéncia do certame. MARCONDES CAMARGO,
FABIO PEREIRA DE SA
Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar solicitagbes em conjunto com os Campi demandantes as devidas Responsaveis: ISAAC GUILHERME DE

corregdes e substituicdes dos orgamentos equivocados e que estdo com valores OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
muito distantes do valores praticados no mercado antes da sessao do pregéo. MARCONDES CAMARGO,
FABIO PEREIRA DE SA

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

Agente de contratacdo

CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
Equipe de apoio



FABIO PEREIRA DE SA
Equipe de apoio
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - SEI_IFPR - 2903001 - Formulario de Mapa de Riscos.pdf (157.35 KB)
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==I INSTITUTO FEDERAL

Parana Ministério da Educagho

FORMULARIO DE MAPA DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS

1. Informagdes Basicas
1.1. Objeto da Matriz de Riscos:

Aquisigdo de uniformes para jogos, outros uniformes, tecidos, aviamentos, bandeiras, materiais de protegdo, sinalizagdo, seguranga e socorro - EPI

1.2. Processo Administrativo:

23411.001498/2024-77

2. Histdrico de Revisdes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos da Contratagdo
3.1. Risco:

Contratagdo de itens fora dos padrdes especificados no Termo de Referéncia.

3.2. Causa do risco:

Identificagdo de demandas de itens equivocadas ou incluidos erroneamente por meio dos orgamento gerados pelos Campi do IFPR e também
ocasionada no ato de aceitagdo de proposta final do licitante vencedor e que foram aceitos pelo pregoeiro do certame.

3.3. Relacionado a fase:

Planejamento

3.4. Alocada:

Administragdo

3.5. Probabilidade:
2

3.6. Impacto:
2

3.7. Alocado para:

Administragdo

3.8. Adicionar Impacto:
Podera ocasionar uma licitagdo com itens desertos e fracassados.

Algumas atividades de ensino e administrativos poderdo ser interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que
requerem materiais de seguranga nas atividades de ensino.

3.9. AgGes Preventivas:

Realizar a devida conferéncia dos itens demandados, suas especificagbes, e seus respectivos valores de mercados, atentando as descri¢des contidas no
Termo de Referéncia do certame.

3.9.1. Responsaveis:

Isaac Guilherme de Oliveira
Carlos Augusto Marcondes
Fabio Pereira Sa

3.10. Agoes de Contingéncia:



Realizar solicitagBes em conjunto com os Campi demandantes as devidas corregdes e substituicdes dos orgamentos equivocados e que estdo com valores
muito distantes do valores praticados no mercado antes da sessdo do pregao.

3.10.1. Responsaveis:
Carlos Augusto Marcondes
Fabio Pereira Sa

Isaac Guilherme de Oliveira

4. Riscos da Contratagdo
4.1. Risco:

Itens fracassados e desertos no processo licitatdrio.

4.2. Causa do risco:
Orgamentos com valores de mercados muito abaixo dos valores praticados no dia da operacionalizagdo da sessdo publica licitatéria.
Itens que foram mal descritos e que causam duvidas quanto as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Proposta enviado pelo fornecedor incompativeis com os itens especificados no Termo de Referéncia do certame.

4.3. Relacionado a fase:

Planejamento

4.4. Alocado para:

Administragdo

4.5. Probabilidade:
3

4.6. Impacto:
3

4.7. Alocado para:

Administragdo

4.8. Adicionar Impacto:

Algumas atividades de ensino e administrativos poderdo ser interrompidas ,parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que
requerem equipamentos de prote¢do individual nas atividades de ensino.

4.9. Agoes Preventivas:

Realizar a devida conferéncia dos itens demandados e seus respectivos valores de mercados, atentando as descri¢gdes contidas no Termo de
Referéncia do certame.

Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Coordenadoria de Licitagdo, visando ndo perder o valor de mercado dos orgamentos dos itens
demandados que possam sofrer alteragdes e influencias no seu valor comercial.

4.9.1. Responsaveis:

Isaac Guilherme de Oliveira

4.10. Agoes de Contingéncia:

Realizar junto aos Campi do IFPR que demandaram os itens do certame licitatorio que corrijam ou substituam os orgamentos equivocados e
que estdo com valores muito distantes do valores praticados no mercado.

Realizar o mais breve a republica¢do da licitagdo com os itens fracassados ou desertos.

4.10.1. Responsaveis:
Isaac Guilherme de Oliveira

Fabio Pereira Sa

5. Riscos da Contratacdao
5.1. Risco:

Atraso, entrega parcial e ndo entrega do objeto licitado pelo fornecedor



5.2. Causa do risco:

Possivel atraso pelo Licitante vencedor do certame em ndao cumprir o prazo de entrega da mercadoria estabelecido no Termo de Referente.

5.3. Relacionado a fase:

Gestdo de Contrato

5.4. Alocada para:

Administragdo

5.5. Probabilidade:
2

5.6. Impacto:
2

5.7. Alocado para:

Contratada

5.8. Adicionar Impacto:

Algumas atividades de ensino e administrativos serdo interrompidas, sejam parcial ou total, principalmente aquelas que requerem
equipamentos de proteg¢do individual-EPI nas atividades de ensino.

5.9. AgGes Preventivas:

Definir clausulas em edital e em seus anexos que restrinjam com prazo razodvel para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de
chegada e o planejamento quanto ao suprimento continuado.

4.9.1. Responsaveis:
Isaac Guilherme de Oliveira

Fabio Pereira Sa

5.10. Agoes de Contingéncia:

Entrar em contato com o fornecedor por meio da Autorizagdo de Fornecimento(AF) assim que o processo de adesdo estiver concluido,
ratificando os prazos estabelecidos no edital do certame.

Notificar a empresa que ndo cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulario de Ocorréncia (FO).

Abrir o devido processo administrativo de penalizagdo das empresas que ndo cumprem as clausulas do edital.

5.10.1. Responsaveis:
Isaac Guilherme de Oliveira

Carlos Augusto Marcondes

6. Responsaveis

6.1 Equipe de Planejamento e Contrato

Nome: Carlos Augusto Marcondes Camargo || Nome: Isaac Guilherme de Oliveira | Nome: Fabio Pereira Sa
Cargo/Funcdo: Planejamento Cargo/Funcdo: Planejamento Cargo/Funcdo: Planejamento
Email: carlos.marcondes@ifpr.edu.br Email: isaac.olivira@ifpr.edu.br Email: Fabio Pereira Sa

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
PORTARIA N 18/2024
I
T
JE|! tll Documento assinado eletronicamente por ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DIRETOR(a), em 13/03/2024, as 15:58, conforme horario oficial de Brasilia,

:?;;?;.:'fc'; com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
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3E|! d Documento assinado eletronicamente por FABIO PEREIRA DE SA, Servidor Técnico Administrativo em Educagdo, em 14/03/2024, as 14:24, conforme
I\ horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
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e
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_\’el! ﬂ Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, Servidor Técnico Administrativo em Educagdo, em 14/03/2024,
as 14:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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