B INSTITUTO FEDERAL

Parana

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGO TOTAL R$
VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 26.423,74 |R$ 26.423,74
2 DEMOLICOES E REMOGOES R$ 7.150,67 | R$ 7.150,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 24.488,59 | R$ 24.488,59 R$ - R$ - R$ - R$ -
4 SUPRA ESTRUTURA R$ 58.920,28 | R$ 58.920,28 R$ - R$ - R$ -
5 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA R$ 30.332,99 |R$ 30.332,99 | R$ - R$ - R$ - R$ -
6 COBERTURA R$ 31.559,07 | R$ 31.559,07 | R$ - R$ - R$ - R$ -
7 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 63.490,10 | R$ 63.490,10 | R$ - R$ -
8 REVESTIMENTO TETO R$ 11.918,42 |R$ 1191842 | R$ - R$ - R$ -
9 REVESTIMENTO PISO R$ 25.643,40 | R$ 25.643,40 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 1.452,43 | R$ 1.452,43 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11 ESQUADRIAS R$ 39.290,40 | R$ 39.290,40 | R$ - R$ - R$ -
12 LOUGAS E METAIS R$ 11.02524 |R$ 11.02524 | R$ - R$ - R$ - R$ -
13 ACESSORIOS R$ 16.026,57 | R$ 16.026,57 | R$ - R$ - R$ - R$ -
14 COMUNICAGAO VISUAL R$ 1.457,62 | R$ 145762 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 62.283,30 | R$ 62.283,30 R$ -
16 SPDA R$ 12.056,74 |R$ 12.056,74 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
17 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 27.561,33 | R$ 27.561,33 R$ -
18 PSCIP R$ 1.505,95 | R$ 150595 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
19 INSTALAGAO GLP R$ 14.288,17 |R$ 14.288,17 | R$ - R$ -
20 PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 313,64 | R$ 31364 | R$ - R$ - R$ -
21 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 2.630,39 |R$ 2.630,39 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL| R$ 469.819,03 R$ 76.663,06 16,32%| R$ 113.133,73 24,08%| R$ 74.346,76 15,82%| R$ 101.706,97 21,65%| R$ 94.598,91 20,14%| R$ 9.369,60 1,99%
TOTAL COM BDI| R$ 570.266,34 R$ 93.053,62 16,32%| R$ 137.321,73 24,08%| R$ 90.242,10 15,82%| R$ 123.451,92 21,65%| R$ 114.824,16 20,14%| R$ 11.372,82 1,99%
TOTAL ACUMULADO COM BDI| R$ 570.266,34 R$ 93.053,62 16,32%| R$ 230.375,35 40,40%| R$ 320.617,44 56,22%| R$ 444.069,37 77,87%| R$ 558.893,52 98,01%| R$ 570.266,34 100,00%




